

議案第 108 号 平成 26・27 年度 飯田市庁舎整備事業 現庁舎耐震改修建築工事

建物概要

現庁舎棟 RC 造地下 1 階地上 3 階 延床面積 4,638.65 m<sup>2</sup>  
 渡り廊下棟 S 造 3 階 延床面積 67.74 m<sup>2</sup>

当初契約金額 728,481,600 円  
 変更契約金額 788,724,000 円  
 増額 60,242,400 円

変更内容	種別	金額	単位	説明
解体工事	増額	5,000	千円	アスベスト処理、廃材処分費増
耐震工事	増額	15,000	千円	柱、梁の鋼板巻施工
左官工事	増額	7,600	千円	解体工事後の不陸直し
鋼製建具工事	増額	36,150	千円	鋼製建具、アルミサッシ変更
内装工事	増額	6,000	千円	OA 鋼製床、ガラスワール変更
金属工事	減額	-6,000	千円	ブラインド取付仕様変更
屋根工事	減額	-3,500	千円	玄関屋根仕様変更
概算合計		60,250	千円	

議案第 109 号 平成 26・27 年度 飯田市庁舎整備事業 現庁舎耐震改修機械設備工事

当初契約金額 145,800,000 円  
 変更契約金額 162,648,000 円  
 増額 16,848,000 円

変更内容	種別	金額	単位	説明
冷暖房設備工事	増額	7,600	千円	室外機仕様変更、吹出口増
換気設備工事	増額	5,600	千円	換気増、湿度制御増
衛生器具工事	増額	500	千円	洗面器等増設
排水設備工事	増額	1,000	千円	グリストラップ トレンチ追加
給湯・ガス設備工事	増額	650	千円	配管保温、ガス警報器追加
消火設備工事	増額	300	千円	屋内消火栓仕様変更
雨水排水設備工事	増額	1,200	千円	配管経路変更
概算合計		16,850	千円	