

天龍峡温泉交流館について

1. 天龍峡再生整備事業の現状について

(1) 天龍峡温泉交流館建替工事

7月1日に現地において起工式を行い、順調に施行中で建築工事の建て方が完了し屋根が張られている。

11月12日には現地見学会を開催し、周辺地域の皆さんを中心に20名程度の参加者があり、古民家材を利用した梁を見学していただいた。

平成29年4月8日に予定している、さくらグルメ祭りに合わせて温泉、食堂の営業が出来ることを目標に施工している。



(2) 社会資本整備総合交付金事業

今年度予定している事業については、関係機関との調整が済んだ事業から実施していく。

- ・地域生活基盤施設整備として、太田下広場整備のトイレ整備を実施予定。
- ・地域創造支援事業として、つつじ橋と街路灯の安全点検、景観保全対策（林間整備）の実施を予定している。

(3) 名勝天龍峡整備事業

今年度は次の事業を予定している。

- ・史跡等買上げ事業として、龍江側展望台の山林を買収した。
- ・環境整備として龍角峰下流側の樹木管理を予定している。
- ・名勝天龍峡整備検討委員会を開催し、整備計画の進捗を確認している。

2. 天龍峡温泉交流館の指定管理者の営業について

- ・飯田市役所金融対策課と飯田商工会議所中小企業相談所の支援を受け、経営計画を作成し、経営能力向上に努めている。
- ・経営計画に定めた部分計画を実施し各能力を高め、来春、4月8日に予定している「さくらグルメ祭り」に合わせた営業開始に向けて、経営力向上のための努力を行っていく。