

次期ごみ処理施設整備事業について

0

1 次期ごみ処理施設整備事業の経過

(1) 経過

- ・ 5 月 19 日(月) 事務担当者会議
- ・ 5 月 19 日(月) 生活環境影響調査結果説明会(7/3 まで)
- ・ 5 月 27 日(火) 事務担当者会議
- ・ 6 月 3 日(火) 農振除外通知(許可)(施設用地・緑地帯)
- ・ 6 月 21 日(土) 用地関係者組合総会(搬入道路説明、用地買収、生活環境影響調査)
- ・ 6 月 25 日(水) 生活環境影響調査結果・評価・報告書縦覧(~7 月 24 日まで)
縦覧場所：広域事務局 飯田環境センター 下久堅自治振興センター
上久堅自治振興センター 龍江自治振興センター 13 市町村 計 18 箇所
- ・ 6 月 25 日(水) 事務担当者会議
- ・ 7 月 9 日(水) ごみ搬入道路発注
- ・ 7 月 18 日(金) 事務担当者会議
- ・ 7 月 25 日(金) 生活環境影響調査意見書提出等の告示
(提出期間：7 月 28 日~8 月 14 日まで)
- ・ 8 月 28 日(木) 事務担当者会議

2 生活環境影響調査について

- (1) 調査結果(資料 No 3-2)
- (2) 縦覧結果 縦覧者数 12 名

次期ごみ処理施設に係る生活環境影響調査の縦覧結果(縦覧者数)

縦覧場所	縦覧者総数	重複者	貸出数	縦覧場所	縦覧者総数	重複者	貸出数
広域連合事務局	2	1	1	阿智村役場	0		
飯田環境センター	4		2	平谷村役場	0		
下久堅自治振興センター	4			下條村役場	0		
上久堅自治振興センター	0			売木村役場	2		
龍江自治振興センター	1		1	天龍村役場	0		
飯田市役所	0			泰阜村役場	0		
松川町役場	0			喬木村役場	0		
高森町役場	0			豊丘村役場	0		
阿南町役場	0			大鹿村役場	0		
				計	13	1	4

※貸出数は縦覧者数に含む

- (3) 意見書受付結果
意見書提出 無し

3 次期ごみ処理施設建設工事等プロポーザル審査について

(1) 経過

- ・ 4月24日(木) プロポーザル 公告
- ・ 5月19日(月) プロポーザル 応募締切
- ・ 8月15日(金) 次期ごみ処理施設プロポーザル提案書提出締切
- ・ 9月10日(水) プロポーザル審査委員会開催

(2) 予定

- ・ 9月下旬 プロポーザル審査委員会開催
- ・ 10月 第1優先交渉権者の決定
- ・ 11月 仮契約