


令和元年 6 月 21 日
産業建設委員会協議会

座光寺スマート IC 事業について



1. 供用開始に向けて

令和2年度の供用に向け着色した部分(赤:飯田市、黄:ネクスコ)について施工を進めます。

2. 費用負担について

赤色部分 : 飯田市、 **黄色部分** : ネクスコ

3. 現在発注工事について(図面赤色点線部分)

- 1) 工事名:平成30年度 改築補助事業 道路改良工事
 - 2) 請負者:三六組
 - 3) 工期:H31年3月18日～令和元年9月27日
- ※発生土を山本湯川へ運搬(運搬ルートは裏面参照)

4. 今後の発注予定について

- 1) 飯田市
 - ①橋梁下部工事(予定工期:8月～R2年3月)
 - ②橋梁上部工事(予定工期:9月～R2年12月)
 - ③中央道東側の一部道路改良(予定工期:12月～R2年6月)
 - 2) ネクスコ
 - ④上下線ランプ(上記青枠内)(予定工期:秋以降～R3年3月)
- ※上下線ランプ(図面青枠)内の飯田市負担箇所はネクスコで一括発注する

供用後も長野県施工の座光寺上郷道路の進捗に合わせ工事を継続する

座光寺スマート IC 発生土運搬ルート

運搬経路：現場→湯ヶ洞線(高森町)→
フルーツライン→飯島飯田バイパス→
大門今宮線→文化会館線→国道 256 号
→国道 153 号→発生土受入地(山本湯川)

運搬期間：6 月下旬～9 月中旬
※日曜日、雨天日は運搬しない

運搬時間：8:30～17:00

運搬台数：日最大 40 台(往復 80 台)

座光寺 SIC
工事現場

飯田東中

飯田市役所

飯田 IC

山本湯川

山本 IC

座光寺 SIC
10

※運搬車両の前後認識
できる場所に表示