

飯田市におけるリニア中央新幹線関連事業の現状とスケジュール

区 分 【 】内は事業主体		2019年度 (令和元年度)	2020年度(令和2年度)				2021年度 (令和3年度)	
			4~6月	7~9月	10~12月	1~3月		
リニア中央 新幹線 【JR東海】	天竜川橋りょう (地上区間)	座光寺地域	用地測量・物件調査 公募 R元.8.8	用地協議(補償金、移転先など個別協議)・契約・移転 工事契約 R2.7.13			工事着手	
	高架橋 (地上区間)	座光寺地域	用地測量・物件調査	用地協議(補償金、移転先など個別協議)・契約・移転				
	駅部 (地上区間)	座光寺地域	用地測量・物件調査	用地協議(補償金、移転先など個別協議)・契約・移転				
		上郷地域		公募 R2.9.30		工事契約	工事着手	
	風越山 トンネル	坑口(上郷)	発生土搬出方法の検討、設計施工計画					工事着手
		非常口(黒田)	測量地質調査・詳細設計					工事着手
	中央アルプス トンネル	坑口(松川)	(鼎) 準備工事(市道大休妙琴線待避所設置工事含む)				本坑掘削	
	(羽場) 準備工事(飯田南木曽線拡幅改良工事含む)							
	トンネル 発生土置き場	下久堅	詳細設計・工事計画の策定			環境保全措置	工事着手	
		龍江	地元協議・測量・地質調査					
駅周辺整備 【飯田市】	設計	基本設計	土木実施設計・各プロジェクトの検討					
	用地取得		用地協議(補償金、移転先など個別協議)・契約・移転					

代 替 地 整 備 の 概 要

区 分	2018年度 (平成30年度)	2019年度 (令和元年度)		2020年度 (令和2年度)		2021年度 (令和3年度)	2022年度 (令和4年度) 以降
	1~3月	4~9月	10~3月	4~9月	10~3月		
代替地登録制度							
丹 保 北 条 代 替 地 整 備							
唐 沢 ・ 宮 の 前 代 替 地 整 備							
共 和 代 替 地 整 備							

※ スケジュールは現段階のものであり、今後変更となる場合があります。