

所管事務調査報告書（中間とりまとめ）

委員会名	産業建設委員会
調査研究 テーマ	「道の駅遠山郷再整備計画」について
テーマ設定の 背景	信州の南の玄関口として、令和7年の秋のグランドオープンを目指して再整備する「道の駅遠山郷の再整備事業」について、当地域の観光振興においても非常に重要な案件になるため、議会としても計画の進捗状況を把握し、討議、協議をしていく必要があるため。
調査研究の 経過・結果	〔課題整理〕 ・観光振興 ・指定管理の選定 〔取組経過〕※事前の取り組み内容も含む 〔令和5年〕 ➤ 9月6日 委員会協議会勉強会 議案に対する論点抽出表を用いて、論点・争点を整理 ➤ 9月8日 委員会（説明・質疑） 議案第74号「工事請負契約の締結について（かぐらの湯新規源泉掘削工事）」 ※議案に対する論点抽出に基づいて審議 ➤ 9月8日 分科会（説明・質疑） 議案第79号「令和5年度飯田市一般会計補正予算（第4号）案」 ※補足説明資料「基本設計における収支計画（想定）」 ➤ 9月20日 委員会 所管事務調査決定：「道の駅遠山郷再整備計画」 〔令和6年〕 ➤ 1月31日 委員会協議会勉強会 「道の駅遠山郷 実施設計における施設改修計画（案）について」 ➤ 3月6日 分科会（説明・質疑） 議案第34号「令和6年度飯田市一般会計予算（案）」 ※補足説明資料「道の駅遠山郷施設改修計画について」 ➤ 6月10日 委員会（説明・質疑） 議案第67号「工事請負契約の締結について（道の駅遠山郷改修建築工事）」 議案第68号「工事請負契約の締結について（道の駅遠山郷改修機械設備工事）」 ➤ 6月10日 協議会（説明・質疑） 「道の駅遠山郷の今後のスケジュールおよび収支見通しについて」※補足説明資料 ➤ 9月18日 協議会（説明・質疑）

「かぐらの湯新規源泉の温泉分析結果について」※補足説明資料

- 12月17日 委員会（説明・質疑）
議案第111号「飯田市道の駒遠山郷条例の制定について」※補足説明資料

〔令和7年〕

- 2月18日 委員会協議会勉強会
道の駒遠山郷の指定管理者の指定について
- 3月12日 委員会（説明・質疑）
議案第33号「公の施設の指定管理者の指定について（飯田市道の駒遠山郷）」
※補足説明資料
- 3月12日 委員会 所管事務調査の確認
- 3月21日（予定） 議長へ所管事務調査 報告

〔調査研究結果〕

- かぐらの湯新規源泉掘削工事について）
令和5年第3回定例会において工事契約議案を可決
- 道の駒遠山郷の再整備に係る設計業務について
令和5年第3回定例会において補正予算（案）を可決
- 道の駒遠山郷改修建築工事及び改修機械工事について
令和6年第1回定例会において当初予算（案）を可決、同年第2回定例会において工事契約議案を可決
- 飯田市道の駒遠山郷条例の制定について
令和6年第4回定例会において可決
- 飯田市道の駒遠山郷の指定管理者について
令和7年第1回定例会において審査中（令和7年3月10日時点）
- 道の駒遠山郷改修建築工事及び改修機械工事（変更契約）について
令和7年第1回定例会において補正予算及び契約変更議案を審査中（令和7年3月10日時点）