

農振除外・編入手続きの進行状況

※事務処理の流れに沿って、着手又は完了した項目を色塗りして進行状況をお知らせします。

令和7年3月31日現在

項 目	目安 期間	R6年3月 締切り分	R6年6月 締切り分	R6年9月 締切り分	R6年12月 締切り分
現地確認 土地改良区等への意見聴取 その他の調査・確認	↓ 1 か 月 半				
農業委員会諮問	↓ 1 か 月 半	R6.5.7	R6.8.5	R6.11.13	R7.2.14
農業委員会答申		R6.7.1	R6.10.1	R7.1.6	R7.3.31
市農振審議会諮問・答申	↓ 1 か 月	R6.7.11	R6.10.22	R7.1.16	
県事前協議書類提出	↓ 2 か 月	R6.7.25	6.10.31	R7.2.4	
県南信州地域振興局長同意		R6.8.23	R6.11.12	R7.3.5	
農振計画変更案の公告	↓ 2 か 月	R6.8.26	R6.11.21	R7.3.12	
縦覧、異議申出受付 (おおむね45日間)		R6.9.26	R6.12.21	R7.4.11	
県本協議、県知事同意	↓ 1 か 月	R6.10.23	R7.1.15		
農振計画変更公告		R6.10.24	R7.1.27		