

## バイオマス発電所建設計画中止について

企画部・南信州広域連合

## 1. 発電所建設計画及び広域連合の対応経過

年月日	内容
令和4年12月14日 12月23日	セイコーエプソン株式会社(以下、エプソン社という)による、桐林クリーンセンター(以下、桐林CCという)跡地利用に係る視察受入
令和5年5月8日	エプソン社内経営会議において、バイオマス発電事業の検討を進めることを決定
令和5年5月24日	エプソン社との協議において、令和9年下半年の稼働開始を目指す旨の報告を受ける 桐林CCの解体を希望するとの意向が示される
令和5年8月25日	令和5年第2回臨時議会(桐林クリーンセンター解体工法等調査業務委託に係る補正予算を議決)
令和5年10月16日	エプソン社との協議により、建屋の解体撤去・更地による用地提供の方針が固まる
令和5年11月20日	エプソン社内経営会議において、桐林CC跡地におけるバイオマス発電事業計画推進について了承される
令和5年12月8日	後利用検討委員会において桐林CCを解体することについて了承
令和5年12月13日	竜丘桐林区民対象の住民説明会(エプソン社・飯田市・広域連合共催)
令和6年1月29日	桐林CC建屋解体に係る、竜丘桐林区民対象の説明会
令和6年2月7日	エプソン社による、桐林CC跡地におけるバイオマス発電事業計画のプレスリリース …資料No2-2
令和6年3月5日	バイオマス発電事業に係る竜丘地区住民対象の説明会
令和6年5月15日	令和6・7年度 桐林クリーンセンター解体工事の入札
令和6年5月27日	解体工事仮契約(受注業者内定)
令和6年6月13日 ～6月21日	解体工事に係る竜丘地区及び桐林区への工事説明会 解体工事に係る伊賀良まちづくり協議会及び桐林環境産業公園連絡会への工事説明会
令和6年6月28日	広域連合臨時議会による議決 → 受注業者決定(本契約)
令和6年6月28日	竜丘地域自治会・広域連合・受注業者による解体工事に関わる環境保全協定の締結
令和6年7月10日	広域連合とエプソン社による土地賃貸借契約及び転貸借契約(桐林根産区・個人)の締結
令和6年7月～ 令和8年3月末	解体工事 着工・しゅん工

## 2. 計画中止後の経過及び対応

年月日	場所	内容	備考
令和8年 3月25日	市長公室	エプソン社、生産企画体部長以下4名が来訪し、広域連合長にバイオマス発電所建設計画の中止を報告	エプソン社より
4月10日	竜丘公民館	竜丘区長会(後利用検討委員会会長同席)においてバイオマス発電所建設計画の中止を報告	エプソン社出席
4月14日～ 15日		新聞報道(3社)	
4月15日	桐林区民会館	桐林区会の前段でバイオマス発電所建設計画の中止を報告	エプソン社出席
4月24日	竜丘公民館 大ホール	令和8年度 竜丘地域自治会 定期総会の前段で説明会を開催し、バイオマス発電所建設計画の中止について説明 …資料No2-3	広域連合長・ エプソン社出席
4月25日	桐林区民会館	令和8年度 桐林区民総会の前段で説明会を開催し、バイオマス発電所建設計画の中止について説明…資料No2-3	広域連合長・ エプソン社出席
4月27日		「南信州バイオマス発電所建設計画の中止について」 エプソン社からプレスリリース…資料No2-4	
5月8日	竜丘公民館 サークル室	エプソン社による説明会	エプソン社 社長出席
5月20日	竜丘公民館 大ホール	バイオマス発電所 建設計画中止に関する住民説明会	広域連合長・ エプソン社出席

## 3. 計画中止に伴い検討・対応を要する事項

- ・ 計画中止に対する地域への対応
- ・ 桐林クリーンセンターの解体経費に対するエプソン社との協議
  - エプソン社は解体に要した費用を全額補償すると公表
- ・ 解体経費に係る起債償還の考え方
- ・ 土地賃貸借契約について
- ・ 土地及びリサイクルセンターの管理について
- ・ 土地の利活用について(後利用検討委員会での協議)

### 【参考】桐林クリーンセンター解体経費

解体工事費	1,127,500 千円	(熊谷・シブキヤ特定建設共同企業体)
施工管理費	41,800 千円	((株)環境技術センター)
調査設計費	8,789 千円	((株)環境技術センター)
計	1,178,089 千円	