

(別紙) 「交流施設(仮称)実施設計業務に係るスケジュール」

	R 8 年度				R9年度				R10年度
実施設計業務									
工事関係									
運用開始(予定)									

The chart displays the following task durations:

- 実施設計業務:** Yellow arrow spanning from the 2nd quarter of R8 to the 4th quarter of R8.
- 工事関係:** Blue arrow spanning from the 1st quarter of R9 to the 4th quarter of R9.
- 運用開始(予定):** Blue arrow spanning from the 1st quarter of R10 to the 4th quarter of R10.