

リニア駅周辺整備に係る予定

○長期スケジュール

	H29	H30	H31	H32	H33	H34	H35	H36	H37	H38	H39
駅周辺整備	基本設計		基盤整備実施設計		基盤整備工事（交通広場、街区道路、交流広場、調整池等）						リニア開業
						施設基本設計～実施設計			施設等建設工事		

○H29～30年度スケジュール

	3月	平成29年度 4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月
基本計画	3/24 第9回検討会議	パブリック コメント (4/10～5/10)	5/31 第10回検討会議	基本計画成案							
基本設計					基本設計準備			基本設計			
（仮称）リニア駅周辺整備デザイン検討会議					会議設置	基本設計に係る助言等			・設計方針に係る審議及び提案 ・関係機関等との協議や提言に係る審議 等		

	2月	3月	平成30年度 4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月～3月
基本設計	市民説明会・市民ワークショップ								基本設計			
（仮称）リニア駅周辺整備デザイン検討会議	・設計方針に係る審議及び提案 ・関係機関等との協議や提言に係る審議 等											