

各種会議	議論内容	目標	設計作業等
5月	<ul style="list-style-type: none"> 広場空間の使い方や過ごし方、コンセプト実現に向け大切にすべきこと十全体の配置計画 	<ul style="list-style-type: none"> 広場空間のアイデア出し リニア駅・駅前空間の考え方(案)の承認 全体の配置計画の決定 	<p>(都市計画決定)</p> <ul style="list-style-type: none"> 1/500程度の模型を用いた駅前広場の空間デザインの検討 配置計画を踏まえ、道路・交通広場・駐車場などの検討 →学識委員会・デザイン会議で提示 土地の履歴の継承・WSの広場の使い方を反映 →第3回WSで提示
6月	<ul style="list-style-type: none"> 広域的な連携を活かした駅前で提供できるコンテンツの議論 使い方や過ごし方などを踏まえ、修正した計画案の議論 	<ul style="list-style-type: none"> 魅力発信施設・高架下の具体的なアイデア出し 駅前空間のデザインの方向性の決定 	<ul style="list-style-type: none"> 駅前広場空間のブラッシュアップ検討 WSでの駅前コンテンツや広場の使い方を反映 駅前の利用イメージを模型や平面図、イメージなどで整理 交通事業者、関係団体との個別協議を行い設計反映 →第4回WSで提示 →学識委員会・デザイン会議で提示
7月	<ul style="list-style-type: none"> WSを反映した駅前の利用イメージを踏まえて、修正した計画案について議論 	<ul style="list-style-type: none"> 駅前空間(南北広場・高架下・魅力発信施設)の概ねの基本設計検討案の決定 	<ul style="list-style-type: none"> 官民連携の基礎調査の整理 官民連携に向けた市内関係各へのヒアリング等の実施 民間事業者との意見交換会の開催準備 →実施方法を学識者会議から助言 →開催案内を広域連合、デザイン会議等で周知
8月			<p>県等関係機関協議</p> <p>パブリックコメント</p> <p>縦覧</p>
9月			
10月			
11月	<ul style="list-style-type: none"> 官民連携事業の具体検討への着手 	<ul style="list-style-type: none"> デザインノートコンテンツ →市民説明会 ・民間事業者との意見交換会(第1回) ・駅前広場空間のブラッシュアップ検討 →第5回WSで提示 	
12月	<ul style="list-style-type: none"> 修正した基本設計案の確認 継続的な市民参加の取り組みを含めてデザインノートを議論 	<ul style="list-style-type: none"> 計画案の確認 デザインノート案の了承 	<p>(仮称)飯田・リニア駅前空間デザインノート(案)</p> <p>(1)リニア駅前空間の考え方</p> <p>(2)駅前空間の設計方針と全体計画</p> <p>(3)設計方針</p> <p>(4)持続可能な魅力発信施設の運営に向けた仕組みづくり</p> <p>付録(検討経緯、検討体制等)</p>
1月	<ul style="list-style-type: none"> 民間事業者への個別ヒアリング 	<ul style="list-style-type: none"> デザインノート案の確認、概要の決定 官民連携の取組状況の共有 次年度以降の課題共有 	<ul style="list-style-type: none"> 民間事業者との意見交換会(第2回)
2月			<p>都市計画審議会</p> <p>決定告示</p> <p>(リニア駅前線)</p>
3月			

H31年度(2019年度) スケジュール(案)

	各種会議	議論内容	目標	設計作業等
4月		<ul style="list-style-type: none"> 各種仕組みづくりに向けた体制等の検討 デザインノート(修正案) 	<ul style="list-style-type: none"> 主要検討事項に関する検討体制の方向性の決定 メンテナンス等の協議方針の決定 	<ul style="list-style-type: none"> 官民連携のプラットフォームの設置検討 参画希望の事業者への個別ヒアリング 都市計画、事業認可等の諸手続
5月				<ul style="list-style-type: none"> 10月以降の官民連携の枠組みのまとめ
6月	6月上旬: 第9回学識者専門委員会	<ul style="list-style-type: none"> デザインノート(案)に関する内容確定 	<ul style="list-style-type: none"> デザインノートの決定 事業費(目標)の決定 	<ul style="list-style-type: none"> 事業費(整備、メンテナンス)の検討 施設デザイン等のブラッシュアップ 暮らし履歴(蔵、井戸)の活用方針の具体化 デザインノート案の作成
7月				<ul style="list-style-type: none"> 決定告示(各種都市施設)
8月	8月下旬: 第10回学識者専門委員会	<ul style="list-style-type: none"> デザインノート(案) 事業費(整備、メンテナンス) 	<ul style="list-style-type: none"> デザインノートの決定 事業費(目標)の決定 	<ul style="list-style-type: none"> 詳細設計に向けた設計条件等の整理 全体とりまとめ
9月	9月中旬: 第6回デザイン会議			
10月	基本設計・デザインノート 決定			
11月	基本設計・デザインノート 具体化			
12月				

2019年9月までの主要検討事項(案) ※9月以降の継続事項を含む

- ① 実現化の詳細検討 【官民連携を含む事業手法(補助事業、市民プロジェクトを含む事業の組立、管理体制)】
- ② 各種法手続きの実施 【都市計画決定等(街路、広場等)】
- ③ 詳細設計に向けた条件の検討 【大屋根・魅力発信施設・道路、排水設備等の法的整理、構造検討】
- ④ 検討体制の調整 【10月以降の会議体制】
- ⑤ 広域連携の調整 【乗換新駅、二次交通、インフォメーション等】