資料 5

構想策定までのスケジュール（案）

		平成26年4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	平成27年1月	2月	3月
基本構想検討会議	START 会議設立準備 準備会 （5月9日）		・会議設置主旨の確認と設置要綱の説明 ・リニア駅周辺整備のコンセプトについての意見交換 ・今後のおおよそスケジュールの説明										
	STEP1 検討事項の抽出と整理 第1回検討会議 （5月30日）		【第1回検討会議】 ・リニアに関する取組みの現状 ・構想策定までのスケジュール感の確認 ・構想の基本的な考え方と進め方 ⇒目指すリニア駅の周辺像と求める機能										
	STEP2 素案の策定			○実務者による作業部会での検討 ・機能、空間利用、配置等の検討 ・その他検討を要する事項 ○関係団体等との調整				構想素案の検討 ・部会による検討の報告 ・駅周辺構想図（案）の検討 ・市民意見の検討					
	STEP3 構想（案）の提示								○STEP2の検討結果を踏まえた対応等 ○関係団体等との調整			構想（案）の検討 ・整備を含めた今後の予定の説明等	
リニア中央新幹線（JR東海）の動き		環境アセス	評価書公表	（90日間）	国からの意見		評価書の補正・送付 ⇒ 工事実施計画の申請・認可 ⇒ 事業説明会、中心線測量、設計協議、用地説明会等						