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文化会館 

ホール課題 

関係団体・利用者団体等との協議  … 目的別検討会議等 

新文化会館建設を視野に 

検討ポイントの明確化 

・必要な機能に関する課題 

・機能に対応する規模の課題 

関係団体等の 
ヒアリング 等 

(1)まずは、新文化会館建設

を視野に方向性を整理する 

(2)それを踏まえ、市公と鼎

公ホールの方向性をまとめる

が、上記(1)の検討過程で必

要により関連協議する  

検討会議で方向性を協議 

 

        検討状況の共有 (随時) 

広
域
連
合
議
会 

市
議
会
：
検
討
結
果
の
説
明 

①施設整備に関する 
基本的な考え方整理 

②考え方の関係機関団体等への説明 

③検討委員会の設置、候補地の評価及び施設整備案の検討 

④団体、郡市民等
から意見聴取 

⑤整備概要 
整理 

整備場所、規模、用途 

コンベンション施設

及び 

屋内体育施設の課題 

整備に向けた 
方針・概要案 
整理 

検討会議に向け
た課題の整理 

庁内関係部門協議 
（課題整理） 

飯 

田 

市 

南
信
州
広
域
連
合 

◆ 飯田市における屋内体育施設の課題整理 ◆ 

飯田市の体育施設は、「飯田市公共施設マネジメント優先検討施設」に位置づけ 2019年度末迄の方向性整理に取り組んでおり、

特に屋内体育施設については、南信州広域連合の検討と連動させて協議し、飯田市としての課題整理を進める 

飯 田 市 

（
調
査
結
果
及
び
方
向
性
の
検
討
状
況
） 


