
⼯程表

取組の柱 項⽬/年度 2017 2018 2019 2027 2028

住環境保全

中央アルプストンネル（松川）

⾵越⼭トンネル（⿊⽥）

⾵越⼭トンネル（⼟曽川）

発⽣⼟置き場（下久堅）

発⽣⼟置き場（⿓江）

駅部区間

⾼架橋区間

リニア駅周辺整備

国道153飯⽥北改良

座光寺上郷道路

県道市場桜町線

ＪＲ飯⽥線乗換新駅

⽤地関係者組合

契約・移転時期

代替地登録制度

代替地整備(丹保北条地区）

代替地整備(唐沢宮ノ前地区）

代替地整備(共和地区）

座光寺ＳＩＣ

⽻場⼤瀬⽊線

三遠南信⾃動⾞道

飯喬道路２⼯区

2次交通

柱１

リニア

本体⼯事

関連

2020〜2026

柱２

社会基盤

整備関連

造成⼯事

造成⼯事

2018/2/15準備⼯事着⼿・運搬路改良(県道飯⽥南⽊曽線・市道⼤休妙琴線) トンネル掘削⼯事

準備⼯事 ⇒ トンネル掘削⼯事

設計・地元説明等 準備⼯事・発⽣⼟受⼊

測量地質調査・設計・地元説明等 準備⼯事・発⽣⼟受⼊

基本設計 実施設計

⽤地物件調査

運営⼿法の決定〜建物設計 建物⼯事

基盤⼯事

⽤地協議(補償⾦、移転先など個別協議）・契約・移転

⽤地物件調査

⽤地協議(補償⾦、移転先など個別協議）・契約・移転

⼯事着⼿

⽤地物件調査

⽤地協議(補償⾦、移転先など個別協議）・契約・移転

⼯事着⼿

測量・設計

⽤地物件調査

⽤地協議(補償⾦、移転先など個別協議）・契約・移転

⼯事着⼿

代替地登録受付

登録地閲覧

希望受付・調整・売却
測量・設計

代替地登録・丹保北条代替地整備へ移転可能

⽤地協議

設置協議 → ⼯事

環境アセス事後調査・モニタリング調査（⽔資源・騒⾳、振動、⼤気質等）

⼯事影響を低減する取り組み︓関係地域との合意形成・確認書締結・⼯事連絡調整

準備会
組

合

設

⽴

単

価

合

意

⽤地測量物件調査 ⽤地協議（補償⾦、移転先など個別協議）・契約・移転
⼯事着⼿

幅杭

幅杭 ⽤地測量物件調査 ⽤地協議(補償⾦、移転先など個別協議）・契約・移転

⼯事着⼿

設計・地元説明等

地質調査・施⼯⽅法検討・設計・地元説明等 準備⼯事 ⇒ トンネル掘削⼯事

測量・設計

測量・設計

⼯事
2019年度
供⽤開始

⼯事
2019年度
天⿓峡IC〜⿓江IC間供⽤開始

測量・設計

道路⼯事

測量・設計

⽤地物件調査
⼯事着⼿

2020年度

供⽤開始
⽤地協議(契約・移転）

道路⼯事
整

備

計

画

公

表

売

却

単

価

提

⽰ １
⼯

区

完

成

２

⼯

区

完

成

完

成

⽤地協議
整
備
計
画

公

表

希望受付・調整・売却 唐沢宮の前代替地整備へ移転可能

代替地希望者意向確認

地域公共交通の課題への対応

交通結節点の形成・機能強化

交通ネットワーク形成検討
具体化に向けた検討

リ

ニ

ア

中

央

新

幹

線

開

業

広域的施設協議

移転可能（代替地登録地・代替地整備地以外）

移

転

協

議

開

始

売
却
単
価

提

⽰

※⼯程表スケジュールは現時点（2019年3⽉）のものであり、今後変更となる可能性があります。 12 
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