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保護者会

⽤地等

松尾東保育園

保育

園舎建設整備

⼯事等

条例改正議会 地域協議会

選考委員会 四者協議

四者協議

引継ぎ協議 引継保育

候補地選定

候補地選定

⼟地交渉 買収単価確定・売買契約

次年度予算策定 次年度予算策定

⼟地利⽤関係調整

基本計画 基本設計 実施設計

農地転⽤計画

建設⼯事（12か⽉）

次年度予算策定

基本設計 実施設計

説明・報告 説明・報告

農地転⽤

松尾地区及び保護者会整備内容協議

⼟地交渉 買収単価確定・売買契約

埋⽂

建設⼯事（12か⽉）

次年度予算策定

基本計画

⼟地利⽤関係調整

次年度予算策定次年度予算策定

農地転⽤ 埋⽂

まちづくり

選考委員会

議会

選考委員会

農地転⽤計画

説明・報告

経営移管

議会

現園舎での保育 新園舎整備 新園舎スタート

新園舎整備 新園舎スタート


