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１．長寿命化修繕計画の背景と目的 

（１）背景 

飯田市では、高度経済成長期に整備された社会基盤の老朽化が進行するなか、特に道

路橋の損傷が顕在化してきています。飯田市で管理する道路橋は、令和 2年（2020）3

月時点で 945橋あり、建設後 50 年を超える道路橋の割合は、現在の約 56％から、10年

後には約 76％、20年後には約 85％に増加し、高齢化が急速に進んでいくため、修繕・

更新コストの増加は避けられない状況となっています。 

平成 25年 3月に策定した「飯田市橋梁長寿命化修繕計画」では緊急輸送路に架かる

優先度の高い橋梁から修繕工事を計画的に進めるとともに、5年に 1 回行う定期点検に

よる状態把握(点検・診断)および対策(措置・記録)を行い長期的なコスト縮減の取り組

みを進めてきています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

※建設年不明は除く 

図 1-1 飯田市が管理する道路橋の高齢化の推移 （基準年：令和 2年 3月末時点） 

 

（２）目的 

市民に安全で安心な道路を提供することを目的として、従来の損傷発見毎の事後的

な修繕や架替ではなく、道路法に基づく定期点検(5年毎)により道路橋の状態を把握し、

損傷が軽微な段階に予防的な修繕を行うことで機能の保持・回復を図る「予防保全型維

持管理」を目標に計画的な維持管理を実施します。また、定期点検結果に基づき長寿命

化修繕計画の見直しを随時行い、道路橋の長寿命化、ライフサイクルコストの縮減およ

び年度毎の維持管理コストの平準化を図ります。 

 

（３）計画の位置付け 

平成 25年 11月に決定された国の「インフラ長寿命化基本計画」（インフラ老朽化対

策の推進に関する関係省庁連絡会議）の中で、各インフラ管理者は基本計画に基づき

「インフラ長寿命化計画（行動計画）」および「個別施設毎の長寿命化計画（個別施設

計画）」を策定することとされました。 

本計画は上記の個別施設計画として策定し、行動計画として平成 28 年 12 月に策定

した飯田市公共施設等総合管理計画の下位計画に位置付けるものです。 
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２．道路橋の現況 

（１）道路橋数 

飯田市では、945 橋（橋長 2ｍ以上）を管理しています。（令和 2年 3月末時点） 

上部工の使用材料別に見ると、ＲＣ橋（溝橋（カルバート）を含む）が約 71％、鋼橋

が約 16％、ＰＣ橋が約 12％です。構造形式別では、主として橋長の短い道路橋で採用

される床板橋が約56％、溝橋が約 8％、支間長が長い道路橋で採用される桁橋が約 31％、

トラス橋・アーチ橋などの長大橋は約 1％です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2-1 上部工使用材料別の道路橋数     図 2-2 構造形式別の道路橋数 

 

（２）道路橋の建設年別分布 

飯田市が管理する道路橋は、昭和 30 年代から昭和 50 年代後半にかけて 945 橋の内

598 橋、約 71％(建設年次不明の 107 橋を除く)が建設されています。今後これら道路

橋の高齢化が進むことから、集中的に多額の修繕・架替費用が必要となることが懸念さ

れます。 

また、建設後 50 年以上経過した道路橋の占める割合は、現在の約 56％から 20 年後

には約 85％にまで急激に増加します。 

※建設年不明は除く 

図 2-3 道路橋の建設年別分布 （基準年：令和 2年 3月末時点） 
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３．道路橋マネジメントの取り組み 

安全で安心な道路を市民に提供するため、メンテナンスサイクルを構築し損傷の早

期発見・早期修繕を行う予防保全的な維持管理に向け、効率的かつ効果的な道路橋マネ

ジメントを実施し計画的に道路橋の長寿命化を図ります。 

（１）メンテナンスサイクルの構築 

点検⇒診断⇒措置⇒記録⇒（次の点検）から成るメンテナンスサイクルを構築し、

点検および診断結果を長寿命化修繕計画に反映、見直しを行い、効率的、効果的な維

持管理を進めます。 

①損傷の早期発見に向けた取り組み 

定期点検（5年毎）と日常点検等を実施し損傷の早期発見に努めます。 

また、損傷の見落としがないように、点検・診断に関する技術力の向上に取り組

みます。 

②損傷の早期修繕に向けた取り組み 

点検、診断結果を長寿命化修繕計画に反映、見直しを行うことにより早期修繕

に努めます。 

③記録の管理と活用 

道路橋に関する各種情報は、維持管理・更新等を適切に実施する上で必要不可

欠な資料となることから、確実に記録を行い管理します。 

（２）維持管理の方法 

維持管理は、原則として飯田市が管理する全ての道路橋を対象とし、可能な限り長

寿命化が図れるよう、予防保全型維持管理を目標に行います。 

また、予算等に限りがある中で適切な維持管理を行う必要があるため、道路橋の重

要度や損傷度等を考慮した維持管理を実施します。 

①道路橋の重要度 

長野県指定の緊急輸送路（中央自動車道、三遠南信自動車道、国道、県道）の

跨道橋、ＪＲ飯田線の跨線橋、飯田市指定の緊急輸送路（ABC路線）、幹線市道、

その他市道に分類し、バス路線等を考慮し重要度を評価します。 

②道路橋の維持管理指標 

道路橋の健全性は、定期点検の診断結果に基づき判断するものとし、Ⅰ（健全）、

Ⅱ（予防保全段階）、Ⅲ（早期措置段階）、Ⅳ（緊急措置段階）の 4段階の区分

に分類します。 

表 3-1 維持管理指標 

 

 

 

 

 

 

 

状　　　　　態

Ⅰ  健全  道路橋の機能に支障が生じていない状態

Ⅱ  予防保全段階
 道路橋の機能に支障が生じていないが、予防保全の

 観点から措置を講ずることが望ましい状態

Ⅲ  早期措置段階
 道路橋の機能に支障が生じる可能性があり、早期に

 措置を講ずるべき状態

Ⅳ  緊急措置段階
 道路橋の機能に支障が生じている、又は生じる可能

 性が著しく高く、緊急に措置を講ずべき状態

区　　分
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③道路橋の管理目標および維持管理の優先度 

道路橋は、区分Ⅰ（健全）または区分Ⅱ（予防保全段階）の状態に保つことを目

標に管理します。維持管理は、限られた予算を有効に活用するため、道路橋の重要

度と維持管理指標に基づく優先度を設定し維持管理を行います。 

④計画的な修繕および更新等 

長寿命化と維持管理コストの縮減・平準化に高い効果が見込まれる道路橋は、予

防保全段階から修繕を実施するのが理想ですが、飯田市では集中的に区分Ⅲ（早期

措置段階）の橋梁について修繕、更新を進めます。 

なお、鋼橋の塗膜にＰＣＢ汚染物が含まれている場合は、関係法令に基づき早期

に処分を完了する必要があるため、優先して塗装の塗替えを実施します。 

４．道路橋の健全性 

（１）道路橋点検の実施状況 

飯田市では、道路橋の供用後 2 年以内に初回点検を行い、その後は 5 年毎に定期点

検を実施して、道路橋の健全性を確認しています。 

平成 26年度から平成 30年度（2014年度から 2018年度）の 5年間で飯田市が管理す

る 945橋の定期点検を行いました。また、二巡目の定期点検を令和 1 年度から令和 5年

度（2019年度から 2023年度）までに実施します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4-1 定期点検実施道路橋数（実績・計画） 
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（２）道路橋の健全性の分布状況 

これまでに実施した定期点検の診断結果は、健全な区分Ⅰの道路橋は約 20％、予防

的な措置を行うことが望ましい区分Ⅱの道路橋は約 71％、早期措置段階にある区分Ⅲ

の道路橋は約 9％の分布となっています。（令和 2 年 3月末時点） 

表 4-1 管理道路橋の健全性の分布 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 橋長 15ｍ以上         橋長 15ｍ未満          合計   

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4-2 管理道路橋における診断結果 

 

５．長寿命化修繕計画の基本方針 

（１）計画対象の道路橋と計画期間 

「飯田市橋梁長寿命化修繕計画」は、飯田市が管理する 2.0ｍ以上の道路橋 945橋を対

象とします。また、計画期間は、令和 2年度から令和 6年度（2020年度から 2024年度）

までの 5年間です。 

（２）計画の方針 

１）長寿命化修繕計画は、平成 26年 4月から令和 2年 3月に実施した定期点検による

健全性の評価と道路橋の重要度により修繕の優先順位付けを行い 7 頁の「橋梁長

寿命化修繕年次計画」に基づいて、令和 2 年 4 月から 5 年間の定期点検及び修繕

工事を進めます。なお、修繕工事は、令和 2 年 3 月末時点で区分Ⅲの 90 橋の内、

通行規制措置中の 6橋を除いた 84橋を行います。 
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２）区分Ⅲ早期措置段階の橋梁から集中的に修繕を行いますが、区分Ⅲ橋梁でⅡ判定の

部材についても、現場状況等を勘案し同時に修繕を行います。また、今後の定期点

検により区分Ⅲ、Ⅳ橋梁が新たに判明した場合は、道路橋の重要度及び緊急度等を

考慮し優先順位を見直して修繕を行います。 

３）定期点検は、近接目視等により 5年に一回実施することを基本とし、道路橋の全部

材の状態を把握して、部材単位の健全性の診断と道路橋毎の健全性の診断を行い

維持管理指標（表 3-1）により判定を行います。 

４）計画的に道路橋マネジメントを行うことにより、ライフサイクルコストの縮減・維

持管理費の平準化を図ります。 

５）本計画の期間内に要する費用は、定期点検および修繕費をあわせて約 13億円です。 

６）鋼橋の塗膜にＰＣＢ汚染物が含まれている場合は、関係法令に基づき早期に処分を

完了する必要があるため、優先して塗装の塗替えを実施します。 

７）計画の詳細は、7頁の「橋梁長寿命化修繕年次計画」をご覧ください。 

表 5-1定期点検・修繕計画 

 

 

 

 

 

※ 定期点検は、2014～2018年の 5年間で全 945橋を実施し、二巡目を 2019年～2023年の 5

年間で行います。 

※ 修繕工事は、2020年 3月末時点で区分Ⅲの 90橋の内、通行規制措置中の 6橋を除いた

84橋について 2020～2024年の 5年間で修繕を行います。 

 

（３）費用の縮減に関する方針について 

１）道路橋の重要度と損傷の深刻度を考慮した対策優先度を評価した上で、計画的かつ

効果的に対策を実施します。計画は点検や補修・補強だけではなく、架替も視野に

入れ、計画的に取り組んでいきます。 

２）今後の社会経済情勢や道路橋の利用状況、周辺の道路整備状況に変化がある場合は、

中長期的な費用等を考慮し集約化・撤去の検討を行います。 

３）令和 6年度までに道路橋の集約・撤去を 5橋実施することで、点検費用約 190万円

の縮減を目標に取り組みます。 

４）定期点検は従来技術と新技術を比較検討し、有効なものは積極的に活用していくこ

とで、定期点検の効率化や高度化に取り組みます。 

５）令和 6 年度までに定期点検を実施する 8 橋について、費用の縮減や事業の効率化

等の効果が見込まれる新技術の活用し、点検費用約 400 万円の縮減を目標に取り

組みます。 

 

 

 西暦 2013～2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

 和暦 H25～H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6

 実績・計画 実績 実績 計画 計画 計画 計画 計画

 定期点検 945橋 203橋 207橋 205橋 167橋 163橋 203橋

 修繕工事 29橋 7橋 7橋 10橋 26橋 28橋 13橋

 事業費 1,354百万円 262百万円 260百万円 260百万円 260百万円 260百万円 260百万円
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（４）学識経験者への意見聴取について 

本計画は、専門知識を有する学識経験者へ計画内容の説明を行い、意見聴取して計

画を策定しました。 

学識経験者：信州大学工学部元教授 長 尚 

 

（５）計画策定担当部署について 

   飯田市 建設部 土木課  電話：0265-22-4511（代表） 

 



 



令和５年３月

橋梁長寿命化修繕年次計画
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飯田市建設部維持管理課〔道路橋定期点検・修繕計画〕

飯田市年次計画

次回 2020 2021 2022 2023 2024

点検年度 判定区分 点検年度 判定区分 点検年度 R2年度 R3年度 R4年度 R5年度 R6年度

点検

設計 塗装・断面補修等

点検

設計 上部断面補修・根固工等

点検

上部断面補修・根固工等

点検

設計 架替

点検

設計 上部断面補修等

点検

塗装・上部断面補修等

点検

塗装・支承補修等

点検

上部・下部断面補修等

点検

設計 塗装・舗装補修等

点検

木床板取替

点検

設計 断面補修、根固工等

点検

設計 架替

点検

塗装・支承補修等

点検

塗装・上部ひび割れ補修等

点検

設計 木床板取替等

点検

設計 上部ひび割れ補修等

点検

設計 木床板取替等

点検

塗装・上部断面補修等

点検

設計 桁・高欄補修等

点検

橋面防水・ひび割れ補修等

点検

塗装・桁補修等

点検

設計 上部断面補修等

点検

塗装・上部断面補修等

点検

設計 下部ひび割れ補修・根固工等

点検

設計 上部ひび割れ補修等

点検

設計 下部断面補修・支承補修等

点検

根固工等

点検

設計 上部断面補修・根固工等

点検

架替え

点検
―

―

Ⅲ

―

Ⅲ

Ⅲ

Ⅲ

Ⅰ

―

Ⅱ

―

Ⅲ

―

Ⅲ

Ⅲ

―

―

―

―

―

―

―

―

―

Ⅲ

―

―

―

Ⅲ

―

2022

2022

2020

2022

2023

2023

2021

2023

2023

2022

2020

2023

2020

2020

2020

2020

2022

2020

2022

2020

2022

2020

2021

2022

2022

2022

2023

2022

2022

2022

2026

2027

2027

2027

2028

2027

2027

2027

2027

2027

2025

2027

2028

2028

2026

2028

2028

2020(R2)－2024(R6)

定期点検

2027

2025

2028

2025

2025

2025

2025

2027

2025

2027

2025

2027

2025

剥落防止・桁断面補修等
Ⅲ

Ⅲ

Ⅲ

Ⅲ

Ⅲ

Ⅲ

Ⅲ

Ⅲ

Ⅲ

Ⅲ

Ⅲ

Ⅲ

Ⅲ

Ⅲ

Ⅲ

Ⅲ

Ⅲ

Ⅲ

Ⅲ

Ⅲ

Ⅲ

Ⅲ

Ⅲ

Ⅲ

Ⅲ

Ⅲ

Ⅲ

Ⅲ

Ⅲ

Ⅲ

1975

1976

1998

1970

1974

1965

96.0

57.0

13.0

市道南信濃100号線

市道座光寺79号線

市道下久堅128号線

8.0

11.0

9.3

3.0

3.0

3.0

7.6

1974

1953

2005

1973

2017

2017

2017

1966

1969

1966

2017

2017

2017

2018

2016

2017

2016

2018

2018

2017

2018

2018

1968

押出橋

久米路橋

ふるさと大橋

水の手橋

飯田市２号橋

鋼橋

ＲＣ橋

鋼橋

鋼橋

鋼橋

鋼橋

ＲＣ橋

鋼橋上平玉川橋

6.0

鋼橋

ＲＣ橋

南信濃

堂垣外橋

市道山本19号線

市道上村173号線

市道南信濃87号線

市道上久堅135号線

市道南信濃22号線

市道2-35号横山線

市道座光寺258号線

市道2-4号水の手松葉線

市道上村114号線

鋼橋

鋼橋

山本

南信濃

17

富田沢橋

飯田市新１号橋

30

29

23

28

26

27

25

24

19

20

22

16

21

18

15

新程橋

屋形戸橋

中平橋

新川８号橋

漆平沢橋

市道上久堅168号線 上久堅

上村

上村

11.0

19.0

22.0

61.0

王竜寺川７号歩道橋

下久堅

堀田橋

滝の沢橋 木橋

市道竜丘145号線 3.0

3.0

南信濃

竜丘

市道南信濃132号線

ＲＣ橋

2.5

2.0

8.5

1.3

市道1-64号牧野内机山線 6.8鋼橋

市道南信濃117号線 1967

釜ノ口橋 鋼橋

5.0

20.0

10.0

81.0

50.0

5.0

鋼橋

2.9

市道南信濃77号線

市道上村171号線

ＰＣ橋

市道鼎161号線

座光寺 1962

1990

1967

13

14

市道龍江184号線

10

11

12

9

木沢橋

西島橋

新柿の島橋

6

1962

西ノ島橋

伊賀良

7

2016

19623.0

8

中平橋２

天板橋

鋼橋

鋼橋

上村

鼎

5.4

3.1

5.0

市道飯田286号線

4.1

1.0

上部工
橋材

番号 道路橋名 路線名

鼎

千代

下久堅

南信濃

羽場

2018

2015

2015

1966

12.8

4.7

4.2

2.0

1953

前回

上小瀬戸橋

ＲＣ橋

ＲＣ橋

1

2

5

市道1-29号羽場坂中村線

3.6

大休橋

3

4

芦の沢1号橋

市道千代1号線

市道飯田200号線

市道下久堅171号線

市道南信濃167号線

鋼橋

鼎陸橋

中の橋

ＰＣ橋

鋼橋

ＲＣ橋

鋼橋

鋼橋

1990 2017

2015

2017

2017

2015

2017

2016

2016

南信濃

南信濃

上村

龍江

丸山

鋼橋

市道1-60号宮崎黒田線

市道上村104号線

毛賀沢１号橋

市道伊賀良512号線

2016

対策の内容・時期

2017

2015

1962

1991

5.5

1.1

12.0

8.0

6.0

鋼橋

96.0

7.0

48.2 1968

13.0

橋長 幅員 架設年次

1982

1952

1955

130.0

11.0

7.0

4.0

24.0

9.0

7.0

2.5

3.0

4.5

所在地

下久堅

座光寺

上久堅

南信濃

座光寺

橋南

山本 4.0

1963

8-1 ※定期点検や財政状況等により修繕時期および修繕内容は変更することがあります。



飯田市建設部維持管理課〔道路橋定期点検・修繕計画〕

飯田市年次計画

次回 2020 2021 2022 2023 2024

点検年度 判定区分 点検年度 判定区分 点検年度 R2年度 R3年度 R4年度 R5年度 R6年度

2020(R2)－2024(R6)

定期点検
上部工
橋材

番号 道路橋名 路線名 前回

対策の内容・時期
橋長 幅員 架設年次所在地

設計 下部断面補修・根固工等

点検

設計 下部断面補修等

点検

設計 根固工・防護柵補修等

点検

設計 根固工等

点検

設計 塗装工等

点検

設計 下部断面補修等

点検

設計 根固工等

点検

設計 上部ひび割れ補修・下部断面補修等

点検

設計 上部断面補修

点検

設計 上部・下部ひび割れ補修等

点検

設計 根固工

点検

設計 塗装・桁補修等

点検

設計 橋面防水等

点検

設計 木床板取替等

点検

設計 上部補修工等

点検

設計 塗装等

点検

上部断面補修工等

点検

設計 橋面防水等

点検

設計 上部・下部ひび割れ補修等

点検

下部ひび割れ補修等

点検

設計 橋面防水等

点検

設計 下部ひび割れ補修等

点検

設計 下部ひび割れ補修等

点検

設計 上部断面補修等

点検

設計 根固工

点検

設計 ひび割れ補修等

点検

設計 下部ひび割れ補修

点検

設計 根固工

点検

設計 上部ひび割れ補修等

点検

設計 下部補修等

点検

―

―

―

―

―

―

―

―

―

―

―

―

―

―

―

―

―

―

Ⅲ

―

Ⅰ

Ⅲ

―

―

Ⅲ

―

―

―

―

―

2024

2023

2023

2023

2023

2023

2022

2023

2023

2023

2021

2023

2020

2020

2023

2023

2020

2023

2023

2023

2023

2023

2023

2023

2022

2023

2023

2022

2022

2023

2028

2028

2025

2028

2028

2028

2028

2028

2029

2028

2028

2028

2028

2028

2028

2027

2028

2028

2027

2027

2028

2028

2027

2028

2028

2028

2026

2028

2025

2025

Ⅲ

Ⅲ

1974

1968

その他

ＲＣ橋

ＲＣ橋

ＲＣ橋

ＲＣ橋

上久堅

南信濃

南信濃

南信濃

下久堅

川路

座光寺

上久堅

上久堅

三穂

伊賀良

上久堅

山本

松尾

川路

南信濃

鼎

山本 Ⅲ

Ⅲ

Ⅲ

Ⅲ

Ⅲ

Ⅲ

Ⅲ

Ⅲ

Ⅲ

Ⅲ

Ⅲ

Ⅲ

Ⅲ

山本

南信濃

座光寺

千代

鼎

千代

伊賀良

伊賀良

千代

Ⅲ

Ⅲ

Ⅲ

Ⅲ

2018

2018

2018

2018

Ⅲ

Ⅲ

Ⅲ

Ⅲ

Ⅲ

Ⅲ

Ⅲ

Ⅲ

Ⅲ

Ⅲ

Ⅲ

1.1

3.0

3.2

3.5

3.0

2008

1975

1965

5.0

2.0

5.0

4.0

市道南信濃164号線

市道山本131号線

市道座光寺63号線

市道上久堅181号線

市道上久堅109号線

市道1-27号大休妙琴線 ＲＣ橋

桂沢橋

中沢川２号橋

飯田市２０５２号橋

井の口橋

玉川２号橋

大井橋２56

2018

2018

2016

55

57

58

59

60

2018

2018

2018

2018

2018

1977

1966

1969

4.0

9.0

7.0

16.0

2016

2019

2018

2016

3.4

6.8

1965

不明

不明

1968

1988

1991

1973

1981

1964

不明

1963

1965

1964

1977

1974

7.9

3.0

1.5

1.4

3.0

2018

12.0

17.0

1.7

8.5

4.6

6.0

ＲＣ橋

ＲＣ橋

鋼橋

ＰＣ橋

鋼橋

鋼橋

その他

鋼橋

ＲＣ橋

2.0

ＲＣ橋

4.0

5.0

5.0

4.0

4.0

5.0

3.0

3.0

米川１号橋２

毛賀沢５号橋

落倉観音橋

48

52

53

51

54

46

47

49

50

45

ＲＣ橋

鋼橋

ＲＣ橋

死出久沢橋

下新井沢川１０号橋

大井川１号橋

市道2-52号八幡駄科線

市道上久堅24号線

市道川路139号線

市道2-78号山中線

市道山本131号線

ＲＣ橋

ＲＣ橋

ＲＣ橋

市道伊賀良109号線

市道伊賀良493号線

市道三穂164号線

市道1-32号山口線

太田橋２

大井橋

2018

2018

40

市道1-76号百巣毛呂窪線

市道1-61号下虎岩中央線

36

37

上観音沢橋

飯田市３号橋

柿平橋

市道山本131号線

市道南信濃100号線

市道南信濃109号線

市道南信濃142号線41

3.0

3.4 2017

市道座光寺63号線清水川５号橋

農免紅葉橋

6.0

16.0

宇登洞橋

愛の橋

法全寺橋

4.4

2.9

6.5

3.0

3.0

11.0

ＲＣ橋

ＲＣ橋

鋼橋市道南信濃272号線

市道2-82号藤平線

市道南信濃10号線

市道千代8号線

1970

1971

42

43

44

2017

2018

2018

2016

ＲＣ橋

ＲＣ橋市道川路140号線

芦の沢橋

死出久沢２号橋 3.8

7.0

5.0

4.6

2017ＲＣ橋

3.0

38

39

諸河内１号橋

1974 2018

上久堅

龍江

南信濃

市道鼎283号線

1968

不明

3.5

5.0

30.3

市道龍江35号線

市道2-82号藤平線

1971

1980

ＲＣ橋

ＲＣ橋

5.0

4.0

2.0

2018

2017

32

34

35

31

33

平粟川１号橋

ノド橋

倉田橋

平粟川３号橋

飯田市１２０８８号橋

2018

20183.4

4.0

3.0

3.0

8-2 ※定期点検や財政状況等により修繕時期および修繕内容は変更することがあります。



飯田市建設部維持管理課〔道路橋定期点検・修繕計画〕

飯田市年次計画

次回 2020 2021 2022 2023 2024

点検年度 判定区分 点検年度 判定区分 点検年度 R2年度 R3年度 R4年度 R5年度 R6年度

2020(R2)－2024(R6)

定期点検
上部工
橋材

番号 道路橋名 路線名 前回

対策の内容・時期
橋長 幅員 架設年次所在地

設計 根固工

点検

設計 下部ひび割れ補修

点検

上部断面補修等

点検

設計 舗装補修等

点検

設計 上部ひび割れ補修等

点検

設計 舗装補修等

点検

設計 橋面防水等

点検

設計 根固工等

点検

設計 防護柵取替

点検

設計 架替

点検

設計 舗装補修等

点検

2016 （Ⅲ）

2016修繕 Ⅱ 点検

2016 （Ⅲ）

2019修繕 Ⅱ 点検

2015 （Ⅲ） 修繕中

2019修繕 Ⅱ 点検

2017 （Ⅲ）

2019修繕 Ⅱ 点検

通行規制

点検

点検

2016 （Ⅲ） 修繕中

2019修繕 Ⅱ 点検

2016 （Ⅲ）

2018修繕 Ⅱ 点検

2015 （Ⅲ）

2019修繕 Ⅱ 点検

設計 舗装補修

点検

通行規制

点検

点検

2016 （Ⅲ）

2016修繕 Ⅱ 点検

2015 （Ⅲ）

2019修繕 Ⅱ 点検

2016 （Ⅲ）

2019修繕 Ⅱ 点検

点検

通行規制

点検

通行規制

点検

2015 （Ⅲ） 修繕中

2019修繕 Ⅱ 点検

Ⅱ

Ⅱ

―

―

―

Ⅱ

Ⅱ

Ⅱ

―

―

Ⅲ

Ⅲ

―

―

―

―

Ⅲ

Ⅱ

Ⅱ

―

―

―

Ⅱ

Ⅱ

―

―

―

―

―

―

2020

2020

2020

2022

2023

2024

2021

2020

2020

2023

2023

2024

2021

2020

2020

2024

2023

2023

2023

2023

2020

2023

2023

2023

2023

2023

2023

2021

2023

2021

2028

2028

2029

2026

2025

2025

2029

2028

2025

2028

2028

2028

2028

2028

2028

2026

2028

2026

2025

2025

2027

2028

2029

2026

2025

2025

2028

2028

2025

2028

座光寺

千代

1973

1965

1964

1996

1980

ＲＣ橋

上村

上郷

下久堅

山本

伊賀良

上村

川路

上久堅

山本

座光寺

座光寺

上久堅

座光寺

Ⅲ

Ⅲ

Ⅱ

Ⅱ

Ⅲ

Ⅱ

Ⅲ

Ⅲ

Ⅲ

Ⅲ

Ⅲ

Ⅲ

Ⅲ

Ⅲ

Ⅲ

2018

2018

1974

1984

Ⅲ

Ⅲ

Ⅲ

Ⅲ

2019

2.5

1956

1987

35.0

100.0

6.0

2.3

6.0

5.5

2.5

1962

1933

1967

2018

2018

2016

4.0

2018

2018

3.0

3.0

1954

8.4

3.0

5.5

2.6

2.2

3.9

1968

1948

20191960

2018

1954

1953

5.3

1.7

20.0

124.0

15.0

1993

1962

13.0

20.4

21.0

16.0

1956

19692.6

2019

83

85

86

81

82

中洞２号橋

上島橋

芦ケ沢大橋

白髪洞橋

棚田橋２

塩沢川１号橋

加々良橋 上村

南信濃

下久堅

上郷

上村

上村

南信濃

ＲＣ橋

ＲＣ橋

ＲＣ橋

鋼橋

鋼橋

ＰＣ橋

市道南信濃167号線

市道南信濃181号線

市道1-64号牧野内机山線

市道鼎283号線

市道1-83号中央線

鋼橋

鋼橋

南信濃

鼎84

87

市道上村172号線

市道南信濃96号線

北又沢橋

宮の前橋２90

市道上村155号線炭焼沢橋89

88

69

73

市道下久堅266号線

市道上村155号線

75 つつじ橋 鋼橋

上村

上郷

竜丘

鼎

松尾

下久堅

16.0

43.0

ＲＣ橋

鋼橋

ＲＣ橋

ＲＣ橋

79

80

78

市道鼎368号線

市道松尾45号線

市道竜丘23号線

77

76

飯田市１０３２１号橋

藤向橋

鋼橋

ＲＣ橋

ＰＣ橋

72

74

6.0

4.0

80.0

4.9

38.0

鋼橋

ＲＣ橋

上村橋

新川橋５

ＲＣ橋

鋼橋

15.0

5.0

46.0

市道1-29号羽場坂中村線

市道山本177号線 14.0

64.0市道上村160号線

国道橋

市道川路44号線

陰田橋

毛賀沢橋２

国道３号橋

市道上郷27号線

市道上村155号線

ＲＣ橋

ＲＣ橋

市道上郷362号線

市道下久堅267号線

2016

2018

2018

2018

2018

2018

2018

1996

1967

1966

1977

1967

2018

10.9

4.1

4.0

5.0

4.3

4.0

3.4

3.0

3.8

2.1

4.4

1972

1964

1.5

6.0

7.0

5.0

10.0

3.5

12.0

7.0

13.0

5.0

1988

ＰＣ橋

ＲＣ橋

ＲＣ橋

ＲＣ橋

ＲＣ橋

ＲＣ橋

ＲＣ橋

市道上久堅179号線

市道山本295号線

市道1-55号清水下羽場線

市道座光寺63号線

市道座光寺62号線

市道上久堅196号線

市道座光寺50号線

飯田市１０３１７号橋

太田橋

金太郎橋

北又渡小橋

市道千代13号線

市道上村155号線

欠野沢川５号橋

飯田市４５４１号橋

南大島川１号橋

大山橋

法月橋

欠野沢川３号橋

喬木線橋

65

67

70

71

68

61

62

63

64

66

8-3 ※定期点検や財政状況等により修繕時期および修繕内容は変更することがあります。



飯田市建設部維持管理課〔道路橋定期点検・修繕計画〕

飯田市年次計画

次回 2020 2021 2022 2023 2024

点検年度 判定区分 点検年度 判定区分 点検年度 R2年度 R3年度 R4年度 R5年度 R6年度

2020(R2)－2024(R6)

定期点検
上部工
橋材

番号 道路橋名 路線名 前回

対策の内容・時期
橋長 幅員 架設年次所在地

2017 （Ⅲ）

2019修繕 Ⅱ 点検

2016 （Ⅲ）

2016修繕 Ⅱ 点検

2017 （Ⅲ）

2016修繕 Ⅱ 点検

2016 （Ⅲ）

2019修繕 Ⅱ 点検

通行規制

点検

2015 （Ⅲ）

2019修繕 Ⅱ 点検

通行規制

点検

点検

99 亀平橋 市道1-61号下虎岩中央線 下久堅 鋼橋 11.0 3.5 1968 2017 Ⅱ 2022 ― 2027 点検

100 国道２号橋 市道1-48号大井線 竜丘 ＲＣ橋 16.0 6.1 1989 2016 Ⅱ 2021 Ⅲ 2026 点検

101 茂都計橋 市道伊賀良257号線 伊賀良 鋼橋 8.0 2.2 1977 2016 Ⅱ 2021 Ⅱ 2026 点検

102 大井川１９号橋 市道2-49号長野原線 竜丘 鋼橋 10.0 2.0 1966 2017 Ⅱ 2022 ― 2027 点検

103 北沢橋 市道1-35号沢城線 伊賀良 鋼橋 11.0 6.0 1968 2016 Ⅱ 2021 Ⅲ 2026 点検

104 新久米路橋 市道1-29号羽場坂中村線 鼎 ＰＣ橋 68.0 12.0 1977 2016 Ⅱ 2021 Ⅲ 2026 点検

105 八日市場橋 市道南信濃127号線 南信濃 鋼橋 37.0 4.0 1971 2017 Ⅱ 2022 ― 2027 点検

106 別府線跨道橋 市道2-105号下別府線 上郷 ＰＣ橋 35.0 7.3 1999 2016 Ⅱ 2021 Ⅲ 2026 点検

107 金山橋 市道南信濃167号線 南信濃 ＲＣ橋 19.9 3.7 1954 2019 Ⅱ 2024 ― 2029 点検

108 中宮玉川橋 市道2-85号上平線 上久堅 鋼橋 17.0 6.0 1968 2017 Ⅱ 2022 ― 2027 点検

109 城東橋 市道上郷207号線 上郷 ＰＣ橋 22.0 6.0 1965 2016 Ⅱ 2021 Ⅱ 2026 点検

110 北の沢橋 市道下久堅319号線 下久堅 ＲＣ橋 8.7 9.0 1961 2019 Ⅱ 2024 ― 2029 点検

111 水の口橋 市道2-79号野池山線 千代 ＲＣ橋 21.0 3.7 1951 2015 Ⅱ 2020 Ⅲ 2025 点検

112 月の島橋 市道南信濃198号線 南信濃 ＲＣ橋 51.0 4.5 1952 2017 Ⅱ 2022 ― 2027 点検

113 谷川橋２ 市道1-1号林檎並木大宮線 橋南 ＲＣ橋 22.2 6.2 1952 2019 Ⅱ 2024 ― 2029 点検

114 太郎橋 市道南信濃167号線 南信濃 ＲＣ橋 21.7 3.7 1961 2019 Ⅱ 2024 ― 2029 点検

115 鯉の沢橋 市道2-79号野池山線 千代 ＲＣ橋 9.0 3.8 1953 2015 Ⅱ 2020 Ⅲ 2025 点検

116 社宮橋 市道南信濃167号線 南信濃 ＲＣ橋 19.2 3.6 1961 2019 Ⅱ 2024 ― 2029 点検

117 茂都計川橋 市道竜丘14号線 竜丘 鋼橋 15.0 4.0 1974 2017 Ⅱ 2022 ― 2027 点検

118 茂都計川４号橋 市道伊賀良260号線 伊賀良 鋼橋 9.0 4.0 1969 2016 Ⅱ 2021 Ⅱ 2026 点検

119 伊塚橋 市道上村103号線 上村 鋼橋 15.0 7.5 1969 2017 Ⅱ 2022 ― 2027 点検

120 日向橋 市道上久堅198号線 上久堅 鋼橋 13.0 4.7 1977 2017 Ⅱ 2022 ― 2027 点検

―

Ⅱ

―

Ⅱ

―

Ⅰ

―

2022

2021

2022

2020

2023

2020

2023

2021 Ⅱ 2026

2027

2026

2027

2025

2028

2025

2028

Ⅲ

Ⅲ

Ⅱ

座光寺

上村

鼎

1988

ＲＣ橋

ＲＣ橋

その他

ＲＣ橋

5.0

6.5

3.0

3.7

41.0 20167.5 2006

1970

1965

4.0

25.0

9.0

5.0

2.2

2018

2018

11.4

13.5

1964

1960

1953

17.0

5.0

12.0

不明

王竜寺川１５号橋

鼎

丸山

ＰＣ橋

ＲＣ橋

鋼橋

市道1-8号飯田下山線

赤崩橋

市道1-42号大須線

大野下橋（４号橋） 上村

山本

上久堅

ＲＣ橋

97

98

市道1-15号白山城山線

93

94

96

長生橋

東垣外橋

市道1-77号大鹿線

市道座光寺60号線

市道鼎66号線

角間橋

市道上村155号線

市道上村155号線

思井川１号橋

95

91

92

下リ松橋

8-4 ※定期点検や財政状況等により修繕時期および修繕内容は変更することがあります。



飯田市建設部維持管理課〔道路橋定期点検・修繕計画〕

飯田市年次計画

次回 2020 2021 2022 2023 2024

点検年度 判定区分 点検年度 判定区分 点検年度 R2年度 R3年度 R4年度 R5年度 R6年度

2020(R2)－2024(R6)

定期点検
上部工
橋材

番号 道路橋名 路線名 前回

対策の内容・時期
橋長 幅員 架設年次所在地

121 梶谷橋２ 市道南信濃167号線 南信濃 ＲＣ橋 12.8 4.5 1954 2019 Ⅱ 2024 ― 2029 点検

122 丸山橋 市道2-79号野池山線 千代 鋼橋 12.0 3.5 1968 2018 Ⅱ 2023 ― 2028 点検

123 切石上河原橋 市道1-22号城山上河原線 羽場 鋼橋 40.0 9.8 1976 2017 Ⅱ 2022 ― 2027 点検

124 鶏冠橋 市道南信濃167号線 南信濃 鋼橋 12.0 3.7 1965 2017 Ⅱ 2022 ― 2027 点検

125 下中郷橋 市道上村161号線 上村 ＲＣ橋 19.0 6.0 1963 2017 Ⅱ 2022 ― 2027 点検

126 谷川橋 市道鼎46号線 鼎 鋼橋 14.0 2.0 1976 2016 Ⅱ 2021 Ⅲ 2026 点検

設計 修繕

点検

128 旧妙琴橋 市道鼎285号線 鼎 鋼橋 44.0 2.0 1970 2016 Ⅱ 2021 Ⅱ 2026 点検

129 鼎橋 市道1-28号吉政一色線 鼎 ＲＣ橋 51.0 5.3 1934 2019 Ⅱ 2024 ― 2029 点検

130 小茂計川３号橋 市道伊賀良264号線 伊賀良 ＲＣ橋 10.0 4.0 1967 2016 Ⅱ 2021 Ⅲ 2026 点検

131 茂都計川２号橋 市道伊賀良308号線 伊賀良 鋼橋 7.0 2.0 1964 2016 Ⅱ 2020 Ⅱ 2025 点検

132 宮の前橋 市道上村110号線 上村 鋼橋 22.0 2.5 1972 2017 Ⅱ 2022 ― 2027 点検

133 大明神橋 市道1-40号大明神横線 山本 ＲＣ橋 12.0 10.8 1989 2016 Ⅱ 2020 Ⅱ 2025 点検

134 学童橋 市道川路109号線 川路 ＲＣ橋 14.0 2.7 1965 2017 Ⅱ 2022 ― 2027 点検

135 小嵐橋 市道上村108号線 上村 鋼橋 27.0 3.0 1978 2017 Ⅱ 2022 ― 2027 点検

136 小茂都計川４号橋 市道伊賀良196号線 伊賀良 ＲＣ橋 4.0 2.0 1968 2016 Ⅱ 2021 Ⅲ 2026 点検

設計 修繕

点検

138 尾棚橋 市道南信濃9号線 南信濃 鋼橋 41.0 2.5 1977 2017 Ⅱ 2022 ― 2027 点検

139 戸久保沢橋 市道南信濃136号線 南信濃 鋼橋 20.0 3.5 1990 2017 Ⅱ 2022 ― 2027 点検

140 越前橋 市道2-93号宮久保殿岡線 鼎 ＲＣ橋 9.7 3.0 1958 2019 Ⅱ 2024 ― 2029 点検

141 白隠橋 市道1-42号大須線 山本 ＰＣ橋 35.0 10.1 2006 2017 Ⅱ 2022 ― 2027 点検

142 下新井橋 市道竜丘78号線 竜丘 鋼橋 8.0 2.1 1967 2017 Ⅱ 2021 Ⅱ 2026 点検

143 飯田市１０３３５号橋 市道上郷158号線 上郷 ＰＣ橋 11.0 3.8 1978 2016 Ⅱ 2021 Ⅲ 2026 点検

144 須沢上橋 市道南信濃29号線 南信濃 鋼橋 35.0 3.5 2003 2017 Ⅱ 2022 ― 2027 点検

145 久米路橋２ 市道1-37号中村久米線 伊賀良 ＲＣ橋 12.0 4.0 1975 2016 Ⅱ 2021 Ⅱ 2026 点検

146 山手沢橋 市道南信濃156号線 南信濃 ＲＣ橋 6.0 6.1 1976 2017 Ⅱ 2022 ― 2027 点検

147 大久保橋 市道2-64号大門原線 座光寺 ＰＣ橋 40.0 6.0 1975 2016 Ⅱ 2021 Ⅱ 2026 点検

148 塩沢川橋 市道1-64号牧野内机山線 下久堅 鋼橋 45.0 7.0 1975 2016 Ⅱ 2020 Ⅲ 2025 点検

149 球場横橋 市道1-15号白山城山線 丸山 ＲＣ橋 5.4 10.0 1976 2016 Ⅱ 2021 Ⅱ 2026 点検

150 中橋 飯田市南信濃５号線 南信濃 鋼橋 82.0 4.0 1967 2017 Ⅱ 2022 ― 2027 点検

2029

2024 2029―137 中央橋 市道2-20上村20号線 ＲＣ橋 31.5 11.0 1934 2019 Ⅲ

127 長トロ橋 市道上村155号線 鋼橋 47.8 2.3 1953 2019 Ⅲ 2024 ―上村

上村

8-5 ※定期点検や財政状況等により修繕時期および修繕内容は変更することがあります。



飯田市建設部維持管理課〔道路橋定期点検・修繕計画〕

飯田市年次計画

次回 2020 2021 2022 2023 2024

点検年度 判定区分 点検年度 判定区分 点検年度 R2年度 R3年度 R4年度 R5年度 R6年度

2020(R2)－2024(R6)

定期点検
上部工
橋材

番号 道路橋名 路線名 前回

対策の内容・時期
橋長 幅員 架設年次所在地

151 島河原橋 市道南信濃9号線 南信濃 鋼橋 69.0 3.0 1977 2017 Ⅱ 2022 ― 2027 点検

152 高松橋 市道飯田391号線 丸山 ＲＣ橋 9.0 3.9 1970 2016 Ⅱ 2021 Ⅱ 2026 点検

153 久米路橋３ 市道2-99号横枝線 鼎 ＰＣ橋 71.0 4.0 1994 2016 Ⅱ 2021 Ⅱ 2026 点検

154 滝平１号橋 市道下久堅264号線 下久堅 ＰＣ橋 17.0 3.0 1976 2017 Ⅱ 2022 ― 2027 点検

155 都合橋 市道南信濃10号線 南信濃 鋼橋 80.0 4.0 1979 2017 Ⅱ 2022 ― 2027 点検

156 池の沢橋 市道1-1上村1号線 上村 鋼橋 20.0 7.0 1998 2017 Ⅱ 2022 ― 2027 点検

157 新川橋４ 市道伊賀良132号線 伊賀良 ＲＣ橋 5.0 6.8 1966 2016 Ⅱ 2021 Ⅱ 2026 点検

設計 修繕

点検

159 思井川３号橋 市道松尾268号線 松尾 ＲＣ橋 5.8 4.0 1959 2019 Ⅱ 2024 ― 2029 点検

160 上郷中央橋 市道1-83号中央線 上郷 ＰＣ橋 21.0 8.8 1993 2017 Ⅱ 2024 ― 2029 点検

161 駒沢橋３号橋 市道1-31号島垣外宮ケ洞線 竜丘 ＲＣ橋 2.5 18.7 不明 2017 Ⅱ 2024 ― 2029 点検

162 日本館橋 市道山本132号線 山本 鋼橋 8.0 4.0 1975 2017 Ⅱ 2024 ― 2029 点検

163 下中橋 市道伊賀良210号線 伊賀良 鋼橋 11.0 2.5 1976 2016 Ⅱ 2021 Ⅱ 2026 点検

164 飯田市１０３５８号橋 市道1-92号上溝橋下土曽川橋線 上郷 ＲＣ橋 3.0 4.6 不明 2016 Ⅱ 2021 Ⅱ 2026 点検

165 飯田市１０９６号橋 市道1-2号通り町主税町線 橋南 ＰＣ橋 11.0 12.3 1993 2016 Ⅱ 2021 Ⅱ 2026 点検

166 梨元橋 市道南信濃28号線 南信濃 ＰＣ橋 72.0 7.0 1995 2017 Ⅱ 2022 ― 2027 点検

167 田力橋 市道千代141号線 千代 ＲＣ橋 6.0 5.0 1961 2015 Ⅱ 2020 Ⅱ 2025 点検

168 富士橋 市道上郷13号線 上郷 ＰＣ橋 25.6 4.6 1962 2019 Ⅱ 2024 ― 2029 点検

169 清水沢川１号橋 市道1-71号堀廻萩ノ平線 龍江 鋼橋 14.0 5.5 1985 2016 Ⅱ 2021 Ⅲ 2026 点検

170 九竜橋 市道伊賀良405号線 伊賀良 ＲＣ橋 6.0 3.2 不明 2016 Ⅱ 2020 Ⅱ 2025 点検

171 新川９号橋 市道竜丘295号線 竜丘 鋼橋 10.0 1.6 1965 2017 Ⅱ 2022 ― 2027 点検

172 地獄洞橋 市道鼎283号線 鼎 鋼橋 6.0 4.0 1977 2018 Ⅱ 2023 ― 2028 点検

173 城下大橋歩道橋 市道1-8号飯田下山線 鼎 鋼橋 53.0 2.8 1965 2016 Ⅱ 2021 Ⅲ 2026 点検

174 槇林橋 市道上郷265号線 上郷 ＰＣ橋 24.0 6.1 1963 2016 Ⅱ 2020 Ⅱ 2025 点検

175 北又渡大橋 市道上村155号線 上村 鋼橋 71.0 3.6 1988 2018 Ⅱ 2023 ― 2028 点検

176 新川３号橋 市道竜丘95号線 竜丘 ＲＣ橋 6.3 3.0 1959 2019 Ⅱ 2024 ― 2029 点検

177 中央橋２ 市道南信濃26号線 南信濃 鋼橋 72.0 3.2 1966 2017 Ⅱ 2022 ― 2027 点検

178 松洞川８号橋 市道飯田1号線 丸山 ＲＣ橋 4.0 11.6 1965 2016 Ⅱ 2021 Ⅱ 2026 点検

179 新川さる橋 市道1-38号殿岡桐林線 竜丘 鋼橋 42.0 9.8 1998 2017 Ⅱ 2022 ― 2027 点検

180 下中村橋 市道伊賀良211号線 伊賀良 ＲＣ橋 11.0 4.0 1963 2016 Ⅱ 2020 Ⅱ 2025 点検

2024 ― 2029158 中洞１号橋 市道南信濃167号線 ＲＣ橋 12.0 3.7 1953 2019 Ⅲ南信濃

8-6 ※定期点検や財政状況等により修繕時期および修繕内容は変更することがあります。



飯田市建設部維持管理課〔道路橋定期点検・修繕計画〕

飯田市年次計画

次回 2020 2021 2022 2023 2024

点検年度 判定区分 点検年度 判定区分 点検年度 R2年度 R3年度 R4年度 R5年度 R6年度

2020(R2)－2024(R6)

定期点検
上部工
橋材

番号 道路橋名 路線名 前回

対策の内容・時期
橋長 幅員 架設年次所在地

181 飯田市３０６５号橋 市道松尾26号線 松尾 ＲＣ橋 5.0 12.6 1972 2016 Ⅱ 2021 Ⅱ 2026 点検

182 紅葉橋 市道龍江223号線 龍江 ＲＣ橋 11.0 6.5 1964 2016 Ⅱ 2020 Ⅱ 2025 点検

183 釜屋沢川２号橋 市道山本287号線 山本 ＲＣ橋 2.5 3.0 不明 2018 Ⅱ 2023 ― 2028 点検

184 天満大橋 市道南信濃8号線 南信濃 ＰＣ橋 153.0 6.5 1990 2017 Ⅱ 2022 ― 2027 点検

185 金井戸橋 市道1-55号清水下羽場線 座光寺 ＲＣ橋 12.0 3.1 1958 2015 Ⅱ 2020 Ⅱ 2025 点検

186 しらびそ大橋 市道1-1上村1号線 上村 ＲＣ橋 62.0 9.9 2009 2017 Ⅱ 2022 ― 2027 点検

187 田代橋 市道上久堅179号線 上久堅 ＲＣ橋 11.0 5.5 1985 2017 Ⅱ 2022 ― 2027 点検

188 大橋 市道千代5号線 千代 鋼橋 18.0 3.1 1987 2018 Ⅱ 2023 ― 2028 点検

189 新川３号橋３ 市道伊賀良121号線 伊賀良 鋼橋 10.0 3.0 1965 2016 Ⅱ 2020 Ⅱ 2025 点検

190 ３号跨道橋（大平橋） 市道三穂208号線 三穂 ＰＣ橋 32.0 3.0 2004 2016 Ⅱ 2021 Ⅱ 2026 点検

191 卯月川１号橋 市道上久堅15号線 上久堅 ＲＣ橋 4.0 2.8 1964 2016 Ⅱ 2020 Ⅱ 2025 点検

192 南大島川橋 市道座光寺275号線 座光寺 鋼橋 164.0 9.3 1998 2017 Ⅱ 2022 ― 2027 点検

193 松洞川１号橋 市道飯田280号線 丸山 ＲＣ橋 4.0 5.9 1966 2016 Ⅱ 2021 Ⅲ 2026 点検

194 洞ケ沢橋 市道1-64号牧野内机山線 下久堅 ＲＣ橋 62.0 7.8 1990 2016 Ⅱ 2020 Ⅱ 2025 点検

195 三反田橋 市道川路145号線 川路 鋼橋 21.0 3.0 1977 2018 Ⅱ 2023 ― 2028 点検

196 上村橋歩道橋 市道上村160号線 上村 鋼橋 64.0 3.0 1956 2017 Ⅱ 2022 ― 2027 点検

197 和田大橋 市道南信濃28号線 南信濃 ＰＣ橋 80.0 11.8 2001 2017 Ⅱ 2022 ― 2027 点検

198 国道１号橋 市道2-45号下瀬原線 三穂 ＰＣ橋 14.0 2.0 1983 2016 Ⅱ 2021 Ⅲ 2026 点検

199 北の沢川１号橋 市道松尾134号線 松尾 ＲＣ橋 5.5 1.0 1954 2019 Ⅱ 2024 ― 2029 点検

200 唐沢橋３ 市道南信濃127号線 南信濃 鋼橋 21.0 2.5 1958 2019 Ⅱ 2024 ― 2029 点検

201 第一風越橋 市道1-27号大休妙琴線 羽場 ＰＣ橋 9.0 5.9 1967 2016 Ⅱ 2021 Ⅱ 2026 点検

202 下垣外橋 市道上久堅121号線 上久堅 ＰＣ橋 12.0 3.3 1970 2017 Ⅱ 2022 ― 2027 点検

203 玉川３号橋 市道上久堅113号線 上久堅 ＲＣ橋 7.0 2.0 1967 2016 Ⅱ 2020 Ⅱ 2025 点検

204 毛賀沢４号橋 市道伊賀良51号線 伊賀良 鋼橋 8.0 3.0 1964 2016 Ⅱ 2020 Ⅱ 2025 点検

205 王竜寺川８号橋 市道飯田280号線 丸山 ＲＣ橋 4.0 6.9 1985 2016 Ⅱ 2021 Ⅲ 2026 点検

206 長洞橋 市道千代140号線 千代 ＲＣ橋 4.0 4.0 1964 2016 Ⅱ 2020 Ⅱ 2025 点検

207 唐沢橋 市道南信濃111号線 南信濃 ＲＣ橋 5.0 3.7 不明 2016 Ⅱ 2020 Ⅱ 2025 点検

208 追手橋 市道飯田119号線 橋南 ＲＣ橋 7.6 3.6 1956 2019 Ⅱ 2024 ― 2029 点検

209 臼井川７号橋 市道竜丘25号線 竜丘 ＲＣ橋 6.0 1.5 1965 2018 Ⅱ 2023 ― 2028 点検

210 清水橋 市道龍江150号線 龍江 鋼橋 7.6 1.5 1961 2019 Ⅱ 2024 ― 2029 点検

8-7 ※定期点検や財政状況等により修繕時期および修繕内容は変更することがあります。



飯田市建設部維持管理課〔道路橋定期点検・修繕計画〕

飯田市年次計画

次回 2020 2021 2022 2023 2024

点検年度 判定区分 点検年度 判定区分 点検年度 R2年度 R3年度 R4年度 R5年度 R6年度

2020(R2)－2024(R6)

定期点検
上部工
橋材

番号 道路橋名 路線名 前回

対策の内容・時期
橋長 幅員 架設年次所在地

211 愛宕橋 市道飯田133号線 橋南 ＰＣ橋 11.0 2.2 1977 2016 Ⅱ 2021 Ⅱ 2026 点検

212 須沢橋 市道南信濃164号線 南信濃 鋼橋 64.0 1.0 1991 2017 Ⅱ 2022 ― 2027 点検

213 下の橋 市道千代22号線 千代 鋼橋 18.0 3.1 1968 2018 Ⅱ 2023 ― 2028 点検

214 湯川橋 市道山本98号線 山本 鋼橋 21.0 11.9 1996 2016 Ⅱ 2020 Ⅱ 2025 点検

215 かつら沢橋 市道南信濃132号線 南信濃 木橋 17.0 2.0 2003 2018 Ⅱ 2023 ― 2028 点検

216 大井川１８号橋 市道竜丘216号線 竜丘 ＲＣ橋 3.0 7.5 1966 2017 Ⅱ 2022 ― 2027 点検

217 飯田市９１７６号橋 市道伊賀良549号線 伊賀良 ＲＣ橋 3.0 3.5 1967 2016 Ⅱ 2021 Ⅱ 2026 点検

218 毛賀沢２号橋 市道鼎162号線 鼎 鋼橋 8.0 3.0 1976 2016 Ⅱ 2021 Ⅱ 2026 点検

219 飯田市１０２０６号橋 市道2-104号高屋初崎線 上郷 ＲＣ橋 10.0 3.8 1977 2016 Ⅱ 2021 Ⅱ 2026 点検

220 小洞沢橋 市道座光寺275号線 座光寺 鋼橋 74.0 9.3 2000 2018 Ⅱ 2023 ― 2028 点検

221 落合橋２ 市道1-61号下虎岩中央線 下久堅 鋼橋 51.0 3.4 1985 2017 Ⅱ 2022 ― 2027 点検

222 玉川１号橋 市道上久堅117号線 上久堅 鋼橋 10.0 2.5 1963 2016 Ⅱ 2020 Ⅱ 2025 点検

223 愛の橋２ 市道千代45号線 千代 鋼橋 16.0 3.0 1976 2018 Ⅱ 2023 ― 2028 点検

224 弟川橋 市道川路63号線 川路 ＲＣ橋 16.0 5.6 1963 2016 Ⅱ 2020 Ⅱ 2025 点検

225 西の沢川６号橋 市道座光寺196号線 座光寺 ＲＣ橋 3.0 1.5 1953 2016 Ⅱ 2020 Ⅱ 2025 点検

226 南沢川６号橋 市道伊賀良4号線 伊賀良 ＲＣ橋 5.0 4.5 1964 2016 Ⅱ 2020 Ⅲ 2025 点検

227 飯田市１０３３２号橋 市道上郷172号線 上郷 ＲＣ橋 5.0 3.6 1968 2016 Ⅱ 2021 Ⅱ 2026 点検

228 吉政橋 市道1-28号吉政一色線 橋南 ＰＣ橋 12.0 3.5 1970 2016 Ⅱ 2021 Ⅱ 2026 点検

229 宮の沢橋 市道1-64号牧野内机山線 下久堅 鋼橋 47.0 7.0 1981 2016 Ⅱ 2020 Ⅲ 2025 点検

230 イタチヶ沢大橋 市道龍江26号線 龍江 鋼橋 174.0 7.0 2001 2017 Ⅱ 2022 ― 2027 点検

231 風吹峠橋 市道千代29号線 千代 ＲＣ橋 10.0 2.7 1968 2018 Ⅱ 2023 ― 2028 点検

232 黒川橋 市道上村122号線 上村 鋼橋 53.0 3.0 1977 2017 Ⅱ 2022 ― 2027 点検

233 中村橋 市道南信濃128号線 南信濃 ＲＣ橋 6.0 2.5 1968 2017 Ⅱ 2022 ― 2027 点検

234 滝沢１３号橋 市道伊賀良110号線 伊賀良 ＲＣ橋 4.0 6.8 1966 2016 Ⅱ 2021 Ⅲ 2026 点検

235 都出橋 市道1-86号都出線 橋北 ＰＣ橋 23.0 4.6 1963 2016 Ⅱ 2020 Ⅱ 2025 点検

236 睦橋 市道2-106号天王４号線 上郷 ＰＣ橋 21.3 8.0 1962 2019 Ⅱ 2024 ― 2029 点検

237 黒田橋 市道上郷264号線 上郷 ＰＣ橋 23.0 3.6 1963 2016 Ⅱ 2020 Ⅱ 2025 点検

238 駒型橋 市道上郷240号線 上郷 ＰＣ橋 21.0 2.2 1963 2016 Ⅱ 2020 Ⅱ 2025 点検

239 新松島橋 市道南信濃7号線 南信濃 ＰＣ橋 104.0 7.0 1993 2017 Ⅱ 2022 ― 2027 点検

240 十原２号橋 市道南信濃8号線 南信濃 ＲＣ橋 5.0 3.0 不明 2016 Ⅱ 2020 Ⅱ 2025 点検

8-8 ※定期点検や財政状況等により修繕時期および修繕内容は変更することがあります。



飯田市建設部維持管理課〔道路橋定期点検・修繕計画〕

飯田市年次計画

次回 2020 2021 2022 2023 2024

点検年度 判定区分 点検年度 判定区分 点検年度 R2年度 R3年度 R4年度 R5年度 R6年度

2020(R2)－2024(R6)

定期点検
上部工
橋材

番号 道路橋名 路線名 前回

対策の内容・時期
橋長 幅員 架設年次所在地

241 滝沢１２号橋 市道1-34号小学校中村線 伊賀良 ＲＣ橋 3.9 11.5 不明 2016 Ⅱ 2021 Ⅱ 2026 点検

242 王竜寺川７号橋 市道飯田286号線 丸山 ＲＣ橋 6.0 3.0 1967 2016 Ⅱ 2021 Ⅱ 2026 点検

243 山の田沢川２号橋 市道1-26号山麓線 丸山 ＲＣ橋 6.0 4.8 1963 2016 Ⅱ 2020 Ⅱ 2025 点検

244 滝ノ沢公園入口下橋 市道1-24号滝ノ沢線 丸山 ＲＣ橋 4.0 12.6 1974 2016 Ⅱ 2021 Ⅱ 2026 点検

245 祝井沢９号橋 市道松尾9号線 松尾 ＲＣ橋 8.0 4.0 1961 2019 Ⅱ 2024 ― 2029 点検

246 寺下橋 市道鼎6号線 鼎 ＲＣ橋 2.9 1.5 1954 2019 Ⅱ 2024 ― 2029 点検

247 桜久保橋 市道南信濃136号線 南信濃 鋼橋 17.0 3.5 1990 2017 Ⅱ 2022 ― 2027 点検

248 北の沢川３号橋 市道松尾128号線 松尾 ＲＣ橋 5.0 2.7 1960 2016 Ⅱ 2020 Ⅱ 2025 点検

249 廓橋 市道三穂217号線 三穂 ＲＣ橋 6.0 7.2 1959 2019 Ⅱ 2024 ― 2029 点検

250 上中橋 市道伊賀良305号線 伊賀良 ＲＣ橋 7.0 3.0 1962 2016 Ⅱ 2020 Ⅱ 2025 点検

251 樋口橋 市道南信濃5号線 南信濃 鋼橋 11.0 4.0 1971 2017 Ⅱ 2022 ― 2027 点検

252 留々女沢２号橋 市道川路105号線 川路 ＲＣ橋 6.0 6.9 1954 2015 Ⅱ 2020 Ⅱ 2025 点検

253 細田沢川２号橋 市道伊賀良427号線 伊賀良 ＲＣ橋 3.0 2.9 不明 2017 Ⅱ 2022 ― 2027 点検

254 滝の沢川６号橋 市道飯田282号線 丸山 ＲＣ橋 5.0 3.0 1978 2016 Ⅱ 2021 Ⅲ 2026 点検

255 小野川沢橋 市道山本124号線 山本 ＲＣ橋 5.0 4.2 1962 2016 Ⅱ 2020 Ⅱ 2025 点検

256 大須川１号橋 市道山本39号線 山本 ＲＣ橋 3.0 3.0 1962 2016 Ⅱ 2020 Ⅱ 2025 点検

257 大井川１３号橋 市道1-29号羽場坂中村線 伊賀良 ＲＣ橋 4.0 12.2 1965 2016 Ⅱ 2021 Ⅱ 2026 点検

258 諸河内２号橋 市道南信濃142号線 南信濃 その他 4.0 4.4 1981 2018 Ⅱ 2023 ― 2028 点検

259 五洞橋 市道龍江183号線 龍江 ＲＣ橋 7.0 3.0 1977 2016 Ⅱ 2020 Ⅲ 2025 点検

260 嶋中橋 市道1-40号大明神横線 山本 ＲＣ橋 5.0 3.7 1960 2019 Ⅱ 2024 ― 2029 点検

261 真鳥山橋 市道2-33号米川線 山本 ＲＣ橋 8.0 3.6 1962 2016 Ⅱ 2020 Ⅱ 2025 点検

262 飯田市５５４３号橋 市道龍江207号線 龍江 ＰＣ橋 10.0 9.2 1995 2017 Ⅱ 2022 ― 2027 点検

263 駒沢川５号橋 市道竜丘123号線 竜丘 ＲＣ橋 5.0 2.0 1964 2016 Ⅱ 2020 Ⅱ 2025 点検

264 大森橋 市道伊賀良368号線 伊賀良 鋼橋 11.0 4.0 1972 2016 Ⅱ 2021 Ⅲ 2026 点検

265 倉畑橋 市道2-79号野池山線 千代 ＲＣ橋 8.0 3.5 1964 2016 Ⅱ 2020 Ⅱ 2025 点検

266 中沢橋 市道山本173号線 山本 ＲＣ橋 5.0 2.5 1966 2017 Ⅱ 2022 ― 2027 点検

267 新井２号橋２ 市道2-22号辰野原線 伊賀良 ＲＣ橋 2.0 5.0 不明 2016 Ⅱ 2021 Ⅱ 2026 点検

268 三ツ沢橋 市道南信濃114号線 南信濃 ＲＣ橋 12.0 5.5 1966 2017 Ⅱ 2022 ― 2027 点検

設計 修繕

点検

270 副川１号橋 市道1-27号大休妙琴線 鼎 ＲＣ橋 3.7 5.0 1959 2019 Ⅱ 2024 ― 2029 点検

2029269 沢城橋 市道1-35号沢城線 ＲＣ橋 8.8 6.8 1941 2019 Ⅲ 2024 ―伊賀良

8-9 ※定期点検や財政状況等により修繕時期および修繕内容は変更することがあります。



飯田市建設部維持管理課〔道路橋定期点検・修繕計画〕

飯田市年次計画

次回 2020 2021 2022 2023 2024

点検年度 判定区分 点検年度 判定区分 点検年度 R2年度 R3年度 R4年度 R5年度 R6年度

2020(R2)－2024(R6)

定期点検
上部工
橋材

番号 道路橋名 路線名 前回

対策の内容・時期
橋長 幅員 架設年次所在地

271 芦ノ沢２号橋 市道下久堅171号線 下久堅 鋼橋 5.0 2.0 1965 2018 Ⅱ 2023 ― 2028 点検

272 飯田市１０３２５号橋 市道上郷218号線 上郷 ＲＣ橋 3.0 4.0 1968 2016 Ⅱ 2021 Ⅱ 2026 点検

設計 修繕

点検

274 八王子橋 市道川路35号線 川路 鋼橋 4.0 2.0 1996 2018 Ⅱ 2023 ― 2028 点検

275 宝橋 市道下久堅109号線 下久堅 ＲＣ橋 6.0 2.9 1964 2016 Ⅱ 2020 Ⅰ 2025 点検

276 飯田市１０３２２号橋 市道上郷426号線 上郷 ＲＣ橋 3.6 3.7 1961 2019 Ⅱ 2024 ― 2029 点検

277 新川橋３ 市道伊賀良127号線 伊賀良 ＲＣ橋 4.0 1.9 1970 2016 Ⅱ 2021 Ⅱ 2026 点検

278 思井川６号橋 市道松尾276号線 松尾 ＲＣ橋 2.6 8.0 1959 2019 Ⅱ 2024 ― 2029 点検

279 飯田市２０５０号橋 市道座光寺33号線 座光寺 ＲＣ橋 3.5 8.0 不明 2016 Ⅱ 2021 Ⅱ 2026 点検

280 飯田市３０７２号橋 市道松尾105号線 松尾 ＲＣ橋 9.0 2.5 不明 2016 Ⅱ 2021 Ⅱ 2026 点検

281 深堀川３号橋 市道上久堅193号線 上久堅 ＲＣ橋 4.0 4.3 1964 2016 Ⅱ 2020 Ⅲ 2025 点検

282 上平橋 市道川路105号線 川路 鋼橋 21.0 4.0 1993 2017 Ⅱ 2021 Ⅱ 2026 点検

283 桜坪橋 市道1-79号下茶屋名古熊線 鼎 ＲＣ橋 2.3 6.7 不明 2016 Ⅱ 2021 Ⅱ 2026 点検

284 小沢橋 市道上村105号線 上村 鋼橋 21.0 1.3 2001 2017 Ⅱ 2022 ― 2027 点検

285 城の越橋 市道上村167号線 上村 鋼橋 26.0 2.5 1996 2017 Ⅱ 2022 ― 2027 点検

286 飯田市６号橋 市道南信濃100号線 南信濃 ＲＣ橋 11.0 3.0 1970 2017 Ⅱ 2022 ― 2027 点検

287 光橋 市道南信濃142号線 南信濃 鋼橋 30.0 4.9 1982 2017 Ⅱ 2022 ― 2027 点検

288 犬沢橋 市道南信濃167号線 南信濃 ＲＣ橋 4.0 3.6 不明 2016 Ⅱ 2020 Ⅰ 2025 点検

289 王竜寺川１号橋 市道1-23号山麓公園線 丸山 ＲＣ橋 3.5 9.0 不明 2016 Ⅱ 2021 Ⅱ 2026 点検

設計 修繕

点検

291 相沢橋 市道川路126号線 川路 ＲＣ橋 5.0 5.0 1966 2018 Ⅱ 2023 ― 2028 点検

292 飯田市１０３０１号橋 市道上郷5号線 上郷 ＲＣ橋 4.0 4.6 1964 2016 Ⅱ 2020 Ⅱ 2025 点検

293 滝の沢川１号橋 市道1-26号山麓線 丸山 ＲＣ橋 6.0 8.1 1967 2016 Ⅱ 2021 Ⅱ 2026 点検

294 庄司橋 市道2-33号米川線 山本 ＲＣ橋 8.0 4.0 1970 2017 Ⅱ 2022 ― 2027 点検

295 山の洞２号橋 市道鼎283号線 鼎 ＲＣ橋 7.0 5.0 1979 2016 Ⅱ 2021 Ⅱ 2026 点検

296 日向田橋 市道鼎165号線 鼎 鋼橋 9.0 3.0 1979 2016 Ⅱ 2021 Ⅱ 2026 点検

297 井ノ口橋 市道龍江181号線 龍江 ＲＣ橋 4.7 4.2 1961 2019 Ⅱ 2024 ― 2029 点検

298 田島橋 市道南信濃167号線 南信濃 鋼橋 21.0 4.1 1967 2017 Ⅱ 2022 ― 2027 点検

299 金色洞川１号橋 市道松尾103号線 松尾 ＲＣ橋 3.0 5.3 1960 2019 Ⅱ 2024 ― 2029 点検

300 中溝橋 市道松尾259号線 松尾 ＲＣ橋 4.0 9.8 1964 2016 Ⅱ 2020 Ⅱ 2025 点検

2024

2024

―

―

2029

2029290 観音沢筋交橋 市道2-31号観音沢線 ＲＣ橋 13.8 6.9 1945 2019 Ⅲ

273 小瀬戸橋 市道南信濃167号線 ＲＣ橋 3.0 4.0 1959 2019 Ⅲ南信濃

山本

8-10 ※定期点検や財政状況等により修繕時期および修繕内容は変更することがあります。



飯田市建設部維持管理課〔道路橋定期点検・修繕計画〕

飯田市年次計画

次回 2020 2021 2022 2023 2024

点検年度 判定区分 点検年度 判定区分 点検年度 R2年度 R3年度 R4年度 R5年度 R6年度

2020(R2)－2024(R6)

定期点検
上部工
橋材

番号 道路橋名 路線名 前回

対策の内容・時期
橋長 幅員 架設年次所在地

301 竜水５号橋 市道松尾336号線 松尾 ＲＣ橋 2.0 6.8 1967 2016 Ⅱ 2021 Ⅱ 2026 点検

302 竜水８号橋 市道松尾18号線 松尾 ＲＣ橋 3.0 5.0 1962 2016 Ⅱ 2020 Ⅱ 2025 点検

303 糸澤橋 市道千代6号線 千代 鋼橋 25.0 4.0 1979 2018 Ⅱ 2023 ― 2028 点検

304 塩田橋 市道龍江61号線 龍江 ＲＣ橋 5.0 3.7 1968 2018 Ⅱ 2023 ― 2028 点検

305 観音沢川３号橋 市道2-30号田府線 山本 ＲＣ橋 7.0 6.3 1962 2016 Ⅱ 2020 Ⅱ 2025 点検

306 上新川橋 市道伊賀良143号線 伊賀良 ＲＣ橋 7.0 3.6 1973 2016 Ⅱ 2021 Ⅱ 2026 点検

307 松洞川２号橋 市道飯田386号線 丸山 ＲＣ橋 5.0 11.4 1977 2016 Ⅱ 2021 Ⅱ 2026 点検

308 思井川４号橋 市道松尾267号線 松尾 ＲＣ橋 3.0 13.3 1960 2019 Ⅱ 2024 ― 2029 点検

309 新井５号橋 市道松尾16号線 松尾 ＲＣ橋 4.0 3.3 1964 2016 Ⅱ 2020 Ⅱ 2025 点検

310 死出久沢３号橋 市道川路140号線 川路 ＲＣ橋 3.1 2.5 1963 2016 Ⅱ 2020 Ⅱ 2025 点検

311 砧橋 市道三穂10号線 三穂 ＲＣ橋 4.7 3.0 1960 2019 Ⅱ 2024 ― 2029 点検

設計 修繕

点検

313 闇沢橋 市道1-27号大休妙琴線 鼎 ＲＣ橋 7.0 4.6 1962 2016 Ⅱ 2020 Ⅱ 2025 点検

314 大井川１４号橋 市道竜丘81号線 竜丘 ＲＣ橋 7.0 3.0 1967 2018 Ⅱ 2023 ― 2028 点検

315 王竜寺川４号橋 市道飯田399号線 丸山 ＲＣ橋 5.0 3.0 1968 2016 Ⅱ 2021 Ⅱ 2026 点検

316 東池口橋 市道南信濃10号線 南信濃 ＲＣ橋 12.0 3.0 1981 2017 Ⅱ 2022 ― 2027 点検

317 池口橋 市道南信濃10号線 南信濃 鋼橋 38.0 3.0 1982 2017 Ⅱ 2022 ― 2027 点検

318 金色洞川８号橋 市道松尾48号線 松尾 ＲＣ橋 4.3 6.2 不明 2016 Ⅱ 2021 Ⅱ 2026 点検

319 山崎橋 市道千代77号線 千代 ＲＣ橋 6.0 3.5 1966 2018 Ⅱ 2023 ― 2028 点検

320 駒沢川１号橋 市道竜丘287号線 竜丘 ＲＣ橋 5.0 3.7 1961 2019 Ⅱ 2024 ― 2029 点検

321 梨洞橋 市道三穂201号線 三穂 ＲＣ橋 8.5 2.5 1954 2019 Ⅱ 2024 ― 2029 点検

322 境橋 市道山本286号線 山本 ＲＣ橋 4.0 3.6 1968 2017 Ⅱ 2022 ― 2027 点検

323 飯田市１０３５９号橋 市道上郷4号線 上郷 ＲＣ橋 3.8 5.2 不明 2016 Ⅱ 2021 Ⅱ 2026 点検

設計 修繕

点検

325 祝井沢１３号橋 市道1-53号明河原線 松尾 ＲＣ橋 7.0 7.6 1992 2016 Ⅱ 2020 Ⅱ 2025 点検

326 祝井沢７号橋 市道松尾52号線 松尾 ＲＣ橋 3.0 11.5 1964 2016 Ⅱ 2020 Ⅲ 2025 点検

327 飯田市９１９２号橋 市道伊賀良514号線 伊賀良 ＲＣ橋 4.8 18.0 不明 2016 Ⅱ 2021 Ⅱ 2026 点検

328 新井７号橋 市道松尾14号線 松尾 ＲＣ橋 4.0 5.0 1964 2016 Ⅱ 2020 Ⅱ 2025 点検

329 坊主川橋 市道1-41号久米線 山本 ＲＣ橋 2.9 4.3 2007 2019 Ⅱ 2024 ― 2029 点検

330 毛賀沢１号橋２ 市道伊賀良24号線 伊賀良 ＲＣ橋 16.0 5.0 1980 2016 Ⅱ 2021 Ⅱ 2026 点検

2024

2024

―

―

2029

2029324 上沢橋 市道南信濃181号線 ＲＣ橋 20.4 4.5 1977 2019 Ⅲ

312 斧ケ沢１号橋 市道三穂98号線 ＲＣ橋 26.6 1.8 1929 2019 Ⅲ三穂

南信濃

8-11 ※定期点検や財政状況等により修繕時期および修繕内容は変更することがあります。



飯田市建設部維持管理課〔道路橋定期点検・修繕計画〕

飯田市年次計画

次回 2020 2021 2022 2023 2024

点検年度 判定区分 点検年度 判定区分 点検年度 R2年度 R3年度 R4年度 R5年度 R6年度

2020(R2)－2024(R6)

定期点検
上部工
橋材

番号 道路橋名 路線名 前回

対策の内容・時期
橋長 幅員 架設年次所在地

331 しらびそ橋 市道1-1上村1号線 上村 ＲＣ橋 27.0 10.1 2009 2017 Ⅱ 2022 ― 2027 点検

332 茂都計川１号橋 市道伊賀良321号線 伊賀良 ＲＣ橋 7.0 3.0 1963 2016 Ⅱ 2020 Ⅱ 2025 点検

333 新永倉橋 市道2-112号柏原横断線 上郷 鋼橋 28.0 5.0 1982 2016 Ⅱ 2021 Ⅱ 2026 点検

334 牧橋（２号跨道橋） 市道三穂203号線 三穂 ＰＣ橋 37.0 6.5 2004 2017 Ⅱ 2021 Ⅱ 2026 点検

335 新川４号橋 市道1-38号殿岡桐林線 竜丘 ＰＣ橋 11.0 8.6 1997 2017 Ⅱ 2022 ― 2027 点検

336 飯田市９１８７号橋 市道伊賀良99号線 伊賀良 ＲＣ橋 9.0 4.8 1976 2016 Ⅱ 2021 Ⅱ 2026 点検

337 下村橋 市道1-74号千代駅線 千代 ＲＣ橋 8.0 3.0 1971 2018 Ⅱ 2023 ― 2028 点検

338 鎮守沢川１号橋 市道下久堅103号線 下久堅 ＲＣ橋 3.0 3.0 1960 2019 Ⅱ 2024 ― 2029 点検

339 榎田橋 市道龍江26号線 下久堅 ＰＣ橋 13.0 7.8 1998 2016 Ⅱ 2020 Ⅱ 2025 点検

340 城沢橋 市道2-37号青木線 山本 ＲＣ橋 4.5 2.2 不明 2018 Ⅱ 2023 ― 2028 点検

341 中央道側道下流橋 市道飯田282号線 丸山 ＲＣ橋 4.3 6.6 1967 2016 Ⅱ 2021 Ⅱ 2026 点検

342 飯田市２０６８号橋 市道2-62号元善光寺北市場線 座光寺 ＲＣ橋 2.0 5.4 1959 2015 Ⅱ 2020 Ⅱ 2025 点検

343 思井川２号橋 市道松尾260号線 松尾 ＲＣ橋 6.0 2.5 1964 2016 Ⅱ 2020 Ⅱ 2025 点検

344 新井４号橋 市道2-57号明線 松尾 ＲＣ橋 4.0 8.7 1963 2016 Ⅱ 2020 Ⅱ 2025 点検

345 竜水６号橋 市道松尾288号線 松尾 ＲＣ橋 3.0 8.8 1962 2016 Ⅱ 2020 Ⅱ 2025 点検

346 竜水９号橋 市道松尾15号線 松尾 ＲＣ橋 3.0 5.7 1969 2016 Ⅱ 2021 Ⅲ 2026 点検

347 金色洞川１０号橋 市道松尾28号線 松尾 ＲＣ橋 6.0 9.6 1970 2016 Ⅱ 2021 Ⅱ 2026 点検

348 死出久沢１号橋 市道川路141号線 川路 ＲＣ橋 5.0 4.0 1973 2018 Ⅱ 2023 ― 2028 点検

349 南沢１号橋 市道川路101号線 川路 ＲＣ橋 4.0 9.7 1964 2016 Ⅱ 2020 Ⅱ 2025 点検

350 観音沢川１号橋 市道川路91号線 川路 ＲＣ橋 5.0 3.4 1964 2016 Ⅱ 2020 Ⅱ 2025 点検

351 観音沢川１号橋２ 市道1-40号大明神横線 山本 ＲＣ橋 5.0 3.4 1962 2016 Ⅱ 2020 Ⅱ 2025 点検

352 米川２号橋 市道山本248号線 山本 ＲＣ橋 6.0 4.4 1953 2019 Ⅱ 2024 ― 2029 点検

353 飯田市１０３７１号橋 市道上郷453号線 上郷 ＲＣ橋 3.0 4.2 1962 2019 Ⅱ 2024 ― 2029 点検

354 大渡橋 市道R152号旧道（上村） 上村 ＲＣ橋 9.5 9.6 1965 2017 Ⅱ 2022 ― 2027 点検

355 向田橋 市道龍江194号線 龍江 ＲＣ橋 6.0 2.7 1978 2018 Ⅱ 2023 ― 2028 点検

356 城ケ沢川１号橋 市道三穂89号線 三穂 ＲＣ橋 5.0 2.1 1968 2018 Ⅱ 2023 ― 2028 点検

357 神の木橋 市道2-33号米川線 山本 ＲＣ橋 9.0 3.7 1965 2017 Ⅱ 2022 ― 2027 点検

358 真鳥山上橋 市道2-33号米川線 山本 ＲＣ橋 9.0 3.6 1965 2017 Ⅱ 2022 ― 2027 点検

359 兵沢橋 市道南信濃5号線 南信濃 ＲＣ橋 7.0 2.5 不明 2018 Ⅱ 2023 ― 2028 点検

360 山中田橋 市道2-73号尾林八ノ倉線 龍江 ＲＣ橋 7.0 5.5 1958 2019 Ⅱ 2024 ― 2029 点検

8-12 ※定期点検や財政状況等により修繕時期および修繕内容は変更することがあります。



飯田市建設部維持管理課〔道路橋定期点検・修繕計画〕

飯田市年次計画

次回 2020 2021 2022 2023 2024

点検年度 判定区分 点検年度 判定区分 点検年度 R2年度 R3年度 R4年度 R5年度 R6年度

2020(R2)－2024(R6)

定期点検
上部工
橋材

番号 道路橋名 路線名 前回

対策の内容・時期
橋長 幅員 架設年次所在地

361 久米川２号橋 市道山本259号線 山本 ＲＣ橋 6.0 3.3 1963 2016 Ⅱ 2020 Ⅱ 2025 点検

362 滝ノ沢公園下交差点橋 市道1-22号城山上河原線 丸山 ＲＣ橋 4.0 3.0 1977 2016 Ⅱ 2021 Ⅱ 2026 点検

363 弓矢橋２歩道橋 市道1-22号城山上河原線 羽場 鋼橋 7.0 1.7 1975 2016 Ⅱ 2021 Ⅱ 2026 点検

364 祝井沢４号橋 市道松尾63号線 松尾 ＲＣ橋 3.5 5.5 不明 2016 Ⅱ 2021 Ⅱ 2026 点検

365 森橋 市道2-83号森縦線 上久堅 ＲＣ橋 4.0 5.0 1996 2018 Ⅱ 2023 ― 2028 点検

366 矢城沢１号橋 市道2-79号野池山線 千代 ＲＣ橋 3.0 4.0 1963 2016 Ⅱ 2020 Ⅱ 2025 点検

367 信夫橋 市道2-48号駄科桐林線 竜丘 ＲＣ橋 4.0 9.6 1979 2016 Ⅱ 2020 Ⅱ 2025 点検

368 円通寺裏橋 市道伊賀良95号線 伊賀良 ＲＣ橋 4.5 8.7 1949 2019 Ⅱ 2024 ― 2029 点検

369 大井川１１号橋 市道伊賀良25号線 伊賀良 ＲＣ橋 3.0 8.5 1974 2016 Ⅱ 2021 Ⅱ 2026 点検

370 毛賀沢３号橋 市道鼎155号線 鼎 鋼橋 9.0 2.2 1974 2016 Ⅱ 2021 Ⅱ 2026 点検

371 弓矢橋 市道1-22号城山上河原線 羽場 ＲＣ橋 6.0 2.9 1964 2016 Ⅱ 2020 Ⅱ 2025 点検

372 新町裏橋 市道南信濃4号線 南信濃 ＲＣ橋 3.0 4.0 1959 2019 Ⅱ 2024 ― 2029 点検

373 竜水７号橋 市道松尾287号線 松尾 ＲＣ橋 3.0 6.5 1963 2016 Ⅱ 2020 Ⅱ 2025 点検

374 袖ケ洞橋 市道川路140号線 川路 ＲＣ橋 5.0 2.2 1949 2015 Ⅱ 2020 Ⅱ 2025 点検

375 大畑沢橋 市道川路76号線 川路 鋼橋 4.0 4.1 1962 2016 Ⅱ 2020 Ⅱ 2025 点検

376 桧沢川５号橋 市道山本245号線 山本 ＲＣ橋 4.2 4.0 1961 2019 Ⅱ 2024 ― 2029 点検

377 下観音沢橋 市道山本173号線 山本 ＲＣ橋 5.0 2.5 1963 2016 Ⅱ 2020 Ⅱ 2025 点検

378 米川高屋橋 市道2-30号田府線 山本 ＲＣ橋 7.4 4.5 1953 2019 Ⅱ 2024 ― 2029 点検

379 下新井沢川１４号橋 市道伊賀良113号線 伊賀良 ＲＣ橋 2.3 3.8 不明 2016 Ⅱ 2021 Ⅱ 2026 点検

380 下新井沢川８号橋 市道1-21号羽場大瀬木線 伊賀良 ＲＣ橋 4.0 3.1 1969 2016 Ⅱ 2021 Ⅱ 2026 点検

381 丹保南橋 市道1-92号上溝橋下土曽川橋線 上郷 ＰＣ橋 11.0 18.8 1993 2016 Ⅱ 2021 Ⅱ 2026 点検

382 泰座橋 市道上久堅127号線 上久堅 鋼橋 9.0 2.5 1974 2016 Ⅱ 2020 Ⅱ 2025 点検

383 山の田沢川５号橋 市道飯田347号線 丸山 ＲＣ橋 2.0 3.0 1965 2016 Ⅱ 2021 Ⅱ 2026 点検

384 山中橋 市道2-78山中線 千代 鋼橋 10.0 4.0 1971 2018 Ⅱ 2023 ― 2028 点検

385 飯田市１０３６３号橋 市道上郷169号線 上郷 ＲＣ橋 6.0 4.7 1993 2016 Ⅱ 2021 Ⅱ 2026 点検

386 諏訪の宮橋 市道上村125号線 上村 鋼橋 50.0 1.8 1986 2017 Ⅱ 2022 ― 2027 点検

387 中水用水路４号橋 市道座光寺63号線 座光寺 ＲＣ橋 8.0 2.5 1965 2018 Ⅱ 2023 ― 2028 点検

388 祝井沢６号橋 市道松尾77号線 松尾 ＲＣ橋 3.7 3.3 1960 2019 Ⅱ 2024 ― 2029 点検

389 大屋敷橋 市道龍江105号線 龍江 ＲＣ橋 7.0 4.6 1971 2016 Ⅱ 2020 Ⅱ 2025 点検

390 桧沢川２号橋 市道山本184号線 山本 ＲＣ橋 2.0 4.9 不明 2018 Ⅱ 2023 ― 2028 点検

8-13 ※定期点検や財政状況等により修繕時期および修繕内容は変更することがあります。
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飯田市年次計画

次回 2020 2021 2022 2023 2024

点検年度 判定区分 点検年度 判定区分 点検年度 R2年度 R3年度 R4年度 R5年度 R6年度

2020(R2)－2024(R6)

定期点検
上部工
橋材

番号 道路橋名 路線名 前回

対策の内容・時期
橋長 幅員 架設年次所在地

391 河原田橋 市道上郷324号線 上郷 ＰＣ橋 20.0 2.0 1963 2016 Ⅱ 2020 Ⅱ 2025 点検

392 箱川長田橋 市道2-38号長田線 山本 ＰＣ橋 16.0 6.0 1996 2017 Ⅱ 2022 ― 2027 点検

393 城越橋 市道千代98号線 千代 ＲＣ橋 4.0 3.2 1978 2018 Ⅱ 2023 ― 2028 点検

394 円悟沢川３号橋 市道飯田269号線 羽場 ＲＣ橋 5.0 2.5 1964 2016 Ⅱ 2020 Ⅱ 2025 点検

395 大明神橋２ 市道伊賀良311号線 伊賀良 ＲＣ橋 6.7 3.0 1941 2019 Ⅱ 2024 ― 2029 点検

396 十原橋 市道南信濃8号線 南信濃 ＲＣ橋 8.0 3.0 不明 2018 Ⅱ 2023 ― 2028 点検

397 大塚橋 市道1-41号久米線 山本 ＰＣ橋 31.0 10.1 2006 2017 Ⅱ 2022 ― 2027 点検

398 滝の沢川３号橋 市道飯田300号線 丸山 ＲＣ橋 4.0 7.1 1977 2016 Ⅱ 2021 Ⅱ 2026 点検

399 水元橋 市道上久堅52号線 上久堅 ＲＣ橋 5.0 2.5 1962 2016 Ⅱ 2020 Ⅱ 2025 点検

400 飯田市５５３７号橋 市道龍江20号線 龍江 ＲＣ橋 6.1 10.0 1996 2018 Ⅱ 2023 ― 2028 点検

401 飯田市５５４０号橋 市道龍江12号線 龍江 ＲＣ橋 6.2 6.1 1996 2018 Ⅱ 2023 ― 2028 点検

402 臼井川８号橋 市道竜丘33号線 竜丘 ＲＣ橋 2.6 4.0 不明 2018 Ⅱ 2023 ― 2028 点検

403 飯田市６０５４号橋 市道竜丘174号線 竜丘 鋼橋 8.0 2.5 1965 2018 Ⅱ 2023 ― 2028 点検

404 飯田市新２号橋 市道川路104号線 川路 鋼橋 3.0 1.0 1968 2017 Ⅱ 2022 ― 2027 点検

405 新田橋 市道山本238号線 山本 ＲＣ橋 4.0 5.4 1935 2019 Ⅱ 2024 ― 2029 点検

406 箱川２号橋 市道山本69号線 山本 ＲＣ橋 3.0 4.0 1988 2016 Ⅱ 2020 Ⅱ 2025 点検

407 飯田市９１７９号橋 市道市伊賀良547号線 伊賀良 ＲＣ橋 2.5 5.6 不明 2016 Ⅱ 2021 Ⅱ 2026 点検

408 妙琴橋 市道1-27号大休妙琴線 鼎 ＲＣ橋 35.0 4.6 1989 2017 Ⅱ 2022 ― 2027 点検

409 飯田市１０３３６号橋 市道上郷100号線 上郷 ＲＣ橋 2.3 8.9 不明 2016 Ⅱ 2021 Ⅱ 2026 点検

410 二乃瀬橋 市道南信濃28号線 南信濃 鋼橋 61.0 7.0 2003 2017 Ⅱ 2022 ― 2027 点検

411 滝沢８号橋 市道1-35号沢城線 伊賀良 ＲＣ橋 4.0 18.4 1971 2016 Ⅱ 2020 Ⅱ 2025 点検

412 入野沢川３号橋 市道伊賀良491号線 伊賀良 ＲＣ橋 4.0 2.0 1962 2016 Ⅱ 2020 Ⅱ 2025 点検

413 大井川６号橋 市道伊賀良503号線 伊賀良 ＲＣ橋 3.0 2.5 1935 2016 Ⅱ 2020 Ⅱ 2025 点検

414 大沢１号橋 市道伊賀良469号線 伊賀良 ＲＣ橋 3.0 6.2 1963 2016 Ⅱ 2020 Ⅱ 2025 点検

415 宮下橋 市道鼎304号線 鼎 ＲＣ橋 2.1 3.7 1961 2019 Ⅱ 2024 ― 2029 点検

416 飯田市１１１８号橋 市道1-22号城山上河原線 丸山 ＲＣ橋 2.0 3.1 1968 2016 Ⅱ 2020 Ⅱ 2025 点検

417 金色洞川２号橋 市道2-52号八幡駄科線 松尾 ＲＣ橋 2.0 8.9 1961 2016 Ⅱ 2020 Ⅱ 2025 点検

418 石橋 市道下久堅107号線 下久堅 ＲＣ橋 5.0 3.6 1964 2016 Ⅱ 2020 Ⅱ 2025 点検

419 蛇沢橋 市道上久堅91号線 上久堅 ＲＣ橋 4.0 3.4 1974 2018 Ⅱ 2023 ― 2028 点検

420 不動橋 市道龍江12号線 龍江 ＲＣ橋 8.5 4.5 1959 2019 Ⅱ 2024 ― 2029 点検

8-14 ※定期点検や財政状況等により修繕時期および修繕内容は変更することがあります。
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2020(R2)－2024(R6)

定期点検
上部工
橋材

番号 道路橋名 路線名 前回

対策の内容・時期
橋長 幅員 架設年次所在地

421 下大井橋 市道伊賀良62号線 伊賀良 ＲＣ橋 5.0 6.6 不明 2017 Ⅱ 2022 ― 2027 点検

422 袖ケ洞沢１号橋 市道川路144号線 川路 鋼橋 4.0 2.0 1964 2016 Ⅱ 2020 Ⅱ 2025 点検

423 飯田市５号橋 市道南信濃100号線 南信濃 ＲＣ橋 6.0 3.0 不明 2017 Ⅱ 2022 ― 2027 点検

424 落合橋 市道下久堅284号線 下久堅 ＲＣ橋 6.0 3.4 1969 2018 Ⅱ 2023 ― 2028 点検

425 森下橋 市道山本288号線 山本 ＲＣ橋 2.1 2.8 1989 2018 Ⅱ 2023 ― 2028 点検

426 飯田市８１１４号橋 市道山本332号線 山本 ＲＣ橋 3.7 12.1 不明 2018 Ⅱ 2023 ― 2028 点検

427 松原橋 市道南信濃145号線 南信濃 鋼橋 17.0 5.0 1999 2017 Ⅱ 2022 ― 2027 点検

428 池の平橋 市道龍江93号線 龍江 ＰＣ橋 34.0 4.0 2013 2016 Ⅱ 2021 Ⅱ 2026 点検

429 飯田市１０９５号橋 市道1-14号城山線 上郷 ＰＣ橋 8.0 10.8 1992 2016 Ⅱ 2021 Ⅱ 2026 点検

430 萩の平橋 市道2-69号船渡高森線 龍江 ＰＣ橋 33.5 7.0 2014 2017 Ⅱ 2021 Ⅱ 2026 点検

431 欠ノ沢川橋 市道2-60号唐沢中河原線 座光寺 ＲＣ橋 12.0 4.0 1989 2018 Ⅱ 2023 ― 2028 点検

432 小林南原橋 市道下久堅63号線 下久堅 ＲＣ橋 6.0 4.7 1970 2018 Ⅱ 2023 ― 2028 点検

433 王竜寺川３号橋 市道1-26号山麓線 丸山 ＲＣ橋 3.9 5.9 1961 2019 Ⅱ 2024 ― 2029 点検

434 新井２号橋 市道市松尾288号線 松尾 ＲＣ橋 3.0 5.0 1966 2017 Ⅱ 2022 ― 2027 点検

435 沼塩川１号橋 市道千代146号線 千代 ＲＣ橋 6.0 3.0 1979 2018 Ⅱ 2023 ― 2028 点検

436 森沢橋 市道上久堅33号線 上久堅 ＲＣ橋 5.0 5.0 1977 2017 Ⅱ 2022 ― 2027 点検

437 飯田市１０２０４号橋 市道2-102号南条北線 上郷 ＲＣ橋 7.0 6.9 1976 2016 Ⅱ 2021 Ⅱ 2026 点検

438 熊の洞沢川２号橋 市道飯田228号線 羽場 ＲＣ橋 3.0 2.9 1965 2016 Ⅱ 2021 Ⅱ 2026 点検

439 野底川橋 市道飯田469号線 橋北 鋼橋 20.0 2.0 1969 2018 Ⅱ 2023 ― 2028 点検

440 飯田市５５３８号橋 市道龍江207号線 龍江 ＲＣ橋 6.0 6.8 1996 2017 Ⅱ 2022 ― 2027 点検

441 飯田市５５４１号橋 市道龍江207号線 龍江 ＲＣ橋 6.5 7.0 1996 2017 Ⅱ 2022 ― 2027 点検

442 西沢川１号橋 市道竜丘139号線 竜丘 ＲＣ橋 4.0 2.5 不明 2016 Ⅱ 2020 Ⅱ 2025 点検

443 社古寺川３号橋 市道三穂2号線 三穂 ＲＣ橋 3.0 3.0 1965 2018 Ⅱ 2023 ― 2028 点検

444 中尾橋 市道山本281号線 山本 ＲＣ橋 4.0 3.0 1968 2017 Ⅱ 2022 ― 2027 点検

445 畑屋橋 市道山本249号線 山本 ＲＣ橋 7.0 2.7 不明 2018 Ⅱ 2023 ― 2028 点検

446 飯田市１０３０２号橋 市道上郷11号線 上郷 ＰＣ橋 10.0 3.6 1978 2016 Ⅱ 2021 Ⅱ 2026 点検

447 米峰陸橋 市道2-75号柳久保米峰線 千代 ＲＣ橋 24.2 6.5 2006 2016 Ⅱ 2021 Ⅱ 2026 点検

448 二本橋 市道山本260号線 山本 鋼橋 9.0 4.2 1962 2016 Ⅱ 2020 Ⅱ 2025 点検

449 永倉橋 市道上郷272号線 上郷 ＰＣ橋 23.0 2.1 1963 2016 Ⅱ 2020 Ⅱ 2025 点検

450 中通リ橋 市道三穂170号線 三穂 ＲＣ橋 3.3 6.0 1930 2019 Ⅱ 2024 ― 2029 点検

8-15 ※定期点検や財政状況等により修繕時期および修繕内容は変更することがあります。



飯田市建設部維持管理課〔道路橋定期点検・修繕計画〕

飯田市年次計画

次回 2020 2021 2022 2023 2024

点検年度 判定区分 点検年度 判定区分 点検年度 R2年度 R3年度 R4年度 R5年度 R6年度

2020(R2)－2024(R6)

定期点検
上部工
橋材

番号 道路橋名 路線名 前回

対策の内容・時期
橋長 幅員 架設年次所在地

451 新川橋２ 市道伊賀良９２号線 伊賀良 ＲＣ橋 7.5 3.0 1961 2019 Ⅱ 2024 ― 2029 点検

452 滝の沢川５号橋 市道飯田286号線 丸山 ＲＣ橋 5.0 5.0 1979 2016 Ⅱ 2021 Ⅱ 2026 点検

453 竜水１１号橋 市道松尾9号線 松尾 ＲＣ橋 3.0 4.0 1961 2015 Ⅱ 2020 Ⅱ 2025 点検

454 飯田市１０３７５号橋 市道上郷275号線 上郷 ＲＣ橋 3.0 4.0 1969 2016 Ⅱ 2021 Ⅱ 2026 点検

455 あみだ沢川１号橋 市道1-26号山麓線 羽場 ＲＣ橋 2.9 9.8 1960 2019 Ⅱ 2024 ― 2029 点検

456 飯田市１０３６９号橋 市道上郷200号線 上郷 ＲＣ橋 3.0 8.7 1972 2016 Ⅱ 2021 Ⅱ 2026 点検

457 西の島橋 市道上村174号線 上村 鋼橋 17.0 5.0 2005 2017 Ⅱ 2022 ― 2027 点検

458 王竜寺川１７号橋 市道1-16号箕瀬羽場坂線 橋南 ＲＣ橋 5.0 7.0 2013 2016 Ⅱ 2021 Ⅱ 2026 点検

459 弓矢橋２ 市道1-22号城山上河原線 羽場 ＲＣ橋 7.0 2.9 1975 2016 Ⅱ ― ― ― 点検

460 金色洞川１１号橋 市道松尾31号線 松尾 ＲＣ橋 6.0 3.7 1965 2016 Ⅱ 2021 Ⅱ 2026 点検

461 唐沢橋２ 市道三穂64号線 三穂 ＲＣ橋 6.0 3.7 1963 2016 Ⅱ 2020 Ⅱ 2025 点検

462 久米川橋 市道山本21号線 山本 鋼橋 14.0 4.0 1993 2017 Ⅱ 2022 ― 2027 点検

463 坊主川３号橋 市道山本8号線 山本 ＲＣ橋 3.1 3.8 1951 2019 Ⅱ 2024 ― 2029 点検

464 樋口橋２ 市道南信濃31号線 南信濃 鋼橋 12.0 4.0 1979 2017 Ⅱ 2022 ― 2027 点検

465 ４号跨道橋（盆地堂橋） 市道2-47号琴原線 川路 ＲＣ橋 35.0 5.0 2004 2016 Ⅱ 2021 Ⅱ 2026 点検

466 米川１号橋 市道千代8号線 千代 その他 4.0 1.5 1964 2016 Ⅱ 2020 Ⅲ 2025 点検

467 加羅沢橋 市道2-44号立石発起線 三穂 ＲＣ橋 15.0 6.6 1990 2017 Ⅱ 2022 ― 2027 点検

468 中沢石橋 市道山本168号線 山本 ＲＣ橋 6.0 4.0 1968 2017 Ⅱ 2022 ― 2027 点検

469 下栗下橋 市道南信濃28号線 南信濃 ＲＣ橋 8.0 2.5 不明 2018 Ⅱ 2023 ― 2028 点検

470 四丁橋 市道竜丘8号線 竜丘 ＰＣ橋 80.0 7.0 2001 2017 Ⅱ 2022 ― 2027 点検

471 西山１号橋 市道南信濃107号線 南信濃 ＲＣ橋 7.0 3.0 1968 2017 Ⅱ 2022 ― 2027 点検

472 和田城橋 市道南信濃207号線 南信濃 ＲＣ橋 10.0 4.0 不明 2017 Ⅱ 2022 ― 2027 点検

473 泉橋 市道飯田229号線 羽場 ＲＣ橋 4.4 2.9 1961 2019 Ⅱ 2024 ― 2029 点検

474 清水入橋 市道龍江138号線 龍江 ＲＣ橋 5.0 3.2 1970 2018 Ⅱ 2023 ― 2028 点検

475 入野沢川１号橋 市道伊賀良474号線 伊賀良 ＲＣ橋 4.1 3.9 1961 2019 Ⅱ 2024 ― 2029 点検

476 滝沢４号橋 市道伊賀良407号線 伊賀良 ＲＣ橋 4.0 5.8 不明 2016 Ⅱ 2020 Ⅱ 2025 点検

477 臼井川９号橋 市道竜丘125号線 竜丘 ＲＣ橋 7.0 2.2 不明 2018 Ⅱ 2023 ― 2028 点検

478 下新井沢川２号橋 市道伊賀良382号線 伊賀良 ＲＣ橋 4.6 2.2 1957 2019 Ⅱ 2024 ― 2029 点検

479 朝臣跨道橋 市道伊賀良228号線 伊賀良 ＰＣ橋 20.0 5.0 2001 2017 Ⅱ 2022 ― 2027 点検

480 王竜寺川１６号橋 市道飯田5号線 羽場 ＲＣ橋 7.0 2.2 1973 2016 Ⅱ 2021 Ⅱ 2026 点検

8-16 ※定期点検や財政状況等により修繕時期および修繕内容は変更することがあります。



飯田市建設部維持管理課〔道路橋定期点検・修繕計画〕

飯田市年次計画

次回 2020 2021 2022 2023 2024

点検年度 判定区分 点検年度 判定区分 点検年度 R2年度 R3年度 R4年度 R5年度 R6年度

2020(R2)－2024(R6)

定期点検
上部工
橋材

番号 道路橋名 路線名 前回

対策の内容・時期
橋長 幅員 架設年次所在地

481 飯田市１０９３号橋 市道1-14号城山線 丸山 鋼橋 6.0 6.5 1973 2017 Ⅱ 2022 ― 2027 点検

482 西の沢川７号橋 市道座光寺72号線 座光寺 ＲＣ橋 2.7 4.5 不明 2018 Ⅱ 2023 ― 2028 点検

483 社口橋 市道2-84社口線 上久堅 ＲＣ橋 4.6 4.6 1960 2019 Ⅱ 2024 ― 2029 点検

484 大荒橋 市道千代8号線 千代 鋼橋 15.0 4.0 1981 2018 Ⅱ 2023 ― 2028 点検

485 矢城沢２号橋 市道千代8号線 千代 ＲＣ橋 4.0 3.0 1969 2018 Ⅱ 2023 ― 2028 点検

486 飯田市５０４８号橋 市道2-80号東坂線 千代 ＲＣ橋 6.0 4.4 1972 2018 Ⅱ 2023 ― 2028 点検

487 飯田市５５３６号橋 市道龍江207号線 龍江 ＲＣ橋 2.5 7.9 1996 2017 Ⅱ 2022 ― 2027 点検

488 参宮橋 市道川路110号線 川路 ＲＣ橋 5.0 2.1 1953 2015 Ⅱ 2020 Ⅱ 2025 点検

489 地蔵橋 市道三穂198号線 三穂 ＲＣ橋 10.0 3.5 1976 2017 Ⅱ 2022 ― 2027 点検

490 桧沢８号橋 市道山本186号線 山本 ＲＣ橋 4.0 3.3 1987 2018 Ⅱ 2023 ― 2028 点検

491 飯田市１０３０９号橋 市道上郷3号線 上郷 鋼橋 10.0 6.0 1981 2016 Ⅱ 2020 Ⅱ 2025 点検

492 泉ケ洞橋 市道上郷2号線 上郷 鋼橋 28.0 9.0 1991 2016 Ⅱ 2021 Ⅱ 2026 点検

493 青木橋 市道2-37号青木線 山本 ＲＣ橋 4.6 3.4 1960 2019 Ⅱ 2024 ― 2029 点検

494 入道橋 市道千代28号線 千代 ＲＣ橋 7.0 5.0 1963 2016 Ⅱ 2020 Ⅱ 2025 点検

495 祝井沢３号橋 市道松尾81号線 松尾 ＲＣ橋 4.0 7.2 1965 2016 Ⅱ 2021 Ⅱ 2026 点検

496 樋の沢橋 市道1-27号大休妙琴線 鼎 ＲＣ橋 5.0 7.8 1982 2016 Ⅱ 2021 Ⅱ 2026 点検

497 竜水４号橋 市道松尾330号線 松尾 ＲＣ橋 2.0 3.6 1964 2016 Ⅱ 2020 Ⅱ 2025 点検

498 中央線橋 市道1-39号母子ケ谷線 伊賀良 ＲＣ橋 3.0 10.2 1957 2016 Ⅱ 2020 Ⅱ 2025 点検

499 王竜寺川５号橋 市道飯田397号線 丸山 ＲＣ橋 4.0 4.0 1969 2016 Ⅱ 2021 Ⅱ 2026 点検

500 滝の沢川４号橋 市道飯田286号線 丸山 ＲＣ橋 4.0 5.2 1977 2016 Ⅱ 2021 Ⅰ 2026 点検

501 思井川５号橋 市道松尾315号線 松尾 ＲＣ橋 3.6 1.5 1955 2019 Ⅱ 2024 ― 2029 点検

502 久保田橋 市道竜丘109号線 竜丘 ＲＣ橋 7.0 8.4 1997 2016 Ⅱ 2020 Ⅰ 2025 点検

503 飯田市６０５６号橋 市道竜丘196号線 竜丘 ＲＣ橋 2.0 6.3 不明 2016 Ⅱ 2020 Ⅱ 2025 点検

504 殿岡支所前橋 市道伊賀良62号線 伊賀良 ＲＣ橋 4.0 11.9 1949 2016 Ⅱ 2020 Ⅱ 2025 点検

設計 修繕

点検

506 滝沢５号橋 市道伊賀良391号線 伊賀良 ＲＣ橋 4.0 4.1 1940 2019 Ⅱ 2024 ― 2029 点検

507 飯田市９１９１号橋 市道伊賀良593号線 伊賀良 ＲＣ橋 3.1 7.7 不明 2016 Ⅱ 2021 Ⅱ 2026 点検

508 薬師２号橋 市道鼎70号線 鼎 ＲＣ橋 2.6 9.6 1961 2019 Ⅱ 2024 ― 2029 点検

509 南大島橋 市道座光寺58号線 座光寺 ＰＣ橋 14.0 5.0 1962 2015 Ⅱ 2020 Ⅱ 2025 点検

510 中河原橋 市道座光寺33号線 座光寺 ＰＣ橋 11.0 7.0 1996 2016 Ⅱ 2021 Ⅱ 2026 点検

2024 ― 2029505 細田沢川１号橋 市道伊賀良426号線 ＲＣ橋 2.5 3.9 1961 2019 Ⅲ伊賀良

8-17 ※定期点検や財政状況等により修繕時期および修繕内容は変更することがあります。



飯田市建設部維持管理課〔道路橋定期点検・修繕計画〕

飯田市年次計画

次回 2020 2021 2022 2023 2024

点検年度 判定区分 点検年度 判定区分 点検年度 R2年度 R3年度 R4年度 R5年度 R6年度

2020(R2)－2024(R6)

定期点検
上部工
橋材

番号 道路橋名 路線名 前回

対策の内容・時期
橋長 幅員 架設年次所在地

511 毛賀沢６号橋 市道松尾32号線 松尾 鋼橋 15.0 4.0 1967 2016 Ⅱ 2021 Ⅱ 2026 点検

512 ヨツケタ橋 市道2-77号大屋敷線 龍江 ＲＣ橋 8.0 4.0 1969 2018 Ⅱ 2023 ― 2028 点検

513 源長川２号橋 市道飯田272号線 羽場 ＲＣ橋 4.0 2.5 1967 2016 Ⅱ 2021 Ⅱ 2026 点検

514 清水橋２ 市道竜丘281号線 竜丘 ＲＣ橋 4.0 1.5 不明 2016 Ⅱ 2020 Ⅱ 2025 点検

515 本沢１号橋 市道三穂98号線 三穂 ＲＣ橋 2.9 2.2 1952 2019 Ⅱ 2024 ― 2029 点検

516 臼井１号橋 市道伊賀良180号線 伊賀良 ＲＣ橋 12.2 4.0 1959 2019 Ⅱ 2024 ― 2029 点検

517 飯田市１０３１９号橋 市道上郷339号線 上郷 ＲＣ橋 2.0 8.8 1974 2016 Ⅱ 2021 Ⅱ 2026 点検

518 栗沢橋 市道上郷156号線 上郷 ＲＣ橋 13.0 4.8 1979 2016 Ⅱ 2021 Ⅱ 2026 点検

519 押洞橋 市道公園内１号線 丸山 ＲＣ橋 5.5 5.5 1979 2018 Ⅱ 2023 ― 2028 点検

520 上満橋 市道2-54号城上溝線 松尾 ＲＣ橋 3.0 4.0 1969 2017 Ⅱ 2022 ― 2027 点検

521 新井３号橋 市道松尾287号線 松尾 ＲＣ橋 3.0 4.0 1968 2016 Ⅱ 2021 Ⅱ 2026 点検

522 新井６号橋 市道松尾15号線 松尾 ＲＣ橋 5.0 4.0 1965 2016 Ⅱ 2021 Ⅱ 2026 点検

523 中島橋２ 市道千代23号線 千代 鋼橋 16.0 4.0 1989 2018 Ⅱ 2023 ― 2028 点検

524 鼬川１号橋 市道龍江109号線 龍江 ＲＣ橋 7.0 3.1 1971 2018 Ⅱ 2023 ― 2028 点検

525 駒沢川２号橋 市道竜丘287号線 竜丘 ＲＣ橋 4.0 3.0 不明 2018 Ⅱ 2023 ― 2028 点検

526 休場橋 市道竜丘46号線 竜丘 ＲＣ橋 5.0 3.9 不明 2018 Ⅱ 2023 ― 2028 点検

527 留々女沢３号橋 市道川路111号線 川路 ＲＣ橋 6.0 4.4 1967 2018 Ⅱ 2023 ― 2028 点検

528 上平橋（５号跨道橋） 市道川路105号線 川路 ＰＣ橋 44.0 2.0 2006 2017 Ⅱ 2021 Ⅱ 2026 点検

529 西垣外橋 市道鼎234号線 鼎 ＲＣ橋 3.0 5.3 1968 2016 Ⅱ 2021 Ⅱ 2026 点検

530 シベタ沢橋 市道上村121号線 上村 ＲＣ橋 9.0 3.0 1986 2017 Ⅱ 2022 ― 2027 点検

531 新小嵐橋 市道上村165号線 上村 ＲＣ橋 26.0 4.0 1994 2017 Ⅱ 2022 ― 2027 点検

532 滝沢３号橋 市道伊賀良393号線 伊賀良 ＲＣ橋 4.0 2.5 1962 2016 Ⅱ 2020 Ⅱ 2025 点検

533 西の沢橋 市道座光寺100号線 座光寺 ＲＣ橋 3.0 4.0 1964 2016 Ⅱ 2020 Ⅱ 2025 点検

534 押出中橋 市道南信濃6号線 南信濃 ＲＣ橋 10.0 4.3 1977 2017 Ⅱ 2022 ― 2027 点検

535 観音寺橋 市道山本252号線 山本 ＰＣ橋 38.0 5.0 2006 2017 Ⅱ 2022 ― 2027 点検

536 和城橋 市道1-74号千代駅線 千代 ＲＣ橋 10.0 4.0 1976 2018 Ⅱ 2023 ― 2028 点検

537 近藤橋 市道飯田532号線 羽場 ＰＣ橋 12.0 6.0 1999 2016 Ⅱ 2021 Ⅲ 2026 点検

538 深堀川２号橋 市道上久堅193号線 上久堅 ＲＣ橋 3.0 3.0 1965 2018 Ⅱ 2023 ― 2028 点検

539 牧ケ洞橋 市道上久堅204号線 上久堅 ＲＣ橋 5.0 4.0 1974 2018 Ⅱ 2023 ― 2028 点検

540 宮ケ洞２号橋 市道川路119号線 川路 ＲＣ橋 3.0 5.9 1968 2017 Ⅱ 2022 ― 2027 点検

8-18 ※定期点検や財政状況等により修繕時期および修繕内容は変更することがあります。



飯田市建設部維持管理課〔道路橋定期点検・修繕計画〕

飯田市年次計画

次回 2020 2021 2022 2023 2024

点検年度 判定区分 点検年度 判定区分 点検年度 R2年度 R3年度 R4年度 R5年度 R6年度

2020(R2)－2024(R6)

定期点検
上部工
橋材

番号 道路橋名 路線名 前回

対策の内容・時期
橋長 幅員 架設年次所在地

541 留々女沢１号橋 市道川路115号線 川路 ＲＣ橋 3.4 2.6 不明 2018 Ⅱ 2023 ― 2028 点検

542 桃ケ久保橋 市道2-33号米川線 山本 ＲＣ橋 6.0 3.6 1963 2016 Ⅱ 2020 Ⅱ 2025 点検

543 久米川大橋 市道1-41号久米線 山本 ＰＣ橋 20.0 9.3 1996 2016 Ⅱ 2020 Ⅱ 2025 点検

544 大井川３号橋 市道1-32号山口線 伊賀良 ＲＣ橋 3.0 5.3 1976 2016 Ⅱ 2021 Ⅱ 2026 点検

545 南沢橋 市道南信濃11号線 南信濃 ＲＣ橋 5.0 4.0 1979 2017 Ⅱ 2022 ― 2027 点検

546 昭和通り裏橋 市道南信濃56号線 南信濃 ＲＣ橋 3.0 5.0 1971 2016 Ⅱ 2020 Ⅰ 2025 点検

547 梅平橋 市道南信濃102号線 南信濃 ＲＣ橋 4.0 3.0 不明 2016 Ⅱ 2020 Ⅱ 2025 点検

548 梶谷橋 市道南信濃110号線 南信濃 ＲＣ橋 13.0 2.5 1966 2017 Ⅱ 2022 ― 2027 点検

549 飯田市１０９９号橋 市道飯田493号線 丸山 ＲＣ橋 6.0 5.9 1984 2016 Ⅱ 2021 Ⅱ 2026 点検

550 細澤宅上橋 市道1-26号山麓線 丸山 ＲＣ橋 3.4 5.0 1959 2019 Ⅱ 2024 ― 2029 点検

551 滝ノ沢公園入口橋 市道1-24号滝ノ沢線 丸山 ＲＣ橋 3.2 2.5 1960 2019 Ⅱ 2024 ― 2029 点検

552 竜水３号橋 市道松尾333号線 松尾 ＲＣ橋 3.0 5.1 1964 2016 Ⅱ 2020 Ⅱ 2025 点検

553 八幡橋 市道松尾83号線 松尾 ＲＣ橋 4.0 1.8 1963 2016 Ⅱ 2020 Ⅱ 2025 点検

554 金色洞川７号橋 市道松尾53号線 松尾 ＲＣ橋 3.0 3.1 1960 2019 Ⅱ 2024 ― 2029 点検

555 なぎ尻橋 市道竜丘18号線 竜丘 鋼橋 14.0 2.3 1969 2017 Ⅱ 2022 ― 2027 点検

556 辻橋 市道川路2号線 川路 ＲＣ橋 3.0 4.8 1949 2015 Ⅱ 2020 Ⅱ 2025 点検

557 弟川３号橋 市道三穂12号線 三穂 ＲＣ橋 5.0 3.0 1967 2018 Ⅱ 2023 ― 2028 点検

558 はんの木橋 市道三穂89号線 三穂 ＲＣ橋 2.4 2.9 1928 2019 Ⅱ 2024 ― 2029 点検

559 二ツ山川２号橋 市道山本239号線 山本 ＲＣ橋 3.0 3.1 1975 2018 Ⅱ 2023 ― 2028 点検

560 桧沢川４号橋 市道2-30号田府線 山本 ＲＣ橋 4.6 4.0 1953 2019 Ⅱ 2024 ― 2029 点検

561 大井川２号橋 市道伊賀良496号線 伊賀良 ＲＣ橋 4.0 3.2 1936 2016 Ⅱ 2020 Ⅱ 2025 点検

562 葬橋 市道伊賀良65号線 伊賀良 ＲＣ橋 4.0 5.8 1967 2016 Ⅱ 2021 Ⅱ 2026 点検

563 茂都計川６号橋 市道伊賀良213号線 伊賀良 鋼橋 10.9 2.0 1933 2019 Ⅱ 2024 ― 2029 点検

564 飯田市９５６９号橋 市道鼎367号線 鼎 ＲＣ橋 3.5 8.6 1961 2019 Ⅱ 2024 ― 2029 点検

565 馬老沢２号橋 市道上村2号線 上村 ＲＣ橋 6.0 5.5 1977 2017 Ⅱ 2022 ― 2027 点検

566 松洞川７号橋 市道飯田371号線 丸山 ＲＣ橋 4.4 10.8 1961 2019 Ⅱ 2024 ― 2029 点検

567 広丘橋 市道龍江145号線 龍江 ＰＣ橋 30.0 4.0 2013 2017 Ⅱ 2021 Ⅱ 2026 点検

568 新島橋 市道1-2上村2号線 上村 鋼橋 37.0 4.0 1975 2017 Ⅱ 2022 ― 2027 点検

569 東橋 市道上村20号線 上村 鋼橋 12.0 4.0 1988 2017 Ⅱ 2022 ― 2027 点検

570 紅葉川１号橋 市道龍江182号線 龍江 ＲＣ橋 9.0 2.0 1978 2016 Ⅱ 2020 Ⅱ 2025 点検

8-19 ※定期点検や財政状況等により修繕時期および修繕内容は変更することがあります。



飯田市建設部維持管理課〔道路橋定期点検・修繕計画〕

飯田市年次計画

次回 2020 2021 2022 2023 2024

点検年度 判定区分 点検年度 判定区分 点検年度 R2年度 R3年度 R4年度 R5年度 R6年度

2020(R2)－2024(R6)

定期点検
上部工
橋材

番号 道路橋名 路線名 前回

対策の内容・時期
橋長 幅員 架設年次所在地

571 竜水１号橋 市道松尾298号線 松尾 ＲＣ橋 3.0 3.7 1963 2016 Ⅱ 2020 Ⅱ 2025 点検

572 やがしゃ橋 市道南信濃81号線 南信濃 ＲＣ橋 5.0 2.0 不明 2017 Ⅱ 2022 ― 2027 点検

573 宮の上沢橋 市道南信濃96号線 南信濃 ＲＣ橋 7.0 3.0 1978 2017 Ⅱ 2022 ― 2027 点検

574 源長川３号橋 市道飯田161号線 羽場 ＲＣ橋 5.0 1.5 1965 2016 Ⅱ 2021 Ⅱ 2026 点検

575 三本杉橋 市道1-13号高羽丸山線 丸山 ＲＣ橋 3.2 17.8 1961 2019 Ⅱ 2024 ― 2029 点検

576 円悟澤橋 市道1-21号羽場大瀬木線 羽場 ＰＣ橋 12.0 28.0 2004 2016 Ⅱ ― ― ― 点検

577 飯田市２０５１号橋 市道上郷4号線 上郷 ＲＣ橋 5.2 12.0 不明 2016 Ⅱ 2021 Ⅱ 2026 点検

578 滝沢６号橋 市道伊賀良382号線 伊賀良 ＲＣ橋 4.0 4.0 1989 2017 Ⅱ 2022 ― 2027 点検

579 羽場１号橋 市道1-22号城山上河原線 羽場 ＲＣ橋 3.0 5.1 1970 2016 Ⅱ 2021 Ⅱ 2026 点検

580 飯田市８１０８号橋 市道山本49号線 山本 ＲＣ橋 8.0 4.0 1989 2017 Ⅱ 2022 ― 2027 点検

581 飯田市８１０９号橋 市道山本49号線 山本 ＲＣ橋 11.0 4.0 1989 2017 Ⅱ 2022 ― 2027 点検

582 下土曽川橋 市道座光寺33号線 座光寺 ＰＣ橋 14.0 7.0 1994 2016 Ⅱ 2021 Ⅱ 2026 点検

583 金色洞川６号橋 市道松尾54号線 松尾 ＲＣ橋 4.0 2.7 1961 2019 Ⅱ 2024 ― 2029 点検

584 飯田市６０５２号橋 飯田市竜丘２６９号線 竜丘 ＲＣ橋 2.0 9.5 不明 2016 Ⅱ 2020 Ⅱ 2025 点検

585 宮ケ洞１号橋 市道川路121号線 川路 ＲＣ橋 4.0 2.9 1956 2015 Ⅱ 2020 Ⅱ 2025 点検

586 大井川５号橋 市道伊賀良506号線 伊賀良 ＲＣ橋 6.0 3.9 1974 2016 Ⅱ 2021 Ⅲ 2026 点検

587 南沢川１号橋 市道伊賀良435号線 伊賀良 ＲＣ橋 4.0 3.5 1965 2016 Ⅱ 2021 Ⅱ 2026 点検

588 下新井沢川１号橋 市道伊賀良388号線 伊賀良 ＲＣ橋 2.0 6.0 1963 2016 Ⅱ 2020 Ⅱ 2025 点検

589 滝沢１号橋 市道伊賀良396号線 伊賀良 ＲＣ橋 4.0 6.9 1941 2019 Ⅱ 2024 ― 2029 点検

590 新川２号橋 市道伊賀良372号線 伊賀良 ＲＣ橋 10.0 4.0 1989 2016 Ⅱ 2021 Ⅱ 2026 点検

591 荒井原橋 市道1-38号殿岡桐林線 伊賀良 ＲＣ橋 3.0 7.5 不明 2016 Ⅱ 2021 Ⅱ 2026 点検

592 椚平橋 市道2-72号椚平線 龍江 ＰＣ橋 30.0 5.0 2013 2017 Ⅱ 2021 Ⅱ 2026 点検

593 久井橋 市道飯田145号線 橋南 ＲＣ橋 5.0 2.8 1980 2016 Ⅱ 2021 Ⅱ 2026 点検

594 飯田市３０７０号橋 市道松尾191号線 松尾 ＲＣ橋 4.0 6.0 1977 2016 Ⅱ 2020 Ⅱ 2025 点検

595 細田川橋 市道上久堅76号線 上久堅 ＰＣ橋 11.0 4.0 1991 2016 Ⅱ 2021 Ⅱ 2026 点検

596 西沢橋 市道千代172号線 千代 ＲＣ橋 4.0 3.0 1963 2016 Ⅱ 2020 Ⅰ 2025 点検

597 棚田橋 市道飯田158号線 羽場 ＲＣ橋 5.0 1.5 1965 2016 Ⅱ 2021 Ⅱ 2026 点検

598 松洞川９号橋 市道飯田364号線 丸山 ＲＣ橋 4.0 35.1 1964 2016 Ⅱ 2020 Ⅱ 2025 点検

599 方角橋 市道飯田535号線 羽場 ＰＣ橋 12.0 6.0 2004 2016 Ⅱ 2021 Ⅱ 2026 点検

600 五郎田橋 市道座光寺85号線 座光寺 ＲＣ橋 12.0 3.6 1962 2015 Ⅱ 2020 Ⅱ 2025 点検

8-20 ※定期点検や財政状況等により修繕時期および修繕内容は変更することがあります。



飯田市建設部維持管理課〔道路橋定期点検・修繕計画〕

飯田市年次計画

次回 2020 2021 2022 2023 2024

点検年度 判定区分 点検年度 判定区分 点検年度 R2年度 R3年度 R4年度 R5年度 R6年度

2020(R2)－2024(R6)

定期点検
上部工
橋材

番号 道路橋名 路線名 前回

対策の内容・時期
橋長 幅員 架設年次所在地

601 新井１号橋 市道松尾292号線 松尾 ＲＣ橋 2.0 9.7 1965 2017 Ⅱ 2022 ― 2027 点検

602 祝井沢１号橋 市道松尾169号線 松尾 ＲＣ橋 2.1 4.1 不明 2016 Ⅱ 2021 Ⅲ 2026 点検

603 飯田市３０７５号橋 市道松尾14号線 松尾 ＲＣ橋 2.0 5.0 1963 2016 Ⅱ 2020 Ⅱ 2025 点検

604 伝田沢川１号橋 市道2-67号小林線 下久堅 ＲＣ橋 3.5 5.2 1961 2019 Ⅱ 2024 ― 2029 点検

設計 修繕

点検

606 深堀川１号橋 市道上久堅198号線 上久堅 ＲＣ橋 5.0 4.3 1972 2018 Ⅱ 2023 ― 2028 点検

607 駒沢川４号橋 市道竜丘285号線 竜丘 ＲＣ橋 5.0 4.1 1966 2018 Ⅱ 2023 ― 2028 点検

608 飯田市７０３２号橋 市道1-54号伊豆木下瀬線 三穂 ＲＣ橋 3.1 8.0 不明 2016 Ⅱ 2021 Ⅱ 2026 点検

609 桧沢川３号橋 市道山本241号線 山本 ＲＣ橋 3.6 3.6 1953 2019 Ⅱ 2024 ― 2029 点検

610 桧沢川６号橋 市道山本241号線 山本 ＲＣ橋 2.7 4.1 1955 2019 Ⅱ 2024 ― 2029 点検

611 村沢３号橋 市道鼎61号線 鼎 ＲＣ橋 4.0 19.0 1992 2016 Ⅱ 2021 Ⅱ 2026 点検

612 飯田市１０３３０号橋 市道上郷217号線 上郷 ＲＣ橋 3.0 3.3 1974 2016 Ⅱ 2021 Ⅱ 2026 点検

613 大島川橋 市道座光寺51号線 座光寺 ＰＣ橋 14.0 9.3 1995 2017 Ⅱ 2022 ― 2027 点検

614 市田橋 市道下久堅41号線 下久堅 ＲＣ橋 9.0 3.0 1965 2016 Ⅱ 2020 Ⅱ 2025 点検

615 座光寺大橋 市道座光寺151号線 座光寺 ＰＣ橋 64.0 4.5 1975 2016 Ⅱ 2021 Ⅱ 2026 点検

616 安楽寺橋 市道上郷108号線 上郷 ＲＣ橋 11.0 14.3 1998 2016 Ⅱ 2021 Ⅱ 2026 点検

617 羽場２号橋 市道飯田195号線 羽場 ＲＣ橋 2.0 3.2 1966 2017 Ⅱ 2022 ― 2027 点検

618 熊の洞橋 市道飯田240号線 羽場 ＲＣ橋 3.0 3.0 1974 2016 Ⅱ 2021 Ⅱ 2026 点検

619 竜水２号橋 市道松尾298号線 松尾 ＲＣ橋 2.0 3.7 1966 2016 Ⅱ 2020 Ⅱ 2025 点検

620 金色洞川９号橋 市道松尾27号線 松尾 ＲＣ橋 4.7 3.6 不明 2016 Ⅱ 2021 Ⅱ 2026 点検

621 上溝橋 市道松尾253号線 松尾 その他 2.0 4.7 1968 2016 Ⅱ 2021 Ⅱ 2026 点検

622 毛賀沢国道上橋 市道松尾132号線 松尾 鋼橋 16.0 5.4 1993 2018 Ⅱ 2023 ― 2028 点検

623 飯田市３０６９号橋 市道松尾167号線 松尾 ＲＣ橋 5.0 4.0 1969 2018 Ⅱ 2023 ― 2028 点検

624 鎮守沢川２号橋 市道下久堅101号線 下久堅 ＲＣ橋 4.0 4.3 1963 2016 Ⅱ 2020 Ⅱ 2025 点検

625 小野沢橋 市道上久堅71号線 上久堅 ＲＣ橋 3.0 2.4 1970 2018 Ⅱ 2023 ― 2028 点検

626 米底川１号橋 市道千代33号線 千代 ＲＣ橋 4.0 3.0 1969 2018 Ⅱ 2023 ― 2028 点検

627 飯田市５５３４号橋 市道龍江207号線 龍江 ＲＣ橋 2.1 7.7 1996 2017 Ⅱ 2022 ― 2027 点検

628 飯田市５５３５号橋 市道龍江20号線 龍江 ＲＣ橋 2.5 10.5 1996 2018 Ⅱ 2023 ― 2028 点検

629 飯田市５５３９号橋 市道龍江20号線 龍江 ＲＣ橋 2.5 11.1 1996 2018 Ⅱ 2023 ― 2028 点検

630 桐林橋 市道竜丘120号線 竜丘 ＲＣ橋 3.8 2.0 不明 2018 Ⅱ 2023 ― 2028 点検

―2024 2029605 伝田沢川２号橋 市道下久堅78号線 ＲＣ橋 2.0 7.1 1960 2019 Ⅲ下久堅

8-21 ※定期点検や財政状況等により修繕時期および修繕内容は変更することがあります。



飯田市建設部維持管理課〔道路橋定期点検・修繕計画〕

飯田市年次計画

次回 2020 2021 2022 2023 2024

点検年度 判定区分 点検年度 判定区分 点検年度 R2年度 R3年度 R4年度 R5年度 R6年度

2020(R2)－2024(R6)

定期点検
上部工
橋材

番号 道路橋名 路線名 前回

対策の内容・時期
橋長 幅員 架設年次所在地

631 駒沢川６号橋 市道竜丘288号線 竜丘 ＲＣ橋 5.0 3.0 不明 2016 Ⅱ 2020 Ⅱ 2025 点検

632 飯田市６０５５号橋 市道竜丘34号線 竜丘 ＲＣ橋 7.0 4.0 不明 2016 Ⅱ 2020 Ⅱ 2025 点検

633 死出久橋 市道川路145号線 川路 ＲＣ橋 4.0 3.7 1971 2017 Ⅱ 2022 ― 2027 点検

634 祢弥沢１号橋 市道川路96号線 川路 ＲＣ橋 2.9 13.5 1974 2018 Ⅱ 2023 ― 2028 点検

635 大畑沢１号橋 市道川路78号線 川路 ＲＣ橋 4.0 4.3 1958 2015 Ⅱ 2020 Ⅱ 2025 点検

636 国道下橋 市道川路237号線 川路 ＲＣ橋 3.1 4.0 2006 2018 Ⅱ 2023 ― 2028 点検

637 飯田市６５５２号橋 市道川路182号線 川路 ＲＣ橋 2.0 10.0 不明 2018 Ⅱ 2023 ― 2028 点検

638 社古寺川１号橋 市道三穂1号線 三穂 ＲＣ橋 2.9 3.0 1961 2019 Ⅱ 2024 ― 2029 点検

639 入野沢川４号橋 市道伊賀良482号線 伊賀良 ＲＣ橋 2.0 7.0 不明 2016 Ⅱ 2021 Ⅱ 2026 点検

640 母子ケ谷橋 市道1-39号母子ケ谷線 鼎 ＰＣ橋 10.0 10.0 1998 2017 Ⅱ 2022 ― 2027 点検

641 飯田市９１７７号橋 市道伊賀良552号線 伊賀良 ＲＣ橋 3.0 5.6 1968 2016 Ⅱ 2021 Ⅱ 2026 点検

642 飯田市９１８４号橋 市道伊賀良21号線 伊賀良 ＲＣ橋 2.3 3.0 1958 2019 Ⅱ 2024 ― 2029 点検

643 飯田市１０３３９号橋 市道上郷166号線 上郷 ＲＣ橋 2.0 6.4 1966 2016 Ⅱ 2021 Ⅱ 2026 点検

644 飯田市１０３４３号橋 市道上郷143号線 上郷 ＲＣ橋 4.0 3.1 1985 2016 Ⅱ 2021 Ⅱ 2026 点検

645 芦沢橋 市道上郷2号線 上郷 鋼橋 24.0 9.0 1992 2016 Ⅱ 2021 Ⅱ 2026 点検

646 飯田市１０３６２号橋 市道上郷158号線 上郷 ＲＣ橋 6.0 7.3 1994 2016 Ⅱ 2021 Ⅱ 2026 点検

647 堀切橋 市道上久堅142号線 上久堅 ＲＣ橋 5.0 3.0 1964 2016 Ⅱ 2020 Ⅱ 2025 点検

648 八幡坂橋 市道上郷279号線 上郷 鋼橋 17.0 8.3 1991 2016 Ⅱ 2021 Ⅱ 2026 点検

649 飯田市１０３４８号橋 市道上郷371号線 上郷 ＲＣ橋 3.0 10.9 1988 2016 Ⅱ 2021 Ⅱ 2026 点検

650 欠野沢川１号橋 市道座光寺231号線 座光寺 ＲＣ橋 2.0 3.9 1959 2016 Ⅱ 2020 Ⅱ 2025 点検

651 新座光寺大橋 市道座光寺275号線 座光寺 鋼橋 200.0 9.3 2000 2016 Ⅱ 2020 Ⅱ 2025 点検

652 矢殿橋 市道山本164号線 山本 ＲＣ橋 3.0 3.1 1977 2017 Ⅱ 2022 ― 2027 点検

653 箱川１号橋 市道山本71号線 山本 ＲＣ橋 3.0 3.0 1989 2017 Ⅱ 2022 ― 2027 点検

654 かつら沢橋 市道南信濃132号線 南信濃 ＲＣ橋 17.0 2.0 2003 2018 Ⅱ 2023 ― 2028 点検

655 祝井沢１２号橋 市道松尾9号線 松尾 ＲＣ橋 8.0 4.0 1964 2016 Ⅱ 2020 Ⅱ 2025 点検

656 大井川４号橋 市道伊賀良502号線 伊賀良 ＲＣ橋 3.0 4.0 不明 2016 Ⅱ 2020 Ⅱ 2025 点検

657 森下沢川１号橋 市道山本276号線 山本 ＲＣ橋 4.0 4.0 不明 2016 Ⅱ 2020 Ⅱ 2025 点検

658 飯田市１０３３７号橋 市道上郷142号線 上郷 ＲＣ橋 10.0 4.5 1989 2016 Ⅱ 2021 Ⅱ 2026 点検

659 坊主川４号橋 市道山本1号線 山本 ＲＣ橋 2.3 2.4 1935 2019 Ⅱ 2024 ― 2029 点検

660 向田橋２ 市道山本49号線 山本 ＲＣ橋 10.0 2.7 1989 2017 Ⅱ 2022 ― 2027 点検

8-22 ※定期点検や財政状況等により修繕時期および修繕内容は変更することがあります。



飯田市建設部維持管理課〔道路橋定期点検・修繕計画〕

飯田市年次計画

次回 2020 2021 2022 2023 2024

点検年度 判定区分 点検年度 判定区分 点検年度 R2年度 R3年度 R4年度 R5年度 R6年度

2020(R2)－2024(R6)

定期点検
上部工
橋材

番号 道路橋名 路線名 前回

対策の内容・時期
橋長 幅員 架設年次所在地

661 南沢川４号橋 市道伊賀良425号線 伊賀良 ＲＣ橋 6.0 4.2 1964 2016 Ⅱ 2020 Ⅱ 2025 点検

662 飯田市３０７８号橋 市道2-54号城山溝線 松尾 ＲＣ橋 6.0 10.0 不明 2018 Ⅱ 2023 ― 2028 点検

663 飯田市１０３２９号橋 市道上郷219号線 上郷 ＲＣ橋 4.0 8.5 1979 2016 Ⅱ 2021 Ⅱ 2026 点検

664 北の沢川２号橋 市道松尾134号線 松尾 鋼橋 8.0 1.6 1968 2016 Ⅱ 2020 Ⅱ 2025 点検

665 小茂石橋 市道千代74号線 千代 ＲＣ橋 4.7 4.0 2006 2018 Ⅱ 2023 ― 2028 点検

666 五百目橋 市道山本260号線 山本 ＲＣ橋 3.0 5.5 1971 2017 Ⅱ 2022 ― 2027 点検

設計 修繕

点検

668 丹保中橋 市道上郷7号線 上郷 ＰＣ橋 9.0 4.5 1993 2016 Ⅱ 2021 Ⅱ 2026 点検

669 兵沢下橋 市道南信濃133号線 南信濃 ＲＣ橋 10.0 3.0 不明 2018 Ⅱ 2023 ― 2028 点検

670 飯田市１０３６０号橋 市道上郷151号線 上郷 ＲＣ橋 5.0 5.0 1973 2016 Ⅱ 2021 Ⅱ 2026 点検

671 松洞川５号橋 市道飯田385号線 丸山 ＲＣ橋 4.0 9.6 1964 2016 Ⅱ 2020 Ⅱ 2025 点検

672 野池橋 市道千代2号線 千代 鋼橋 17.0 4.0 1981 2018 Ⅱ 2023 ― 2028 点検

673 二ツ山川１号橋 市道山本237号線 山本 ＲＣ橋 4.0 5.0 1973 2018 Ⅱ 2023 ― 2028 点検

674 副川２号橋 市道鼎276号線 鼎 ＲＣ橋 3.7 3.5 1961 2019 Ⅱ 2024 ― 2029 点検

675 飯田市１１０２号橋 市道飯田265号線 丸山 ＲＣ橋 6.0 7.5 1982 2016 Ⅱ 2021 Ⅱ 2026 点検

676 井下橋 市道飯田536号線 羽場 ＰＣ橋 12.7 6.0 2000 2017 Ⅱ 2022 ― 2027 点検

677 西の沢川２号橋 市道座光寺98号線 座光寺 その他 3.0 1.8 1972 2018 Ⅱ 2023 ― 2028 点検

678 新井洞橋 市道千代174号線 千代 ＲＣ橋 8.0 4.0 2002 2018 Ⅱ 2023 ― 2028 点検

679 袋洞川４号橋 市道竜丘35号線 竜丘 ＲＣ橋 4.0 3.9 不明 2016 Ⅱ 2020 Ⅱ 2025 点検

680 野田尻橋 市道三穂180号線 三穂 ＲＣ橋 4.0 4.8 1976 2018 Ⅱ 2023 ― 2028 点検

681 赤田橋 市道三穂74号線 三穂 ＲＣ橋 4.0 3.0 1963 2016 Ⅱ 2020 Ⅱ 2025 点検

682 弟川５号橋２ 市道川路177号線 川路 ＰＣ橋 14.0 2.7 2001 2017 Ⅱ 2022 ― 2027 点検

683 釜屋沢川１号橋 市道山本282号線 山本 ＲＣ橋 3.0 6.0 1969 2017 Ⅱ 2022 ― 2027 点検

684 湯川沢橋 市道山本113号線 山本 ＲＣ橋 4.0 7.0 1970 2017 Ⅱ 2022 ― 2027 点検

685 飯田市８１０７号橋 市道山本237号線 山本 ＲＣ橋 2.0 6.3 1986 2018 Ⅱ 2023 ― 2028 点検

686 飯田市１０３４６号橋 市道上郷67号線 上郷 ＲＣ橋 3.0 7.4 1977 2016 Ⅱ 2021 Ⅱ 2026 点検

687 紅葉橋２ 市道上郷2号線 上郷 鋼橋 67.0 6.5 1992 2016 Ⅱ 2021 Ⅱ 2026 点検

688 兵沢橋２ 市道南信濃133号線 南信濃 鋼橋 15.6 5.0 1999 2017 Ⅱ 2022 ― 2027 点検

689 飯田市１１０４号橋 市道飯田515号線 丸山 ＲＣ橋 4.0 5.2 1959 2016 Ⅱ 2020 Ⅱ 2025 点検

690 飯田市１０３５０号橋 市道1-86号都出線 上郷 ＲＣ橋 5.0 4.5 1985 2016 Ⅱ 2021 Ⅱ 2026 点検

―2024 2029667 宮沢橋２ 市道2-32号竹佐沖線 ＲＣ橋 2.7 2.7 1957 2019 Ⅲ山本

8-23 ※定期点検や財政状況等により修繕時期および修繕内容は変更することがあります。



飯田市建設部維持管理課〔道路橋定期点検・修繕計画〕

飯田市年次計画

次回 2020 2021 2022 2023 2024

点検年度 判定区分 点検年度 判定区分 点検年度 R2年度 R3年度 R4年度 R5年度 R6年度

2020(R2)－2024(R6)

定期点検
上部工
橋材

番号 道路橋名 路線名 前回

対策の内容・時期
橋長 幅員 架設年次所在地

691 桜畑橋 市道1-85号桜畑線 上郷 ＰＣ橋 25.0 8.9 1998 2016 Ⅱ 2021 Ⅱ 2026 点検

692 宮崎跨道橋 市道座光寺104号線 座光寺 ＰＣ橋 14.0 4.0 2000 2017 Ⅱ 2022 ― 2027 点検

693 丹保橋 市道上郷8号線 上郷 ＰＣ橋 10.0 5.0 1993 2016 Ⅱ 2021 Ⅱ 2026 点検

694 大明神橋３ 市道上郷464号線 上郷 ＰＣ橋 25.0 10.8 1998 2016 Ⅱ 2021 Ⅱ 2026 点検

695 滝沢川橋 市道1-64号牧野内机山線 下久堅 鋼橋 45.0 7.5 1977 2016 Ⅱ 2020 Ⅱ 2025 点検

696 国道１号橋 市道竜丘276号線 竜丘 鋼橋 14.9 2.0 1998 2016 Ⅱ 2021 Ⅱ 2026 点検

697 飯田市１１０３号橋 市道1-19号白山松川線 羽場 ＲＣ橋 3.4 10.6 1964 2019 Ⅱ 2024 ― 2029 点検

698 玉川橋 市道下久堅42号線 下久堅 鋼橋 10.0 2.2 1962 2016 Ⅱ 2020 Ⅱ 2025 点検

699 中沢川３号橋 市道山本172号線 山本 石橋 2.7 1.8 1954 2019 Ⅱ 2024 ― 2029 点検

700 飯田市１０３６７号橋 市道上郷198号線 上郷 その他 2.0 1.2 1973 2016 Ⅱ 2021 Ⅱ 2026 点検

701 白山橋 市道1-17号箕瀬大休線 羽場 ＲＣ橋 18.0 3.7 1956 2018 Ⅱ 2022 ― 2027 点検

702 城下大橋 市道1-8号飯田下山線 鼎 鋼橋 53.0 10.0 1965 2016 Ⅱ 2021 Ⅱ 2026 点検

703 飯田市５５３２号橋 市道龍江46号線 龍江 ＲＣ橋 5.0 12.5 不明 2018 Ⅱ 2023 ― 2028 点検

704 飯田市５５３３号橋 市道龍江20号線 龍江 ＲＣ橋 2.1 10.0 1996 2018 Ⅱ 2023 ― 2028 点検

705 柿木島３号橋 市道鼎51号線 鼎 ＲＣ橋 2.0 4.7 1958 2019 Ⅰ 2024 ― 2029 点検

706 飯田市５５４２号橋 市道龍江207号線 龍江 ＲＣ橋 2.5 7.0 1996 2017 Ⅱ 2022 ― 2027 点検

707 琴平橋 市道飯田4号線 東野 ＲＣ橋 6.0 9.9 1971 2016 Ⅱ 2021 Ⅱ 2026 点検

708 源長橋 市道1-16号箕瀬羽場坂線 橋南 ＲＣ橋 5.0 7.4 1977 2016 Ⅱ 2021 Ⅱ 2026 点検

709 大通リ橋 市道飯田157号線 羽場 ＲＣ橋 4.0 6.0 1968 2016 Ⅱ 2021 Ⅰ 2026 点検

710 米川３号橋 市道2-32号竹佐沖線 山本 ＲＣ橋 9.0 3.7 1963 2016 Ⅱ 2020 Ⅱ 2025 点検

711 北並木橋 市道座光寺160号線 座光寺 ＰＣ橋 42.0 4.0 1975 2016 Ⅱ 2021 Ⅱ 2026 点検

712 米野橋 市道座光寺119号線 座光寺 ＰＣ橋 40.0 4.5 1975 2016 Ⅱ 2021 Ⅱ 2026 点検

713 西沢川２号橋 市道竜丘288号線 竜丘 ＲＣ橋 4.0 2.3 不明 2016 Ⅱ 2020 Ⅰ 2025 点検

714 飯田市９１８１号橋 市道伊賀良572号線 伊賀良 ＲＣ橋 4.3 6.4 1960 2019 Ⅱ 2024 ― 2029 点検

715 副川３号橋 市道鼎279号線 鼎 ＲＣ橋 2.0 2.6 不明 2016 Ⅱ 2020 Ⅱ 2025 点検

716 入野沢橋 市道鼎278号線 鼎 ＲＣ橋 6.0 3.6 1962 2016 Ⅱ 2020 Ⅱ 2025 点検

717 加賀沢橋 市道1-91号天王１号線 上郷 ＲＣ橋 33.7 9.0 1963 2019 Ⅱ 2024 ― 2029 点検

718 北沢川１号橋 市道千代100号線 千代 ＲＣ橋 3.0 2.0 1967 2018 Ⅱ 2023 ― 2028 点検

719 蝉沢橋 市道南信濃142号線 南信濃 鋼橋 10.0 5.5 1983 2018 Ⅱ 2023 ― 2028 点検

720 大門橋 市道2-64号大門原線 座光寺 ＰＣ橋 43.0 6.0 1975 2016 Ⅱ 2021 Ⅱ 2026 点検

8-24 ※定期点検や財政状況等により修繕時期および修繕内容は変更することがあります。



飯田市建設部維持管理課〔道路橋定期点検・修繕計画〕

飯田市年次計画

次回 2020 2021 2022 2023 2024

点検年度 判定区分 点検年度 判定区分 点検年度 R2年度 R3年度 R4年度 R5年度 R6年度

2020(R2)－2024(R6)

定期点検
上部工
橋材

番号 道路橋名 路線名 前回

対策の内容・時期
橋長 幅員 架設年次所在地

721 王竜寺川２号橋 市道飯田405号線 丸山 ＲＣ橋 8.0 6.2 1978 2016 Ⅱ 2021 Ⅱ 2026 点検

722 飯田市２０５７号橋 市道座光寺275号線 座光寺 ＲＣ橋 4.4 9.3 不明 2016 Ⅱ 2021 Ⅱ 2026 点検

723 喬木橋 市道1-88号喬木線 座光寺 ＰＣ橋 12.0 5.8 1993 2016 Ⅱ 2020 Ⅱ 2025 点検

724 桜門橋 市道南信濃3号線 南信濃 ＲＣ橋 3.0 3.0 1968 2018 Ⅱ 2023 ― 2028 点検

725 欠野沢川９号橋 市道座光寺251号線 座光寺 ＲＣ橋 4.0 2.1 1972 2018 Ⅱ 2023 ― 2028 点検

726 前田橋 市道千代77号線 千代 ＲＣ橋 3.0 3.2 1963 2016 Ⅱ 2020 Ⅱ 2025 点検

727 代田橋 市道千代19号線 千代 ＲＣ橋 2.0 1.5 1960 2016 Ⅱ 2020 Ⅱ 2025 点検

728 飯田市１０３４７号橋 市道上郷352号線 上郷 ＲＣ橋 2.0 1.9 1982 2016 Ⅱ 2021 Ⅰ 2026 点検

729 古城橋 市道鼎152号線 鼎 その他 2.0 1.4 1975 2016 Ⅱ 2021 Ⅱ 2026 点検

730 竜丘橋 市道2-48号駄科桐林線 竜丘 鋼橋 18.0 9.7 2015 2016 Ⅱ 2020 Ⅱ 2025 点検

731 飯田市新３号橋 市道下久堅167号線 下久堅 ＲＣ橋 3.0 2.6 1963 2016 Ⅱ 2020 Ⅰ 2025 点検

732 桧沢橋 市道山本177号線 山本 ＰＣ橋 38.0 4.0 1975 2015 Ⅱ 2020 Ⅱ 2025 点検

733 稲荷橋 市道2-30号田府線 山本 ＰＣ橋 39.0 4.0 1975 2015 Ⅱ 2020 Ⅱ 2025 点検

734 ３．５．２６号橋 市道1-19号白山松川線 羽場 鋼橋 13.0 4.0 1978 2016 Ⅱ 2021 Ⅱ 2026 点検

735 滝沢川１号橋 市道下久堅251号線 下久堅 ＲＣ橋 3.5 3.2 1961 2019 Ⅰ 2024 ― 2029 点検

736 高陵橋 市道上郷26号線 上郷 鋼橋 22.0 1.9 1955 2017 Ⅱ 2022 ― 2027 点検

737 祝井沢８号橋 市道松尾65号線 松尾 ＲＣ橋 4.0 1.3 1956 2016 Ⅰ 2021 Ⅱ 2026 点検

738 坊主川橋 市道山本1号線 山本 ＲＣ橋 3.0 2.5 2007 2017 Ⅰ 2022 ― 2027 点検

739 滝沢２号橋 市道伊賀良397号線 伊賀良 ＲＣ橋 4.0 2.2 1941 2016 Ⅰ 2020 Ⅱ 2025 点検

740 向田橋３ 市道山本103号線 山本 ＲＣ橋 5.0 2.7 1979 2018 Ⅰ 2023 ― 2028 点検

741 宮沢橋 市道1-40号大明神横線 山本 ＲＣ橋 3.0 4.5 1973 2018 Ⅰ 2023 ― 2028 点検

742 弟川１号橋 市道三穂216号線 三穂 ＲＣ橋 5.0 3.0 1977 2018 Ⅰ 2023 ― 2028 点検

743 弟川２号橋 市道三穂219号線 三穂 ＲＣ橋 5.0 3.0 1968 2018 Ⅰ 2023 ― 2028 点検

744 梅ケ窪橋 市道山本49号線 山本 ＲＣ橋 7.0 3.9 1971 2018 Ⅰ 2023 ― 2028 点検

745 橋詰橋 市道山本303号線 山本 鋼橋 15.0 4.0 1990 2017 Ⅰ 2022 ― 2027 点検

746 アシン沢橋 市道南信濃108号線 南信濃 ＲＣ橋 4.0 3.0 不明 2017 Ⅰ 2022 ― 2027 点検

747 大沢２号橋 市道伊賀良469号線 伊賀良 ＲＣ橋 4.0 2.2 不明 2016 Ⅰ 2020 Ⅱ 2025 点検

748 新井１号橋２ 市道鼎284号線 鼎 ＲＣ橋 2.0 4.1 1962 2016 Ⅰ 2020 Ⅰ 2025 点検

749 飯田市４号橋 市道南信濃100号線 南信濃 ＲＣ橋 6.0 4.0 不明 2017 Ⅰ 2022 ― 2027 点検

750 下リ松橋歩道橋 市道1-42号大須線 山本 ＰＣ橋 41.0 2.0 2006 2016 Ⅰ 2021 Ⅰ 2026 点検

8-25 ※定期点検や財政状況等により修繕時期および修繕内容は変更することがあります。



飯田市建設部維持管理課〔道路橋定期点検・修繕計画〕

飯田市年次計画

次回 2020 2021 2022 2023 2024

点検年度 判定区分 点検年度 判定区分 点検年度 R2年度 R3年度 R4年度 R5年度 R6年度

2020(R2)－2024(R6)

定期点検
上部工
橋材

番号 道路橋名 路線名 前回

対策の内容・時期
橋長 幅員 架設年次所在地

751 大井２号橋 市道鼎279号線 鼎 ＲＣ橋 5.0 4.9 1974 2016 Ⅰ 2021 Ⅱ 2026 点検

752 元庄屋橋 市道伊賀良76号線 伊賀良 ＲＣ橋 3.0 5.3 1941 2016 Ⅰ 2020 Ⅱ 2025 点検

753 北方橋 市道伊賀良468号線 伊賀良 ＲＣ橋 3.0 4.1 不明 2016 Ⅰ 2020 Ⅱ 2025 点検

754 毛賀沢橋 市道伊賀良514号線 伊賀良 ＰＣ橋 13.0 5.5 1982 2016 Ⅰ 2021 Ⅱ 2026 点検

755 平栗川２号橋 市道2-82号藤平線 上久堅 ＲＣ橋 5.0 7.5 1961 2019 Ⅱ 2024 ― 2029 点検

756 役場橋 市道2-46号八畝山線 三穂 ＲＣ橋 3.0 5.0 1966 2018 Ⅰ 2023 ― 2028 点検

757 飯田市９１７８号橋 市道伊賀良568号線 伊賀良 ＲＣ橋 10.0 7.2 1989 2016 Ⅰ 2021 Ⅰ 2026 点検

758 屋敷橋 市道飯田278号線 羽場 ＰＣ橋 12.0 9.0 1997 2017 Ⅰ 2022 ― 2027 点検

759 飯田市１０３５７号橋 市道1-92号上溝橋下土曽川橋線 上郷 ＲＣ橋 2.7 5.7 不明 2016 Ⅰ 2021 Ⅰ 2026 点検

760 弟川４号橋 市道2-46号八畝山線 三穂 ＲＣ橋 5.0 5.0 1972 2017 Ⅰ 2022 ― 2027 点検

761 飯田市１０３４０号橋 市道上郷154号線 上郷 ＲＣ橋 10.0 8.7 1987 2016 Ⅰ 2021 Ⅰ 2026 点検

762 飯田市１０３５１号橋 市道上郷9号線 上郷 ＰＣ橋 9.0 5.0 1995 2016 Ⅰ 2021 Ⅰ 2026 点検

763 谷川１号橋 市道1-8号飯田下山線 橋北 ＲＣ橋 9.0 12.0 1982 2019 Ⅱ 2024 ― 2029 点検

764 松洞川４号橋 市道飯田389号線 丸山 ＲＣ橋 4.0 9.6 1964 2019 Ⅰ 2024 ― 2029 点検

765 松洞橋 市道1-10号大門今宮線 丸山 ＲＣ橋 4.7 22.3 1999 2019 Ⅰ 2024 ― 2029 点検

766 松洞川６号橋 市道飯田361号線 丸山 ＲＣ橋 4.1 11.1 1961 2019 Ⅱ 2024 ― 2029 点検

767 王竜寺川１９号橋 市道飯田403号線 丸山 ＲＣ橋 2.3 3.4 1960 2019 Ⅰ 2024 ― 2029 点検

768 王竜寺川６号橋 市道飯田396号線 丸山 ＲＣ橋 4.0 3.7 1968 2019 Ⅰ 2024 ― 2029 点検

769 王竜寺川１０号橋 市道飯田385号線 丸山 ＲＣ橋 5.7 7.1 1985 2019 Ⅰ 2024 ― 2029 点検

770 宿橋 市道1-13号高羽丸山線 丸山 ＲＣ橋 6.0 15.6 1978 2019 Ⅰ 2024 ― 2029 点検

771 王竜寺川１４号橋 市道飯田277号線 丸山 ＲＣ橋 6.0 11.4 1987 2019 Ⅰ 2024 ― 2029 点検

772 山の田沢川１号橋 市道1-26号山麓線 丸山 ＲＣ橋 6.5 4.5 1958 2019 Ⅰ 2024 ― 2029 点検

773 山の田沢川３号橋 市道飯田344号線 丸山 ＲＣ橋 3.0 4.0 1965 2016 Ⅰ 2020 Ⅰ 2025 点検

774 山の田沢川４号橋 市道飯田287号線 丸山 ＲＣ橋 2.0 1.8 1966 2016 Ⅰ 2020 Ⅰ 2025 点検

775 山の田沢川６号橋 市道飯田347号線 丸山 ＲＣ橋 4.1 3.2 1965 2019 Ⅰ 2024 ― 2029 点検

776 山の田沢川７号橋 市道飯田286号線 丸山 ＲＣ橋 4.2 5.1 1977 2019 Ⅱ 2024 ― 2029 点検

777 滝の沢川２号橋 市道飯田301号線 丸山 ＲＣ橋 3.6 5.9 1953 2019 Ⅰ 2024 ― 2029 点検

778 沢橋 市道1-18号曙線 羽場 ＲＣ橋 3.8 5.6 1969 2019 Ⅰ 2024 ― 2029 点検

779 熊の洞沢川１号橋 市道飯田232号線 羽場 ＲＣ橋 3.2 3.0 1963 2019 Ⅰ 2024 ― 2029 点検

780 円悟沢川１号橋 市道飯田249号線 羽場 ＲＣ橋 4.0 2.0 1968 2019 Ⅰ 2024 ― 2029 点検

8-26 ※定期点検や財政状況等により修繕時期および修繕内容は変更することがあります。



飯田市建設部維持管理課〔道路橋定期点検・修繕計画〕

飯田市年次計画

次回 2020 2021 2022 2023 2024

点検年度 判定区分 点検年度 判定区分 点検年度 R2年度 R3年度 R4年度 R5年度 R6年度

2020(R2)－2024(R6)

定期点検
上部工
橋材

番号 道路橋名 路線名 前回

対策の内容・時期
橋長 幅員 架設年次所在地

781 円悟沢川２号橋 市道飯田270号線 羽場 ＲＣ橋 7.6 4.5 2019 2019 Ⅰ 2024 ― 2029 点検

782 権現堂橋 市道飯田183号線 羽場 ＰＣ橋 37.0 5.0 1975 2016 Ⅰ 2021 Ⅱ 2026 点検

783 柏原橋 市道飯田425号線 東野 ＰＣ橋 41.0 5.0 1975 2016 Ⅰ 2021 Ⅱ 2026 点検

784 王竜寺橋 市道1-10号大門今宮線 丸山 ＲＣ橋 6.0 30.1 1977 2016 Ⅰ 2020 Ⅰ 2025 点検

785 飯田市１０９８号橋 市道飯田491号線 丸山 ＲＣ橋 6.0 7.9 1985 2016 Ⅰ 2020 Ⅰ 2025 点検

786 飯田市１１００号橋 市道飯田500号線 丸山 ＲＣ橋 6.0 7.5 1983 2016 Ⅰ 2020 Ⅰ 2025 点検

787 飯田市１１０１号橋 市道飯田499号線 丸山 ＲＣ橋 6.0 7.5 1989 2016 Ⅰ 2020 Ⅰ 2025 点検

788 松洞川３号橋 市道飯田386号線 丸山 ＲＣ橋 3.5 2.0 1967 2019 Ⅰ 2024 ― 2029 点検

789 飯田市１１１７号橋 市道飯田344号線 丸山 ＲＣ橋 2.0 5.5 1968 2019 Ⅰ 2024 ― 2029 点検

790 飯田市１１２２号橋 市道飯田240号線 羽場 ＲＣ橋 3.1 3.6 1955 2019 Ⅰ 2024 ― 2029 点検

791 佐津美橋 市道飯田523号線 羽場 ＰＣ橋 12.0 6.0 1999 2017 Ⅰ 2022 ― 2027 点検

792 横井橋 市道飯田256号線 羽場 ＰＣ橋 12.0 4.0 1999 2017 Ⅰ 2022 ― 2027 点検

793 上井下橋 市道飯田537号線 羽場 ＰＣ橋 13.0 6.0 2001 2017 Ⅰ 2022 ― 2027 点検

794 青島橋 市道座光寺56号線 座光寺 ＰＣ橋 12.0 2.5 1977 2018 Ⅰ 2023 ― 2028 点検

795 黒沢橋 市道座光寺58号線 座光寺 ＰＣ橋 13.0 5.0 1944 2015 Ⅰ 2020 Ⅱ 2025 点検

796 江戸ケ沢１号橋 市道座光寺50号線 座光寺 ＲＣ橋 3.0 3.3 1959 2016 Ⅰ 2020 Ⅰ 2025 点検

797 江戸ケ沢２号橋 市道座光寺54号線 座光寺 ＲＣ橋 4.0 2.5 1963 2016 Ⅰ 2020 Ⅰ 2025 点検

798 中水用水路１号橋 市道座光寺53号線 座光寺 ＲＣ橋 5.0 5.0 1964 2016 Ⅰ 2020 Ⅰ 2025 点検

799 中水用水路５号橋 市道座光寺63号線 座光寺 ＲＣ橋 3.0 3.0 1967 2019 Ⅰ 2024 ― 2029 点検

800 中水用水路６号橋 市道座光寺63号線 座光寺 ＲＣ橋 3.0 3.0 1966 2019 Ⅰ 2024 ― 2029 点検

801 清水川１号橋 市道座光寺31号線 座光寺 ＲＣ橋 5.0 5.4 1964 2019 Ⅰ 2024 ― 2029 点検

802 清水川２号橋 市道座光寺48号線 座光寺 ＲＣ橋 4.0 4.0 1963 2019 Ⅱ 2024 ― 2029 点検

803 清水川３号橋 市道座光寺48号線 座光寺 ＲＣ橋 2.0 4.9 1966 2019 Ⅱ 2024 ― 2029 点検

804 清水川４号橋 市道座光寺49号線 座光寺 ＲＣ橋 3.0 3.4 1965 2019 Ⅰ 2024 ― 2029 点検

805 白滝橋 飯田市座光寺２１８号線 座光寺 ＲＣ橋 5.0 2.4 1969 2016 Ⅰ 2020 Ⅰ 2025 点検

806 欠野沢川２号橋 市道座光寺4号線 座光寺 ＲＣ橋 2.0 11.3 1970 2019 Ⅱ 2024 ― 2029 点検

807 欠野沢川８号橋 市道座光寺72号線 座光寺 ＲＣ橋 2.0 3.1 1969 2019 Ⅰ 2024 ― 2029 点検

808 西の沢川１号橋 市道座光寺99号線 座光寺 ＲＣ橋 4.0 2.0 1954 2015 Ⅰ 2020 Ⅰ 2025 点検

809 西の沢川４号橋 市道2-60号唐沢中河原線 座光寺 ＲＣ橋 2.0 6.6 1960 2019 Ⅰ 2024 ― 2029 点検

810 西の沢川５号橋 市道座光寺71号線 座光寺 ＲＣ橋 3.0 2.4 1964 2016 Ⅰ 2020 Ⅱ 2025 点検

8-27 ※定期点検や財政状況等により修繕時期および修繕内容は変更することがあります。



飯田市建設部維持管理課〔道路橋定期点検・修繕計画〕

飯田市年次計画

次回 2020 2021 2022 2023 2024

点検年度 判定区分 点検年度 判定区分 点検年度 R2年度 R3年度 R4年度 R5年度 R6年度

2020(R2)－2024(R6)

定期点検
上部工
橋材

番号 道路橋名 路線名 前回

対策の内容・時期
橋長 幅員 架設年次所在地

811 飯田市２０５３号橋 市道座光寺70号線 座光寺 ＲＣ橋 2.0 4.2 1964 2019 Ⅰ 2024 ― 2029 点検

812 飯田市２０６０号橋 市道座光寺271号線 座光寺 ＲＣ橋 3.0 3.0 1975 2018 Ⅰ 2023 ― 2028 点検

813 飯田市２０６１号橋 市道座光寺267号線 座光寺 ＲＣ橋 2.0 5.9 1966 2019 Ⅰ 2024 ― 2029 点検

814 思井川１号橋 市道松尾350号線 松尾 ＲＣ橋 5.6 7.2 不明 2016 Ⅰ 2021 Ⅰ 2026 点検

815 思井川７号橋 市道松尾311号線 松尾 ＲＣ橋 2.0 1.5 1960 2016 Ⅰ 2020 Ⅰ 2025 点検

816 思井川８号橋 市道松尾276号線 松尾 ＲＣ橋 2.0 10.1 1968 2016 Ⅰ 2021 Ⅱ 2026 点検

817 島田井２号橋 市道2-55号水城線 松尾 ＲＣ橋 2.0 5.8 1977 2017 Ⅰ 2022 ― 2027 点検

818 竜水１０号橋 市道松尾14号線 松尾 ＲＣ橋 3.0 5.0 1960 2015 Ⅰ 2020 Ⅰ 2025 点検

819 祝井沢１１号橋 市道松尾10号線 松尾 ＲＣ橋 5.0 6.6 1968 2016 Ⅰ 2021 Ⅱ 2026 点検

820 金色洞川３号橋 市道松尾106号線 松尾 ＲＣ橋 3.0 4.7 1967 2016 Ⅰ 2020 Ⅰ 2025 点検

821 金色洞川１２号橋 市道松尾28号線 松尾 ＲＣ橋 6.0 4.0 1961 2015 Ⅰ 2020 Ⅰ 2025 点検

822 祝井沢５号橋 市道松尾74号線 松尾 ＲＣ橋 4.0 24.0 1961 2015 Ⅰ 2020 Ⅱ 2025 点検

823 飯田市３０７３号橋 市道松尾74号線 松尾 ＲＣ橋 3.0 5.7 1973 2018 Ⅰ 2023 ― 2028 点検

824 飯田市３０７４号橋 市道松尾15号線 松尾 ＲＣ橋 2.0 4.0 1965 2016 Ⅰ 2021 Ⅱ 2026 点検

825 塩沢川２号橋 市道下久堅268号線 下久堅 ＲＣ橋 6.0 2.0 1969 2018 Ⅰ 2023 ― 2028 点検

826 槇田橋 市道下久堅32号線 下久堅 ＲＣ橋 4.0 2.8 1965 2018 Ⅰ 2023 ― 2028 点検

827 飯田市４０４１号橋 市道下久堅199号線 下久堅 ＲＣ橋 3.7 3.0 不明 2018 Ⅰ 2023 ― 2028 点検

828 根木屋橋 市道上久堅169号線 上久堅 ＲＣ橋 6.0 4.7 1975 2018 Ⅰ 2023 ― 2028 点検

829 越久保川１号橋 市道上久堅195号線 上久堅 ＲＣ橋 8.0 3.1 1974 2018 Ⅰ 2023 ― 2028 点検

830 森洞橋 市道2-83号森縦線 上久堅 ＲＣ橋 4.6 3.4 不明 2018 Ⅰ 2023 ― 2028 点検

831 大忠橋 市道上久堅122号線 上久堅 ＲＣ橋 8.0 3.0 1966 2018 Ⅰ 2023 ― 2028 点検

832 飯田市４５４０号橋 市道上久堅98号線 上久堅 ＲＣ橋 6.0 3.0 1972 2018 Ⅰ 2023 ― 2028 点検

833 稲葉峠橋 市道上久堅119号線 下久堅 ＰＣ橋 56.0 4.0 2015 2017 Ⅰ 2021 Ⅱ 2026 点検

834 大日向橋 市道千代12号線 千代 鋼橋 16.0 3.0 1976 2018 Ⅰ 2023 ― 2028 点検

835 竜の沢橋 市道千代9号線 千代 ＲＣ橋 5.0 2.7 1974 2018 Ⅰ 2023 ― 2028 点検

836 紺屋橋 市道千代2号線 千代 ＲＣ橋 7.0 3.6 1975 2018 Ⅰ 2023 ― 2028 点検

837 米川２号橋 市道千代23号線 千代 ＲＣ橋 6.2 2.5 不明 2018 Ⅰ 2023 ― 2028 点検

838 飯田市５０４７号橋 市道千代125号線 千代 ＲＣ橋 10.0 4.0 1996 2016 Ⅰ 2020 Ⅱ 2025 点検

839 洞ノ沢橋 市道龍江5号線 龍江 ＲＣ橋 6.0 3.0 1979 2018 Ⅰ 2023 ― 2028 点検

840 柿野橋 市道龍江87号線 龍江 ＰＣ橋 32.5 4.0 2012 2016 Ⅰ 2021 Ⅱ 2026 点検

8-28 ※定期点検や財政状況等により修繕時期および修繕内容は変更することがあります。



飯田市建設部維持管理課〔道路橋定期点検・修繕計画〕

飯田市年次計画

次回 2020 2021 2022 2023 2024

点検年度 判定区分 点検年度 判定区分 点検年度 R2年度 R3年度 R4年度 R5年度 R6年度

2020(R2)－2024(R6)

定期点検
上部工
橋材

番号 道路橋名 路線名 前回

対策の内容・時期
橋長 幅員 架設年次所在地

841 新川７号橋 市道1-38号殿岡桐林線 龍江 ＰＣ橋 17.0 7.0 2006 2017 Ⅰ 2022 ― 2027 点検

842 新川橋 市道竜丘211号線 竜丘 ＲＣ橋 11.0 1.9 1964 2016 Ⅰ 2020 Ⅱ 2025 点検

843 駒沢川７号橋 市道竜丘131号線 竜丘 ＲＣ橋 4.0 4.1 不明 2016 Ⅰ 2020 Ⅰ 2025 点検

844 宮ケ洞橋 市道川路118号線 川路 ＲＣ橋 4.0 4.0 1996 2017 Ⅰ 2022 ― 2027 点検

845 南沢３号橋 市道川路25号線 川路 ＲＣ橋 3.0 2.1 1970 2017 Ⅰ 2022 ― 2027 点検

846 弟川５号橋 市道川路68号線 川路 ＲＣ橋 3.0 2.7 1971 2016 Ⅰ 2020 Ⅰ 2025 点検

847 飯田市６５５１号橋 市道川路196号線 川路 ＲＣ橋 11.0 6.5 不明 2017 Ⅰ 2022 ― 2027 点検

848 桧沢川７号橋 市道2-30号田府線 山本 ＲＣ橋 2.0 4.1 1963 2016 Ⅰ 2020 Ⅱ 2025 点検

849 観音沢橋 市道山本98号線 山本 ＰＣ橋 10.0 12.0 1998 2016 Ⅰ 2020 Ⅰ 2025 点検

850 中之島橋 市道山本98号線 山本 ＰＣ橋 10.0 12.4 1997 2016 Ⅰ 2020 Ⅰ 2025 点検

851 七久里橋 市道山本152号線 山本 ＲＣ橋 3.0 2.5 1981 2016 Ⅰ 2020 Ⅰ 2025 点検

852 宮沢川１号橋 市道山本254号線 山本 ＲＣ橋 4.0 2.5 1973 2017 Ⅰ 2022 ― 2027 点検

853 坊主川１号橋 市道山本6号線 山本 ＲＣ橋 4.0 2.4 不明 2018 Ⅰ 2023 ― 2028 点検

854 蟹田橋 市道山本324号線 山本 ＲＣ橋 3.5 2.8 不明 2018 Ⅰ 2023 ― 2028 点検

855 湯川１号橋 市道山本114号線 山本 ＲＣ橋 4.0 4.6 1966 2017 Ⅰ 2022 ― 2027 点検

856 坊主川橋２ 市道山本10号線 山本 ＲＣ橋 4.3 3.0 1954 2019 Ⅰ 2024 ― 2029 点検

857 入野橋 市道伊賀良488号線 伊賀良 ＲＣ橋 3.9 8.7 1976 2019 Ⅱ 2024 ― 2029 点検

858 入野沢川２号橋 市道1-33号新井線 伊賀良 ＲＣ橋 4.6 4.5 不明 2019 Ⅱ 2024 ― 2029 点検

859 新井３号橋２ 市道1-33号新井線 伊賀良 ＲＣ橋 5.2 8.1 1960 2019 Ⅰ 2024 ― 2029 点検

860 南沢川２号橋 市道伊賀良437号線 伊賀良 ＲＣ橋 4.4 2.0 1935 2019 Ⅰ 2024 ― 2029 点検

861 南沢川３号橋 市道伊賀良407号線 伊賀良 ＲＣ橋 5.9 4.4 1957 2019 Ⅰ 2024 ― 2029 点検

862 南沢川５号橋 市道伊賀良379号線 伊賀良 ＲＣ橋 5.6 10.0 1996 2019 Ⅰ 2024 ― 2029 点検

863 南沢川８号橋 市道伊賀良107号線 伊賀良 ＲＣ橋 6.0 6.0 不明 2019 Ⅰ 2024 ― 2029 点検

864 下新井沢川３号橋 市道伊賀良383号線 伊賀良 ＲＣ橋 2.4 2.5 1958 2019 Ⅱ 2024 ― 2029 点検

865 下新井沢川４号橋 市道伊賀良380号線 伊賀良 ＲＣ橋 2.5 2.5 1974 2019 Ⅰ 2024 ― 2029 点検

866 下新井沢川６号橋 市道伊賀良4号線 伊賀良 ＲＣ橋 3.0 3.8 不明 2019 Ⅰ 2024 ― 2029 点検

867 下新井沢川７号橋 市道伊賀良114号線 伊賀良 ＲＣ橋 4.0 4.0 不明 2019 Ⅰ 2024 ― 2029 点検

868 下新井沢川９号橋 市道伊賀良107号線 伊賀良 ＲＣ橋 4.0 4.0 1996 2019 Ⅰ 2024 ― 2029 点検

869 下新井沢川１１号橋 市道伊賀良109号線 伊賀良 ＲＣ橋 3.0 1.9 不明 2019 Ⅰ 2024 ― 2029 点検

870 下新井沢川１２号橋 市道伊賀良104号線 伊賀良 ＲＣ橋 4.0 4.0 1937 2019 Ⅰ 2024 ― 2029 点検

8-29 ※定期点検や財政状況等により修繕時期および修繕内容は変更することがあります。



飯田市建設部維持管理課〔道路橋定期点検・修繕計画〕
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次回 2020 2021 2022 2023 2024
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定期点検
上部工
橋材

番号 道路橋名 路線名 前回

対策の内容・時期
橋長 幅員 架設年次所在地

871 細田沢川３号橋 市道伊賀良430号線 伊賀良 ＲＣ橋 2.2 4.1 不明 2019 Ⅱ 2024 ― 2029 点検

872 滝沢９号橋 市道伊賀良367号線 伊賀良 ＲＣ橋 3.8 3.0 不明 2019 Ⅱ 2024 ― 2029 点検

873 滝沢１０号橋 市道伊賀良380号線 伊賀良 ＲＣ橋 4.5 3.5 1996 2019 Ⅱ 2024 ― 2029 点検

874 滝沢１１号橋 市道伊賀良604号線 伊賀良 ＲＣ橋 3.7 5.0 1942 2019 Ⅰ 2024 ― 2029 点検

875 滝沢１４号橋 市道1-21号羽場大瀬木線 伊賀良 ＲＣ橋 5.0 5.8 1936 2019 Ⅰ 2024 ― 2029 点検

876 滝沢川１５号橋 市道伊賀良104号線 伊賀良 ＲＣ橋 5.0 8.1 不明 2019 Ⅰ 2024 ― 2029 点検

877 滝沢川１８号橋 市道伊賀良99号線 伊賀良 ＲＣ橋 6.0 4.0 不明 2019 Ⅰ 2024 ― 2029 点検

878 滝沢川１６号橋 市道伊賀良139号線 伊賀良 ＲＣ橋 6.0 3.8 不明 2019 Ⅱ 2024 ― 2029 点検

879 新川１号橋 市道伊賀良380号線 伊賀良 ＲＣ橋 3.0 3.4 1931 2019 Ⅱ 2024 ― 2029 点検

880 中新川橋 市道1-39号母子ケ谷線 伊賀良 ＲＣ橋 7.0 3.5 1967 2019 Ⅰ 2024 ― 2029 点検

881 臼井２号橋 市道伊賀良180号線 伊賀良 ＲＣ橋 7.0 5.2 1943 2019 Ⅰ 2024 ― 2029 点検

882 臼井４号橋 市道伊賀良180号線 伊賀良 ＲＣ橋 10.0 7.0 1972 2019 Ⅱ 2024 ― 2029 点検

883 臼井５号橋 市道伊賀良180号線 伊賀良 ＲＣ橋 10.0 8.0 不明 2019 Ⅱ 2024 ― 2029 点検

884 臼井６号橋 市道2-27号下中村臼井線 伊賀良 ＲＣ橋 6.0 3.8 1963 2019 Ⅰ 2024 ― 2029 点検

885 小茂都計川２号橋 市道2-27号下中村臼井線 伊賀良 ＲＣ橋 3.9 7.4 不明 2016 Ⅰ 2021 Ⅱ 2026 点検

886 宮川１号橋 市道伊賀良256号線 伊賀良 ＲＣ橋 2.5 3.1 不明 2019 Ⅰ 2024 ― 2029 点検

887 宮川２号橋 市道伊賀良237号線 伊賀良 ＲＣ橋 2.6 5.0 不明 2019 Ⅰ 2024 ― 2029 点検

888 小茂都計川５号橋 市道伊賀良208号線 伊賀良 ＲＣ橋 3.2 4.6 不明 2019 Ⅰ 2024 ― 2029 点検

889 二ツ山川３号橋 市道伊賀良264号線 伊賀良 ＲＣ橋 3.1 3.0 1941 2019 Ⅰ 2024 ― 2029 点検

890 朝臣井１号橋 市道伊賀良231号線 伊賀良 ＲＣ橋 2.7 5.2 不明 2019 Ⅰ 2024 ― 2029 点検

891 釜屋沢川３号橋 市道伊賀良214号線 伊賀良 ＲＣ橋 5.5 3.1 1961 2019 Ⅰ 2024 ― 2029 点検

892 釜屋沢川４号橋 市道伊賀良216号線 伊賀良 ＲＣ橋 3.8 3.0 不明 2019 Ⅰ 2024 ― 2029 点検

893 新川１３号橋 市道伊賀良167号線 伊賀良 ＲＣ橋 3.0 2.6 不明 2019 Ⅰ 2024 ― 2029 点検

894 小茂都計川１号橋 市道伊賀良25号線 伊賀良 ＲＣ橋 2.5 6.2 1946 2019 Ⅰ 2024 ― 2029 点検

895 滝沢川１７号橋 市道伊賀良99号線 伊賀良 ＲＣ橋 8.0 9.0 不明 2019 Ⅰ 2024 ― 2029 点検

896 宮下２号橋 市道伊賀良376号線 伊賀良 ＲＣ橋 5.2 6.4 不明 2019 Ⅰ 2024 ― 2029 点検

897 飯田市９１８０号橋 市道伊賀良34号線 伊賀良 ＲＣ橋 5.0 6.6 不明 2019 Ⅰ 2024 ― 2029 点検

898 宮上橋 市道伊賀良17号線 伊賀良 ＲＣ橋 3.0 8.1 不明 2019 Ⅰ 2024 ― 2029 点検

899 飯田市９１８３号橋 市道伊賀良239号線 伊賀良 ＲＣ橋 3.8 5.3 1969 2019 Ⅰ 2024 ― 2029 点検

設計 修繕

点検
―2024 2029900 飯田市９１８５号橋 市道伊賀良580号線 ＲＣ橋 3.0 4.8 1963 2019 Ⅲ伊賀良

8-30 ※定期点検や財政状況等により修繕時期および修繕内容は変更することがあります。



飯田市建設部維持管理課〔道路橋定期点検・修繕計画〕

飯田市年次計画

次回 2020 2021 2022 2023 2024

点検年度 判定区分 点検年度 判定区分 点検年度 R2年度 R3年度 R4年度 R5年度 R6年度

2020(R2)－2024(R6)

定期点検
上部工
橋材

番号 道路橋名 路線名 前回

対策の内容・時期
橋長 幅員 架設年次所在地

901 飯田市９１８６号橋 市道伊賀良580号線 伊賀良 ＲＣ橋 2.0 5.9 不明 2019 Ⅰ 2024 ― 2029 点検

902 城下橋 市道2-1号水の手線 鼎 ＲＣ橋 7.4 9.1 2012 2018 Ⅰ 2023 ― 2028 点検

903 地獄洞川橋 市道鼎280号線 鼎 ＲＣ橋 5.4 4.0 1971 2019 Ⅰ 2024 ― 2029 点検

904 山の洞４号橋 市道鼎279号線 鼎 石橋 2.5 1.0 1953 2019 Ⅰ 2024 ― 2029 点検

905 白髪洞川橋 市道鼎280号線 鼎 ＲＣ橋 2.7 4.0 1972 2019 Ⅰ 2024 ― 2029 点検

906 大袋橋 市道鼎291号線 鼎 ＲＣ橋 4.0 4.5 1963 2019 Ⅰ 2024 ― 2029 点検

907 五反田橋 市道2-99号横枝線 鼎 ＲＣ橋 3.3 3.3 1957 2019 Ⅰ 2024 ― 2029 点検

908 堂垣外橋２ 市道鼎231号橋 鼎 ＲＣ橋 2.7 2.2 1966 2019 Ⅰ 2024 ― 2029 点検

909 樋池橋 市道鼎230号線 鼎 ＲＣ橋 3.0 4.6 1959 2019 Ⅰ 2024 ― 2029 点検

910 車川１号橋 市道鼎330号線 鼎 ＲＣ橋 2.1 2.7 1967 2019 Ⅰ 2024 ― 2029 点検

911 中島橋 市道鼎336号線 鼎 ＲＣ橋 3.3 2.5 1966 2019 Ⅰ 2024 ― 2029 点検

912 車川２号橋 市道鼎344号線 鼎 ＲＣ橋 3.4 3.6 1965 2019 Ⅰ 2024 ― 2029 点検

913 山岸１号橋 市道鼎70号線 鼎 ＲＣ橋 3.5 8.3 1956 2019 Ⅱ 2024 ― 2029 点検

914 山岸２号橋 市道鼎70号線 鼎 ＲＣ橋 3.4 7.0 1957 2019 Ⅱ 2024 ― 2029 点検

915 村沢１号橋 市道鼎64号線 鼎 ＲＣ橋 3.5 3.7 1959 2019 Ⅱ 2024 ― 2029 点検

916 村沢２号橋 市道鼎63号線 鼎 ＲＣ橋 4.0 4.9 1971 2019 Ⅰ 2024 ― 2029 点検

917 車川橋 市道鼎59号線 鼎 ＲＣ橋 4.0 2.8 1966 2016 Ⅰ 2021 Ⅱ 2026 点検

918 思井川橋 市道鼎32号線 鼎 ＲＣ橋 2.1 2.3 1973 2019 Ⅰ 2024 ― 2029 点検

919 思井川２号橋２ 市道2-90号下山駅前線 鼎 ＲＣ橋 2.8 7.4 1956 2019 Ⅱ 2024 ― 2029 点検

920 薬師１号橋 市道鼎70号線 鼎 ＲＣ橋 3.0 2.4 1965 2019 Ⅰ 2024 ― 2029 点検

921 一景地橋 市道1-80号西鼎切石線 鼎 ＲＣ橋 2.4 8.0 1960 2019 Ⅰ 2024 ― 2029 点検

922 桜井１号橋 市道鼎8号線 鼎 ＲＣ橋 4.0 2.0 1957 2019 Ⅰ 2024 ― 2029 点検

923 名古熊井１号橋 市道鼎124号線 鼎 ＲＣ橋 2.0 4.8 1973 2016 Ⅰ 2021 Ⅱ 2026 点検

924 薬師橋 市道1-87号五郎田線 上郷 ＰＣ橋 11.0 12.0 1998 2016 Ⅰ 2020 Ⅱ 2025 点検

925 飯田市１０１０５号橋 市道1-89号御殿山線 上郷 ＲＣ橋 3.2 5.6 1978 2019 Ⅰ 2024 ― 2029 点検

926 飯田市１０２０５号橋 市道2-104号高屋初崎線 上郷 ＲＣ橋 4.5 3.9 1957 2019 Ⅰ 2024 ― 2029 点検

927 飯田市１０３０４号橋 市道上郷8号線 上郷 ＲＣ橋 5.9 3.6 1963 2019 Ⅱ 2024 ― 2029 点検

928 飯田市１０３０５号橋 市道上郷363号線 上郷 鋼橋 4.5 1.9 1962 2019 Ⅰ 2024 ― 2029 点検

929 新戸川橋 市道上郷4号線 上郷 ＰＣ橋 13.0 10.7 1993 2016 Ⅰ 2020 Ⅱ 2025 点検

930 飯田市１０３１２号橋 市道上郷10号線 上郷 ＲＣ橋 5.7 5.2 1963 2019 Ⅰ 2024 ― 2029 点検

8-31 ※定期点検や財政状況等により修繕時期および修繕内容は変更することがあります。



飯田市建設部維持管理課〔道路橋定期点検・修繕計画〕

飯田市年次計画

次回 2020 2021 2022 2023 2024

点検年度 判定区分 点検年度 判定区分 点検年度 R2年度 R3年度 R4年度 R5年度 R6年度

2020(R2)－2024(R6)

定期点検
上部工
橋材

番号 道路橋名 路線名 前回

対策の内容・時期
橋長 幅員 架設年次所在地

931 飯田市１０３２４号橋 市道上郷33号線 上郷 ＲＣ橋 3.1 5.3 1988 2019 Ⅰ 2024 ― 2029 点検

932 飯田市１０３２６号橋 市道上郷218号線 上郷 ＲＣ橋 2.8 2.0 1969 2019 Ⅰ 2024 ― 2029 点検

933 飯田市１０３２７号橋 市道上郷224号線 上郷 ＲＣ橋 3.3 4.5 1970 2019 Ⅰ 2024 ― 2029 点検

934 飯田市１０３２８号橋 市道上郷220号線 上郷 ＲＣ橋 3.0 2.0 1971 2019 Ⅰ 2024 ― 2029 点検

935 飯田市１０３４５号橋 市道上郷146号線 上郷 ＲＣ橋 4.0 4.6 1981 2016 Ⅰ 2021 Ⅰ 2026 点検

936 飯田市１０３５５号橋 市道上郷28号線 上郷 ＲＣ橋 2.0 4.0 不明 2016 Ⅰ 2020 Ⅰ 2025 点検

937 飯田市１０３６５号橋 市道上郷191号線 上郷 ＲＣ橋 2.0 4.6 1966 2016 Ⅰ 2021 Ⅰ 2026 点検

938 飯田市１０３６６号橋 市道上郷197号線 上郷 ＲＣ橋 2.0 7.5 1970 2016 Ⅰ 2021 Ⅰ 2026 点検

939 飯田市１０３６８号橋 市道上郷344号線 上郷 ＲＣ橋 2.0 4.5 1971 2016 Ⅰ 2021 Ⅰ 2026 点検

940 飯田市１０３７０号橋 市道上郷453号線 上郷 ＲＣ橋 10.0 5.3 1978 2016 Ⅰ 2021 Ⅰ 2026 点検

941 飯田市１０３７６号橋 市道上郷151号線 上郷 ＲＣ橋 5.0 3.0 1975 2016 Ⅰ 2021 Ⅰ 2026 点検

942 老の林橋 市道上村162号線 上村 ＲＣ橋 5.0 4.5 1967 2017 Ⅰ 2022 ― 2027 点検

943 元道橋 市道南信濃26号線 南信濃 ＲＣ橋 3.0 2.5 不明 2017 Ⅰ 2022 ― 2027 点検

944 川合橋 市道南信濃113号線 南信濃 鋼橋 64.0 1.0 1991 2017 Ⅰ 2022 ― 2027 点検

945 名田熊橋 市道南信濃239号線 南信濃 ＲＣ橋 12.3 4.0 1952 2019 Ⅰ 2024 ― 2029 点検

追加 上久堅跨道BOX 市道上久堅２１７号線 上久堅 ＲＣ橋 5.3 11.3 2016 ― ― 2021 Ⅱ 2026 点検

追加 坂尾橋 市道上久堅４９号線 上久堅 ＰＣ橋 24.5 2.8 2017 ― ― 2021 Ⅱ 2026 点検

追加 天龍峡大橋添架歩廊橋 市道千代１８４号線 千代 鋼橋 268.0 2.7 2019 ― ― 2021 Ⅰ 2026 点検

追加 新大久保橋 市道座光寺280号線 座光寺 鋼橋 34.0 9.4 2020 ― ― 2021 Ⅱ 2026 点検

合計 207 205 167 163 203

8-32 ※定期点検や財政状況等により修繕時期および修繕内容は変更することがあります。


