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令和６・７年度 道路メンテナンス事業 橋梁⾧寿命化修繕工事

紅葉橋２は一級河川野底川に架かる橋梁である。架設から30年以
上が経過し防食機能の劣化がみられること及び塗膜試験結果より、
塗膜から基準値以上のPCBが検出されたことにより塗装の全面塗替
えを行うものである。
〇構造形式 鋼単純ランガ―桁橋
○工事概要 施工延⾧ L=67.0m W=11.4m
橋梁塗装工 A=3,370m2
仮設工 一式

高森町側

飯田側

現況写真漏水による劣化状況写真

至 高森町 至 飯田市街

位置図

○請負業者 信州建装株式会社
○請負額 330,000,000円（税込）
○変更契約額 346,995,000円（税込）
○主な増額理由
1.既設伸縮装置の損傷による漏水により、桁端部や床版に劣化（さび）が見
られるため、伸縮目地用乾式止水材による止水機能の回復を目的とする工事
を増としたい。（C=16,786千円）
2.伸縮装置の設計にかかる費用について計上したい。（C=209千円）
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