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ＳＴＡＲＴ

　

　　 会議設立準備

　　　 　準備会

　　 　（５月９日）

ＳＴＥＰ１

検討事項の抽出整理

   第１回検討会議

　　（５月３０日）

ＳＴＥＰ２

　　素案の策定

   第2回検討会議

　　（11月10日）

ＳＴＥＰ３

　構想（案）の提示

リニア中央新幹線

（JR東海）の動き
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リニア駅周辺整備に係るスケジュール
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・会議設置主旨の確認

・リニア駅周辺整備に関

する意見交換

・スケジュールの確認

【第１回】

・リニアに関する取組みの現状

・構想策定のスケジュール感

・構想の基本的な考え方の整理

【第２回】

駅周辺整備に係る機能と規

模の検討

・機能、空間利用、配置等の検討

・関係事業者等ヒアリング

・その他検討を要する事項

・地元及び関係機関等との調整

・ＳＴＥＰ２を踏まえた

対応

・地元及び関係機関

等との調整

【第○回】

構想（案）の検討

→庁議を経て策定へ
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・
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ＪＲ東海・県・関係機関との
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資料 ６

市町村

事業説

明会

工事実

施計画

認可

10/17

中心線測量、設計協議、用地説明、用地測量、用地取得

⇒ 工事説明会

⇒ ・本線に関する工事

・保守基地・回送線に関する工事

11/4

～18

地区単

位事業

説明会

11/22

～年内

【第３回～ 】

第２回検討会議の結果を受

けて開催


