
平成27年

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

ＳＴＡＲＴ
　
　　 会議設立準備

　　　 　準備会
　　 　（５月９日）

ＳＴＥＰ１

     検討事項の
     抽出整理

   第１回検討会議
　　（５月３０日）

ＳＴＥＰ２

　　素案の策定

   第2回検討会議
　　（11月10日）
　 第3回検討会議
　　（1月20日）

ＳＴＥＰ３

　構想（案）の策定

   第4回検討会議
　　（3月中に開催）

リニア中央新幹線
（JR東海）の動き

リニア駅周辺整備に係るスケジュール（案）

平成26年
平成27年4月～ 平成39年
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・会議設置主旨の確認 

・リニア駅周辺整備に関 

  する意見交換 

・スケジュールの確認 

【第１回】 

・リニアに関する取組みの現状 

・構想策定のスケジュール感 

・構想の基本的な考え方の整理 

【第２回】 

駅周辺整備に係る機能

と規模の検討 

・機能、空間利用、配置等の検討 

・関係事業者等ヒアリング 

・その他検討を要する事項 

・地元及び関係機関等との調整 

【第４回】 

構想（案）

の検討 
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10/17 

   中心線測量、設計協議、用地説明、用地測量、用地取得 

     ⇒ 工事説明会 

       ⇒ ・本線に関する工事 

         ・保守基地・回送線に関する工事 

         ・中間駅に関する工事 

11/4 

～18 

地区単位 

事業説明会 

11/22 

～1月末 

【第３回】 

・構想の骨子（案） 

・駅周辺整備に係る機

能と規模（第２回検討会

議での指摘と対応） 
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 検討会議  

 意見対応 

→庁内／関係 

 機関調整 

 
 (第５回検討会議） 

 →市庁議 

 

・地元、関係機関等との調整 

・庁内調整 
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