

北条地区の皆様へ

令和5年10月21日
長野県飯田建設事務所

県道 市場桜町線 上郷3工区の工事について

平素は長野県の建設行政に対しまして、格別のご理解ご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。

この度、標記の工事を下記のとおり実施することとなりました。

皆様には大変ご迷惑をおかけいたしますが、何卒ご理解・ご協力のほどよろしくお願いいたします。

1. 工事箇所 (一)市場桜町線 上郷3工区(事業位置図を参照)

2. 期間 令和5年10月から令和6年3月まで(予定)
8:30~17:00

※天候不順等の理由により、工期が延びる可能性があります。

| 工種 | 月 | 令和5年 | | | 令和6年 | | |
|----------|---|------|-----|-----|------|----|----|
| | | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
| 準備工 | | ■ | | | | | |
| 電柱移設 | | | ■ | | | | |
| 道路土工 | | | ■ | ■ | ■ | | |
| 擁壁工 | | | | ■ | ■ | | |
| 構造物撤去工 | | | ■ | | | | |
| 仮設工 | | | ■ | | | ■ | |
| 後片付け | | | | | | | ■ |
| 片側交互通行規制 | | | ■ | | | ■ | |

3. 工事内容 県道市場桜町線の拡幅工事(L型擁壁設置工)

※交通規制の詳細な日程については、回覧にてお知らせいたします。

4. お問い合わせ先


発注者:長野県飯田建設事務所 整備課 整備第二係

(係長)内藤 秀明 (担当)星 裕美子 TEL 0265-53-0454

受注者:中川建設有限会社

(現場代理人)中川 快 TEL 0265-33-4312

事業位置図




別添資料

平面図

至：飯田市街地

至：座光寺



横断面図

GH=436.55
FH=436.967

