

1 事業概要

事務事業名		リニア駅周辺整備事業		課名	リニア整備課	事業No.	46
				会計	一般会計		
				事業区分	政策	実施区分	継続
				開始	H27	終了	R9
根拠	主要区分	主	記号	計画等名称			
	戦略計画		12	リニア時代を支える都市基盤を整備する			
	分野別計画						
法令・例規等							
事業目的		対象	リニア駅周辺				
		意図	リニア開業に向け、駅周辺を整備する				

2 事業内容

30年度取組	取組内容		経費の内容				事業費(千円)	
	平成30年度の取組として、リニア駅周辺整備の基本設計、リニア駅前線の都市計画決定と事業化を進めました。 来年度は、リニア駅周辺整備の基本設計の策定と駅周辺整備区域内の都市計画決定及び事業化を進めます。 駅周辺整備は、「リニア駅周辺整備デザイン会議」「学識者専門委員会」「市民ワークショップ」等を開催し、検討を進めました。 また、JR東海の工程に合わせて用地測量及び物件調査に着手し、駅周辺整備区域内の用地測量については、平成30年度で完了しました。		デザイン会議等報償費				1,608	
			デザイン会議等旅費				1,328	
			用地補償関連測量等委託料				99,640	
			リニア駅周辺整備関連業務等委託料				63,306	
	その他の経費					3,769		
活動指標	指標名 (数値で表せる活動量)	単位	平成28年度実績	平成29年度実績	平成30年度実績	令和元年度	令和2年度	
	リニア駅周辺整備事業基本設計	%		50	25			
	用地補償関連測量等委託料	%			60			
30年度決算(千円)	予算額	277,112	特定財源内訳及び補足事項					
	決算額	169,651	(そ)ふるさと寄附金 6,223千円					
	財源の状況	国庫支出金	0	(そ)リニア中央新幹線飯田駅整備推進基金繰入金 137,540千円				
		県支出金	0	(そ)繰越金 25,405千円				
		地方債	0	29→30 繰越明許費 25,405千円				
		その他	169,168	30→1 繰越明許費 37,864千円				
	一般財源	483						

3 事務事業を構成する予算科目

番号	会計	款	項	目	大 事 業	中 事 業	予算額	決算額	中事業名(科目名称)
1	1	2	1	17	10	5	277,112	169,651	リニア駅周辺整備事業費
2									
3									
4									
5									
6									
7									
振り返り課題認識		・リニア駅周辺整備基本設計の策定に向け、「デザイン会議」「学識者専門委員会」「市民ワークショップ」「民間事業者との意見交換会」等を開催し、大まかな施設配置について了解を得ることができました。 ・リニア駅周辺整備基本設計の策定については、計画案はまとまりましたが、長期的な財政見通しの上に立った事業規模を明確にするため、令和元年度上半期まで延長し、検討作業を進めています。							
上記の課題解決のための有効策		・リニア駅周辺整備基本設計の策定に向け、事業における役割分担、全体計画の精度の向上、事業手法の検討、法的手続き等を進めます。							
次年度に向けての取り組み		・リニア駅周辺整備基本設計の策定に向け、事業における役割分担、全体計画の精度の向上、事業手法の検討、法的手続き等を進めます。 ・事業用地取得のため、物件調査を進め、移転をお願いする皆さんへの協議、説明を進めます。							