

事務事業名		下水道管渠長寿命化対策事業【24新規】			会計	下水道		事業種別			開始	24	終了	30
課等名		下水道課		係等名	維持係									
基本計画上の位置づけ		政策	4	暮らしと生命を守る安全安心で快適なまちづくり										
		施策	45	居住基盤の向上										
目的	対象(誰・何を)	布設後20年を経過した管路施設												
	意図(どういう状態にするか)	事故の未然防止及びライフサイクルコストの最小化を図る												
	向上させたい上位施策の成果指標	居住基盤の満足度 単位(%)												
		指標名及び単位			24年度計画		24年度実績		25年度計画		28年度見込み		備考(指標変更など)	
目標	成果指標	長寿命化対策(改築)延長 (Km)			220	220	10	2.1						
	成果指標	地震対策延長 (Km)			0	0	6	0.45						
	定性目標													
事業概要	下水道管路施設の健全度に関する点検・調査結果に基づき、優先度の高い地区から「長寿命化対策」に係る計画を策定し、地震対策も含めた計画的な改築を行う事業。 ・「補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律」における、処分制限期間の20年を経過した管路施設 約220Km ※平成20年度に国が制定した「下水道長寿命化支援制度」では、平成25年度以降、施設の長寿命化対策及び改築に対する補助金(交付金)は「下水道長寿命化計画」に基づくものに限定している。(「長寿命化計画」を策定しないと補助金の交付を受けることができない)													
	事業内容													
24年度事業内容	1 長寿命化基本計画策定 2 長寿命化システム構築				1 基本計画策定 2 システム構築				1 1式 2 1式					
事業コスト		23年度決算額	24年度予算額	24年度決算額	25年度予算額	特定財源内訳、補足								
事業費計(千円)①		0	28,426	27,836	40,000	[24特定財源] (国)社会資本整備総合交付金(1/2) (そ)使用料4,410千円								
国庫支出金			11,712	11,712	20,000									
県支出金														
起債														
その他				4,410		[25特定財源] (国)社会資本整備総合交付金(1/2)								
一般財源			16,714	11,714	20,000									
人件費計(千円)②		1,037		5,364										
正規職員所要時間		290		1,500										
臨時職員所要時間														
総事業費①+②		1,037	28,426	33,200	40,000									
事業内容・目標達成状況の振り返り		処分制限期間の20年を経過した管路施設約220Kmについて対策優先路線を抽出し中長期的な視点から長寿命化基本計画を策定した。また、維持管理データベースを構築し全処理区の管路データの一元化を図った。今後は維持管理履歴や各種調査データを蓄積し効率的な業務を展開する。												
改革改善の考え方	①問題点	議会からの提言により、老朽化した下水道管等の社会インフラの点検・維持修繕・更新を計画的に実施するよう求められている。												
	②改革提案	下水道機能の保持、ライフサイクルコストの最小化、事業費の平準化を実現し、適正な維持管理を図るため長寿命化計画及び下水道総合地震対策計画を策定する。												