

事務事業名		林道開設事業		会計		一般会計		事業種別		政策		開始		17		終了		25	
課等名		林務課		係等名		森林保全係													
基本計画上の位置づけ		政策 1		多様な産業が発展できる経済力の強いまちづくり															
		施策 11		支え、育む産業基盤づくり															
目的	対象(誰・何を)	林道の未開設の計画路線										指標名及び単位		24年度数値					
	意図(どういう状態にするか)	林道を開設することにより、間伐等森林整備と保全管理を推進する。										補助林道開設計画延長(m)		60					
	向上させたい上位施策の成果指標	林業生産額(億円)										伊藤線							
目標	種別	指標名及び単位										24年度計画	24年度実績	25年度計画	28年度見込み	備考(指標変更など)			
	成果指標	補助林道開設実施延長(累計)伊藤線										28154	28014	28185		H24 105H25 129			
	定性目標																		
事業概要	林道開設工事(補助)を施工することにより、森林整備の推進や木材搬出の輸送力向上を図る。特に搬出間伐を実施するためには森林所有者や素材生産業者の負担軽減やコスト軽減が重要であり、林道は木材搬出路としての基盤である。																		
24年度事業内容	事業内容										名称		活動指標						
	1 補助林道開設工事 事業主体:飯田市 伊藤線(上村)L=60m 2 過疎代行(基幹林道)県営開設事業 事業主体:長野県=負担なし 千遠線(南信濃)L=80m										1 施工延長・幅員 2 施工延長・幅員		1 L=60m W=4.0m 2 L=80m W=4.0m						
事業コスト		23年度決算額	24年度予算額	24年度決算額	25年度予算額	特定財源内訳、補足													
事業費計(千円)①		28,700	56,769	38,160	25,299	(県)林道開設事業補助金(国1/2、県0.5/10) (地)過疎対策(充当率100%) (そ)繰越金 23→24繰越明許費 27,888千円 24→25繰越明許費 18,609千円													
国庫支出金																			
県支出金		15,130	15,246	20,361	13,398														
起債		13,497	13,600	17,772	11,900														
その他		73	27,888	27															
一般財源		0	35	0	1	(県)林道開設事業補助金(国1/2、県0.5/10) (地)過疎対策(充当率100%) 25事業費 25,299千円													
人件費計(千円)②		0		2,146															
正規職員所要時間				600															
臨時職員所要時間																			
総事業費①+②		28,700	56,769	40,306	25,299														
事業内容・目標達成状況の振り返り		運搬路(林道外)の通行止めにより、24年度工事を繰越工事として、25年度に完了させる。																	
改革改善の考え方	①問題点	開設中の林道であり、現場への進入路に限られる。他所管道路の不通が、工事中断を招く。																	
	②改革提案	他所管道路にも注意し、問題がある場合は連絡することにより、大災害化による不通を防止する。																	