

事務事業名		地域振興住宅整備事業			会計		一般会計									
					事業種別		政策		開始		20		終了		28	
課等名		地域計画課			係等名		建築係									
基本計画上の位置づけ		政策		8		山・里・街の魅力を高め、交流と連携によるグローバルなまちづくり										
		施策		85		中山間地域振興の推進										
目的	対象(誰・何を)	中山間地域計画に該当する民間借家が無い、または少ない地域										指標名及び単位		24年度数値		
	意図(どういう状態にするか)	地域における活性化や伝統文化を継承する人材の為に住宅を、該当地区まちづくり委員会との協働事業として供給する。										対象地区数(地区)		7		
	向上させたい上位施策の成果指標	地域活動に参加している住民の割合														
目標	種別	指標名及び単位			24年度計画	24年度実績	25年度計画	28年度見込み	備考(指標変更など)							
	成果指標	協働事業として供給された住宅(戸) / 供給予定総戸数(戸) %			93.3	93.3	113.3	100								
	成果指標	地区の計画に基づき入居した件数(件) / 供給戸数(戸) %			100	100	100	100								
	定性目標															
事業概要	この事業は、まちづくり委員会との協働事業として、中山間地域における民間借家が無い、または少ない地域へ住宅を供給することにより、地域におけるコミュニティの活性化や伝統・文化を継承し地域を維持することを目的とする。 各中山間地域の事情に応じた住宅の供給を目指すために、該当する各地域の活性化計画に基づき、公的空家の活用及び住宅建設や改修を行う。 また、それぞれの地域における入居者の選定及び用地の確保についてはまちづくり委員会が行う。															
	事業内容															
24年度事業内容	1 中山間地域へ当該地区まちづくり委員会との協議に基づき新築住宅の供給					1 供給戸数					1 6戸					
	2 中山間地域のまちづくり委員会との協議に基づき既存住宅の改修による供給					2 供給戸数					2 0戸					
	3 25年度の供給に向けた中山間地域のまちづくり委員会との協議					3 協議回数					3 15回					
事業コスト		23年度決算額	24年度予算額	24年度決算額	25年度予算額	特定財源内訳、補足										
事業費計(千円)①		138,012	106,143	76,154	96,000	(地)合併特例(充当率95%)										
国庫支出金						23→24繰越明許費 14,910千円										
県支出金						24→25繰越明許費 29,988千円										
起債		131,000	100,700	72,200	91,200											
その他		3,212														
一般財源		3,800	5,443	3,954	4,800											
人件費計(千円)②		3,565		2,432												
正規職員所要時間		997		680												
臨時職員所要時間																
総事業費①+②		141,577	106,143	78,586	96,000											
事業内容・目標達成状況の振り返り	龍江及び下久堅地区分について、入居者および土地の決定に不測の日数を要し、プロポーザルの発注が遅れたため繰越した。そのほかの地区建設については、予定どおり進捗した。															
改革改善の考え方	①問題点	・プロポーザル参加業者が少ない。														
	②改革提案	・早期発注に努めることや、同じ時期の発注をやめ、時期をずらすなど工夫する。														