

| 事務事業名            |  | 天龍峡活性化事業   |         | 会計      |         | 一般会計  |        | 実施区分   |  |          |            |  |
|------------------|--|--|---------|---------|---------|---|--------|--------|--|----------|------------|--|
| H28担当課等名         |  | 観光課  |         | H28係等名  |         | 天龍峡活性化係   |        | H27係等名 |  | 天龍峡活性化係  |            |  |
| 基本計画上の位置づけ       |  | 政策   |         | 1       |         | 多様な産業が発展できる経済力の強いまちづくり  |        | 事業種別   |  | 政策       |            |  |
|                  |  | 施策   |         | 12      |         | 未来を見据えた地域産業の魅力、強み、人材の強化   |        | 開始     |  | 19 終了 28 |            |  |
| 目的               | 対象(誰・何を)   | 天龍峡の観光客  |         |         |         |   |        | 対象指標   | 指標名及び単位  |          | 27年度数値     |  |
|                  | 意図(どういう状態にするか)   | 多くの方に訪れてもらう  |         |         |         |   |        |        | 天龍峡の観光客・人  |          | 320000     |  |
|                  | 向上させたい上位施策の成果指標  | 観光消費額(億円)  |         |         |         |   |        |        |  |          |            |  |
| 目標               | 種別   | 指標名及び単位  |         |         |         |   | 27年度計画 | 27年度実績 | 28年度計画   | 28年度見込み  | 備考(指標変更など) |  |
|                  | 成果指標   | 天龍峡及び天竜川下り舟の観光客数・人   |         |         |         |   | 320000 | 320000 | 353000   | -        |            |  |
|                  | 成果指標   | ご案内人利用者数   |         |         |         |   | 4300   | 7117   | 4500   | -        |            |  |
| 定性目標             |  |  |         |         |         |   |        |        |  |          |            |  |
| 事業概要             | <p>「天龍峡再生プログラム」に位置付けられた事業への取り組みや支援を行い天龍峡の再生・活性化を図り、街なみに賑わいを取り戻していく。同時に、「名勝天龍峡整備計画」に計画する整備事業を実施し、「名勝天龍峡」の適切な保存管理と公開活用を図る。</p> <p>1 天龍峡活性化事業</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○天龍峡観光案内運営及び案内人研修等による育成</li> <li>○観光のまちづくりに向けた地元住民によるワークショップ、学習会等の開催</li> <li>○天龍峡観光の情報発信、誘客事業の実施</li> <li>○名勝天龍峡の適切な保護に向けた各種調査・検討会の開催、保全業務の実施</li> <li>○地元関係団体等の事業活動への支援・協力</li> <li>○観光施設管理</li> </ul> <p>2 天龍峡整備事業の実施</p> |  |         |         |         |   |        |        |  |          |            |  |
|                  | 事業内容   |  |         |         |         |   |        |        |  |          |            |  |
| 27年度事業内容         | 事業内容   |  |         |         |         | 名称  |        |        | 活動指標   |          |            |  |
|                  | <p>1 天龍峡活性化事業</p> <p>2 天龍峡整備事業</p> <p>(1)名勝天龍峡整備検討委員会の開催</p> <p>(2)森林環境整備事業</p> <p>(3)史跡等買上げ事業</p> <p>(4)地域創造支援事業(景観保全対策、天龍峡まちづくり支援)</p>   |  |         |         |         | <p>1 ご案内人利用人数</p> <p>2</p> <p>(1)回数</p> <p>(2)面積</p> <p>(3)面積</p> <p>(4)箇所数</p>                       |        |        | <p>1 7,117人</p> <p>2</p> <p>(1) 4回</p> <p>(2) 16,500㎡</p> <p>(3) 2,803㎡</p> <p>(4) 3箇所</p> |          |            |  |
| 事業コスト            |  | 26年度決算額  | 27年度予算額 | 27年度決算額 | 28年度予算額 | 特定財源内訳、補足   |        |        |  |          |            |  |
| 事業費計(千円)①        |  | 131,598  | 116,127 | 58,169  | 252,590 | [27特定財源]  |        |        |  |          |            |  |
| 国庫支出金            |  | 58,593   | 29,610  | 12,010  | 72,739  | (国)国宝重要文化財等保存整備補助金(5/10)1,000千円、(国)史跡等購入費補助金(8/10)4,885千円、(国)社会資本整備総合交付金(4/10)6,125千円、(地)合併特例(充当率95%) |        |        |  |          |            |  |
| 県支出金             |  | 650  | 0       | 0       | 0       | (そ) 諸収入362千円、(そ) 寄付金100千円、(そ) 繰越金3,602千円  |        |        |  |          |            |  |
| 起債               |  | 54,000   | 60,500  | 16,200  | 158,300 | 26→27 繰越明許費 15,327千円  |        |        |  |          |            |  |
| その他              |  | 2,673  | 15,704  | 4,064   | 324     | 27→28 繰越明許費 56,454千円  |        |        |  |          |            |  |
| 一般財源             |  | 15,682   | 10,313  | 25,895  | 21,227  |   |        |        |  |          |            |  |
| 人件費計(千円)②        |  | 17,880   |         | 17,880  |         |   |        |        |  |          |            |  |
| 正規職員所要時間         |  | 5,000  |         | 5,000   |         |   |        |        |  |          |            |  |
| 臨時職員所要時間         |  |  |         |         |         |   |        |        |  |          |            |  |
| 総事業費①+②          |  | 149,478  | 116,127 | 76,049  | 252,590 |   |        |        |  |          |            |  |
| 事業内容・目標達成状況の振り返り |  | 各種ツアーへのおもてなしや、案内人による特別企画が一定の成果を上げ、平成27年度にもつながってきている。また、これまで整備を進めてきた既存遊歩道・園路の改修がおおむね完了した。   |         |         |         |   |        |        |  |          |            |  |
| 改革改善の考え方         | ①問題点   | 天龍峡大橋歩廊への遊歩道連結及び天龍峡IC休憩施設の整備において国(国土交通省)と一体的な整備の必要があるが、天龍峡大橋の整備工程、IC休憩施設の整備方針・工程の決定が遅れている。 |         |         |         |   |        |        |  |          |            |  |
|                  | ②改革提案  | 天龍峡大橋の工事の影響を受けない整備事業は、平成26～28年度までの社会資本整備交付金事業第2期計画として事業を進め、大橋に係る事業は国との協議を進め事業を推進する。        |         |         |         |   |        |        |  |          |            |  |