

事務事業名	公民館等耐震化整備事業		会計	一般会計	実施区分	継続
			事業種別	政策	開始	終了
H29作成課等名	生涯学習・スポーツ課	H29係等名	地育力向上係	H28担当課等名	生涯学習・スポーツ課	
基本計画上の位置づけ	政策	4	暮らしと生命を守る安全安心で快適なまちづくり			
	施策	41	災害対策の推進			
目的	対象(誰・何を)	昭和56年の建築基準法施行令改正前に建築された地区公民館及び自治振興センターで、耐震診断の結果等から耐震基準を満たさないと判断した施設			指標名及び単位	28年度数値
	意図(どういう状態にするか)	災害時の地区拠点施設・応急避難施設として安全性を確保する 安全に利用できる地区公民館とすることによって地域活			対象指標	耐震基準を満たさない公民館等の施設数 1
	向上させたい上位施策の成果指標	小中学校・地区拠点の耐震化率				
目標	種別	指標名及び単位		27年度計画	27年度実績	28年度計画
	成果指標	改築・耐震補強(施設改修)実施済の施設数		0	0	0
	定性目標					
事業概要	<p>昭和56年の建築基準法施行令改正前に建築された公民館・自治振興センターのうち、耐震診断結果で強度不足(IS値0.6未満)と判定された施設及び建築年度から耐震基準を満たさないと判断した施設の耐震化整備を行う。</p> <p>耐震診断結果や地元との協定等に基づき耐震改修及び改築を行い、耐震性を高め安全に利用できる施設とすることにより、地域の実情に合わせた多様な学習活動や地域活動の場を提供できるようにする。</p> <p>&lt;耐震化整備が必要な施設&gt; 丸山公民館・下久堅公民館・自治振興センター、上久堅公民館・自治振興センター、千代公民館・自治振興センター、上郷公民館・自治振興センター、上村公民館・自治振興センター(丸山、下久堅、上久堅、千代の公民館・自治振興センターについては平成26年度に整備済み)</p> <p>対象施設の耐震化整備については、ムトスマちづくり推進課、生涯学習・スポーツ課が分担し、建設部等と連携して推進する。(上村公民館・自治振興センターの耐震化整備については、ムトスマちづくり推進課担当)</p>					
28年度事業内容	事業内容			名称		活動指標
	1	上郷公民館の新築実施設計		1	実施設計数	1 1件
	2	上郷自治振興センター仮事務所の実実施設計		2	仮事務所実施設計数	2 1件
	3	土地収用法に基づく事業認定の申請		3	申請数	3 1件
	4	用地の測量調査		4	調査用地の筆数	4 12筆
	5	取得予定用地の物件調査		5	調査物件の棟数	5 3棟
	6	取得予定用地の不動産鑑定評価		6	調査用地の件数	6 10件
	7	市道上郷21号線改良工事(上郷自治振興センター前)L=64.1m、A=147㎡		7	工事カ所数	7 1カ所
	8	事業説明会の開催		8	説明会の回数	8 2回
	9	用地取得に向けた地権者との打ち合わせ		9	打ち合わせ回数	9 20回
	10	上郷公民館建設に向けた地域との協議		10	地域との協議回数	10 9回
事業コスト		27年度決算額	28年度予算額	28年度決算額	29年度繰越額	特定財源内訳、補足
事業費計(千円)①		2,754	52,659	42,258	0	(地)合併特例(充当率95%) (そ)庁舎建設基金繰入金
国庫支出金		0	0	0		
県支出金		0	0	0		
起債		1,200	42,800	35,200		
その他		96	9,259	7,058		
一般財源		1,458	600	0		
人件費計(千円)②		1,073	715	1,073	0	
正規職員所要時間		300	200	300		
臨時職員所要時間		0	0	0		
総事業費①+②		3,827	53,374	43,331	0	
事業内容・目標達成状況の振り返り	公民館の建設に向けての実実施設計及び必要な調査を行うことができた。					
改革改善の考え方	①問題点	上郷公民館・自治振興センターの用地の買収				
	②改革提案	地権者との交渉を進める。				