

旧庁舎耐震改修工事完了及び庁舎移転等のスケジュールについて

1 旧庁舎（C 棟）について （別紙フロアマップ参照）

平成 27 年 1 月より行ってきた旧庁舎の耐震改修工事が、12 月 11 日竣工となる。庁舎の耐震性の確保に加え、施設のバリアフリー化、環境配慮、市民協働スペースの設置など、新たな機能を備えた庁舎となる。

（1）C 棟の施設・設備

- ・1 階に休憩や打ち合わせスペースとして利用できる市民サロン、市民協働会議室を配置し、休日、夜間の利用も可能。
- ・1 階にコピーサービス機、授乳室、売店、3 階に食堂を設置。
- ・1 階市民サロン、3 階食堂では無線インターネットが利用可能。
- ・各階に多機能トイレを設置。
- ・新庁舎（A 棟）と一体的に利用できるよう、各階に渡り廊下を設置。
- ・正面玄関に車寄せやスロープを設置し段差を解消。
- ・柱型、腰壁などの内装に地元産木材（ヒノキ）を活用。
- ・省エネルギー化のため、空調設備の統一制御、サッシのペアガラス化、照明器具の LED 化。

（2）C 棟配置の部署

- ・1 階 ムトスまちづくり推進課、男女共同参画課、環境課、環境モデル都市推進課
経営管理課、水道料金お客様センター
- ・2 階 管理課、土木課、水道課、下水道課
- ・3 階 国県リーディング事業課、地域計画課、飯田市土地開発公社

※ムトスまちづくり推進課、男女共同参画課が C 棟に移動するため、財政課と選挙管理委員会が A 棟内で移動。

2 庁舎移転等の日程

（1）旧庁舎（C 棟）への移転作業

①養生開始、事前移転（文書箱、倉庫物品等） 12 月 21 日～

②本移転 12 月 26 日（土）～29 日（火） 水道環境棟より移転開始。

③12 月 28 日（月）

- ・水道環境棟内の部署（環境課、環境モデル都市推進課、水道料金お客様センター、経営管理課、水道課、下水道課）は、C 棟で業務を行う。
- ・建設部棟及び新庁舎から移転する部署は、業務を行いながら移転作業を行う。
- ・売店は移転のため休業し、1 月 4 日より新店舗で営業を開始する。

④1 月 4 日（月） テープカット式 業務開始。

なお、来年度、周辺施設整備工事の竣工と合わせて、事業完了の式典を行う予定。

⑤食堂は 1 月 18 日（月）より営業を開始する。

(2) 庁舎開庁テープカット式

①日時 平成 28 年 1 月 4 日 (月) 8 時 15 分から

②場所 C 棟玄関前

(3) 庁舎市民見学会

平成 28 年 1 月 24 日(日)、31 日 (日) 午前、午後 2 回開催。

3 周辺施設整備工事

(1) 工事内容

C 棟への移転後、建設部棟、水道環境棟解体、旧教育委員会棟の保健センターへの改修、新庁舎地下駐車場進入路構築、議会側玄関工事などを行う。

①工期：平成 28 年 11 月 7 日まで。

②平成 28 年 1 月～3 月：主に取り壊し工事、5 月～11 月：改修、外構工事等

③安全祈願祭 平成 28 年 1 月 15 日 (金) 午前 10 時～11 時

④市道 563 号線 (浦野医院前から国道) 拡幅工事 11 月から平成 28 年 3 月 30 日まで。

(2) 工事期間中の庁舎管理等の変更について (別紙配置図参照)

①職員駐輪場

現在建設部下、修理工場横、A 棟東側テラス、A 棟北側通路を職員用駐輪場として使用しているが、周辺施設整備工事による駐輪場建築までの間、A 棟、C 棟間の通路の一部を臨時駐輪場として使用する。


②駐車場

A 棟側駐車場の一部、C 棟側駐車場の一部を公用車駐車場として使用する。来庁者用駐車場は、A 棟側 75 台、C 棟側 52 台 計 127 台で、現在より 29 台の増となるが、十分な台数が確保できないため、多数の市民を招いての会議等の開催については、事前の駐車場案内や駐車場案内職員の配置等を行う。


また、駐車場管理のため、C 棟夜間受付用以外は 22 時に閉鎖する。

C棟フロアマップ


1 階



2 階





3階



地下

C棟





庁舎配置図(平成28年1月～11月)

