

いいだ未来デザイン2028進行管理のスケジュール

【当日配布資料No.3-2】

	29年度(2017)	30年度(2018)	31年度(2019)	32年度(2020)	33年度(2021)	34年度(2022)	35年度(2023)	36年度(2024)	37年度(2025)	38年度(2026)	39年度(2027)	40年度(2028)
基本目標と戦略計画の進行管理 (H29~40)	基本目標(前期)		見直し 策定	見直し 策定	見直し 策定	見直し 策定	見直し 策定	見直し 策定	見直し 策定	見直し 策定	見直し 策定	見直し 策定
		見直し 策定	戦略計画の実施	戦略計画の実施	戦略計画の実施	戦略計画の実施	戦略計画の実施	戦略計画の実施	戦略計画の実施	戦略計画の実施	戦略計画の実施	戦略計画の実施
	見直し 策定	戦略計画の実施										
	戦略計画の実施											
					基本目標(中期)				基本目標(後期)			総括
					見直し 策定	見直し 策定	見直し 策定	見直し 策定	見直し 策定	見直し 策定	見直し 策定	戦略計画の実施
					見直し 策定	戦略計画の実施	戦略計画の実施	戦略計画の実施	戦略計画の実施	戦略計画の実施	戦略計画の実施	
					見直し 策定	戦略計画の実施			見直し 策定	戦略計画の実施		
					見直し 策定				見直し 策定	戦略計画の実施		
					見直し 策定				見直し 策定	戦略計画の実施		

29年度の進行管理

