

■小中学校施設における空調設備整備事業スケジュール

		平成30年度					平成31年度											
		12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	
I-1期	伊賀良小学校		← 工事 →															
	上郷小学校		← 工事 →															
	松尾小学校		← 工事 →															
	丸山小学校		← I-1期 工事 →															
I-2期	鼎小学校	← 設計 →				← 工事 →												
	竜丘小学校	← 設計 →				← 工事 →												
	座光寺小学校	← 設計 →				← 工事 →												
	下久堅小学校	← 設計 →				← 工事 →												
	山本小学校	← 設計 →		I-2期		← 工事 →												
I-3期	追手町小学校	← 設計 →						← 工事 →										
	浜井場小学校	← 設計 →						← 工事 →										
	龍江小学校	← 設計 →						← 工事 →										
	川路小学校	← 設計 →						← 工事 →										
	上久堅小学校	← 設計 →					I-3期公告	← 工事 →										
I-4期	千代小学校	← 設計 →						← 工事 →										
	和田小学校	← 設計 →						← 工事 →										
	三穂小学校	← 設計 →						← 工事 →										
	千栄小学校	← 設計 →						← 工事 →										
	上村小学校	← 設計 →					I-4期公告	← 工事 →										
II期	旭ヶ丘中学校	← 設計 →												← 工事 →				
	緑ヶ丘中学校	← 設計 →												← 工事 →				
	飯田東中学校	← 設計 →												← 工事 →				
	高陵中学校	← 設計 →												← 工事 →				
	鼎中学校	← 設計 →												← 工事 →				
	飯田西中学校	← 設計 →												← 工事 →				
	竜峡中学校	← 設計 →												← 工事 →				
	竜東中学校	← 設計 →												← 工事 →				
	遠山中学校	← 設計 →						II期公告						← 工事 →				