

事業スケジュール 【リニア整備課】

2019.6.25 リニア推進特別委員会協議会 資料No.4-2

年度	2019年度																	
	2019年 4月		5月		6月		7月		8月		9月		10月		11月		12月	
リニア駅周辺整備の 都市計画決定	長野県下協議				長野県知事事前協議		長野県知事協議		パブリックコメント 地域協議会諮問・答 住民説明会		案の公告・ 法定縦覧		都市計画審議会 10月上旬 予定		都市計画決定告示 10月中旬予定			
産業建設委員会・協議会 6月21日			リニア推進特別委員会・協議会 6月25日		都市計画審議会勉強会 7月中旬 予定													
事業化手続き 事業認可	長野県下協議				長野県本協議						事業認可申請		事業認可					