


唐沢宮の前地区代替地整備の 関連工事等に関する説明会

令和3年6月4日（座光寺公民館）

飯田市リニア推進部 リニア用地課
飯田市建設部 土木課

唐沢宮の前地区代替地整備関連工事箇所



工事実施箇所について

代替地造成工事

⑤令和3年度工事

施工業者:未定

工期:令和4年3月末まで予定

工事内容:土の掘削運搬・盛土
擁壁・水路等設置

代替地計画範囲

代替地造成工事

④令和2年度工事(施工中)

施工業者:トライネット

工期:令和3年9月頃まで(予定)

今後の工事内容:

盛土・整地(6月末頃まで予定)

水路工事等(9月末頃まで予定)

③横断歩道橋撤去工事

施工業者:未定

工期:8月頃～令和4年1月末予定

工事内容:横断歩道橋撤去・歩道拡幅

市道座光寺95号線

①令和2年度工事(施工中)

施工業者:小木曾建設

工期:令和3年7月中旬まで予定

今後の工事内容:舗装工・区画線等

②令和3年度工事

施工業者:代田工業

工期:令和3年10月末まで予定

工事内容:側溝・舗装・浸透施設
交差点部信号機設置等

工事内容について(市道座光寺95号線道路改良工事(上飯田線交差点部))




今後の整備スケジュールについて

	R3. 6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	R4. 1月	2月	3月	4月以降
住民説明会	6/4工事説明 ●										
市道座光寺95号線及び横断歩道橋撤去											
①座光寺95号線 道路改良 【令和2年度工事実施中】 舗装及び区画線設置等	工事施工中 ■	7月中旬まで ●	市道座光寺95号線 暫定的に通行可能（通行規制は継続）								
②座光寺95号線 道路改良 【令和3年度工事】 側溝、舗装、浸透施設 交差点部工事（信号機設置等）	工事着手予定 ■	10月末まで					※座光寺踏切前の市道座光寺95号線と県道市場桜町駅線との交差点部については、 県道部の改良工事が完了するまで一部暫定的な施工となります。				
		市道座光寺95号線 通行可能									
③横断歩道橋 撤去工事 横断歩道橋撤去、歩道拡幅		工事着手予定 ■	◎交差点部の信号機設置の完了後、横断歩道橋の撤去に着手します							1月下旬	
代替地造成											
④代替地整備 【令和2年度工事実施中】 盛土、整地、水路工事等	工事施工中 盛土・整地 ■	6月末頃まで	水路工事等		9月末頃まで						
⑤代替地整備 【令和3年度工事】 耕土搬出、盛土造成、 水路整備					秋以降 工事着手予定 ■	3月下旬					■ ■ ■


※工事の予定は天候や作業の進捗状況により変更となる場合があります


工事内容について





工事説明①



1.歩道橋撤去フロー











工事説明②

	R3.6月	R3.7月	R3.8月	R3.9月	R3.10月	R3.11月	R3.12月	R4.1月	R4.2月	R4.3月
住民説明会	■		工事着手予定		10月下旬					
座光寺11号線 歩道拡幅工事			■	■	■	■				
歩道橋撤去工事					工事着手予定			1月下旬		
						■	■	■	■	
						座光寺11号線車両通行止め期間				

※市道座光寺95号線工事が終わり、通学路が切り替わった段階で工事を行います。

※車両・歩行者通行止め期間 . . . 約3ヶ月

※天候等により工事期間が変更になる場合があります。

道路の通行について①

【令和3年7月中旬から10月末まで(予定)】

7月中旬 : 座光寺95号線工事完了予定時期

10月末 : 県道上飯田線交差点部工事完了予定時期

○市道座光寺95号線

歩行者 通行可能です


車 輛 通行可能です

※従前の公安委員会による通行規制は継続されます

○市道座光寺282号線

造成工事完了まで通行できません

※規制については公安委員会と協議により決定されるため、
内容について変更となる場合があります



道路の通行について②

【令和3年11月以降】

県道上飯田線交差点部工事完了後

○市道座光寺95号線

歩行者 通行可能です

車 輛 通行可能です。


これまでの座光寺95号線部分のみ

通行規制が継続される予定です

○市道座光寺282号線

造成工事完了まで通行できません

※規制については公安委員会と協議により決定されるため、
内容について変更となる場合があります



道路の通行について③



連絡先について

【問い合わせ・連絡先】

飯田市リニア推進部 リニア用地課 (担当) 小池 、 林 、 香山
TEL 0265-22-4511 (内線3341・3342)

飯田市建設部 土木課 河川係 (担当) 幾島 、 菊池
TEL 0265-22-4511 (内線2723)

【受注者】

○令和2年度 座光寺95号線 工事
小木曾建設株式会社
TEL0265-22-8022

○令和2年度 造成工事
株式会社 トライネット
TEL0265-53-3366

○令和3年度 座光寺95号線 工事
有限会社 代田工業
TEL0265-25-7966