

小沢川小水力発電事業の推進経過について

年度	地域の動き	かみむら小水力(株)の動き(発電事業へ向けての動き)	国の動き
平成23年8月	地域住民により「上村の小水力発電を考える会」を設立		
平成24年度	上村まちづくり委員会が小沢川小水力発電事業検討協議会		
平成25年度	設置 [全26回開催] ※事業を推進するためには、まちづくり委員会と別の事業体の設置が必要		
平成26年度	より具体的な検討を進めるため、まちづくり委員会の専門部会として、「小沢川小水力発電事業体設立準備委員会」を設置	<ul style="list-style-type: none"> ・小沢川小水力発電事業の概略設計を実施 ・概略設計をもとに事業性検討を実施 ・許認可機関との設計条件の確認や事前相談 [全36回開催] 森林法…14回、河川法…6回、砂防法…16回 	
平成27年度	小沢川小水力発電事業体設立準備委員会の開催とコアメンバー「正副委員長・事務局会議」にて事業推進の様々な検討を実施 [全18回開催]		
平成28年度	<ul style="list-style-type: none"> ・上村まちづくり委員会が地縁団体となり、まちづくり委員会が筆頭株主の事業体の「かみむら小水力(株)」を設立 [平成28年9月登記] ・上村まちづくり委員会がかみむら小水力(株)へ出資。会社役員は地元住民3名で構成 	<ul style="list-style-type: none"> ・事業パートナーを模索 ・水利権協議のための1年間の流量測定 ・許認可機関との設計条件の確認や事前相談 [全36回開催] 森林法…13回、河川法…12回、砂防法…11回 	<ul style="list-style-type: none"> ・天竜川上流河川事務所より「小沢川新砂防堰堤工事」の事業構想が公表
平成29年度	<ul style="list-style-type: none"> ・飯田市地域環境権条例の認定を受ける ・上村まちづくり委員会、かみむら小水力(株)、飯田市の三者で飯田市地域環境権条例にもとづき協定を締結 [平成30年3月] 	<ul style="list-style-type: none"> ・融資交渉開始（八十二銀行、飯田信用金庫、JA南信州農協） ・許認可機関との設計条件の確認や事前相談 [全25回開催] 森林法…8回、河川法…13回、砂防法…4回 	<ul style="list-style-type: none"> ・かみむら小水力(株)が天竜川上流河川事務所へ事業の同調を申入れ ・天竜川上流河川事務所で小沢川小水力発電事業との同調検討を実施（概略設計）
平成30年度	<ul style="list-style-type: none"> ・事業進捗状況の協議 ・水車選定協議 ・小沢川小水力発電事業との同調協議 ・追加出資の検討 	<ul style="list-style-type: none"> ・飯田市地域環境権条例認定事業として飯田市再エネ基金の申請を行い、10,000千円の貸し付けを受ける ・許認可機関との設計条件の確認や事前相談 [全20回開催] 森林法…6回、河川法・砂防法…11回、道路法…2回、FIT法…1回 ・発電用地取得 ・河川区域、河川保全区域特定のための測量の実施 	<ul style="list-style-type: none"> ・天竜川上流河川事務所で小沢川新砂防堰堤工事に係る詳細設計を実施 ・両事業の同調に係るメリットの整理 ・新砂防堰堤工事の詳細設計
令和元年度	<ul style="list-style-type: none"> ・事業進捗状況の協議 ・詳細設計事業者との協議 ・国交省天竜川上流河川事務所新砂防堰堤計画地元調整 	<ul style="list-style-type: none"> ・事業パートナーの選定及び詳細設計開始 (株)シーテック ・国交省天竜川上流河川事務所新砂防堰堤計画との調整 	<ul style="list-style-type: none"> ・新砂防堰堤工事の詳細設計(継続) ・事業計画の地元説明 ・用地測量(予定)→用地買収(予定)
令和2年度	<ul style="list-style-type: none"> ・事業進捗状況の協議 ・詳細設計事業者との協議 ・国交省天竜川上流河川事務所新砂防堰堤計画地元調整 	<ul style="list-style-type: none"> ・県小水力キャラバンとの意見交換 ・(株)シーテックとの詳細設計協議 ・国交省天竜川上流河川事務所新砂防堰堤計画との調整 	<ul style="list-style-type: none"> ・新砂防堰堤工事の詳細設計(継続) ・幅杭打ち