

長野県工事② (イオン駐車場前 国道部工事)
令和5年度第4四半期以降 (見込み)

長野県工事① (河川・国道迂回路設置工事)
令和4年度第4四半期から
令和5年度第3四半期 (見込み)

○新戸川及び市道上郷489号・上郷490号線 今後の工事等の予定について

令和4年11月時点の予定のため、工事期間及び通行規制期間は今後変更があります。詳細については、公安委員会、工事施工業者と調整させていただき、改めてご説明いたします。
市道上郷489号線及び上郷490号線の交通開放の時期や、国道などとの接続時期については、今後公安委員会との協議が必要なため、現時点では未定です。

飯田市工事② (市道上郷489号線)
令和5年度第2四半期から
令和5年度第4四半期 (見込み)

飯田市工事③ (市道上郷489号線)
令和6年度第2四半期以降 (見込み)

飯田市工事④ (市道上郷489号線)
令和4年度第4四半期から
令和5年度第4四半期 (見込み)

国道との接続時期は未定です

市道上郷490号線

代替地
整備区画

飯田市工事① (市道上郷490号線)
令和4年度第4四半期から
令和5年度第3四半期 (見込み)

河川沿いの道路
令和4年度第4四半期から通行止め (見込み)
通行再開については今後工事の進捗状況等により検討いたします

市道上郷489号線

市道五郎田線との
接続時期は未定です

工事概略工程		令和4年度	令和5年度	令和6年度
県	工事①		河川・国道迂回路設置	
	国道迂回路		迂回路通行期間	
	工事②			イオン駐車場前
市	工事①		市道上郷490号線	
	工事②		市道上郷489号線	
	工事③			市道上郷489号線
	工事④		市道上郷489号線	

国道迂回路
令和4年度第4四半期年から
令和5年度第4四半期 (見込み)

国道153号

市道五郎田線

県道
市場桜町線

