

令和2・3・4年度 農業施設等補助災害復旧事業 頭首工復旧工事
請負金額変更の説明資料

資料No. 1

令和4年9月7日 産業建設委員会
議案第61号 補足説明資料(建設部)



左岸側護岸に既設コンクリート擁壁が確認されたため、張りコンクリート工を減とし、擁壁を巻き込むよう垂直壁工・水叩工の形状を変更とする。



令和4年9月7日 産業建設委員会
議案第61号 補足説明資料（建設部）

