


工 事 変 更 概 要

発注機関名	飯田市 産業経済部 工業課
工事名	令和 3・4 年度 産業用地整備事業 龍江インター産業団地整備工事

位置図・平面図・構造図・写真など



立木伐採範囲



湧水確認範囲

伐採前



掘削時湧水状況



伐採後



【立木伐採・処分に関する変更】

・工事の当初設計時に、14,400㎡の範囲となる立木の伐採及び処分費については、県の設計基準に則り業者3社から見積りを徴収し当初設計に反映したが、実績数量がそれを超過したため関連する数量を変更したい。

【現場条件における土工事の変更】

・谷地形による湧水等の影響で水を含んだ表土の掘削及び運搬等、現場条件による土工作業の変更が必要となった。