

土曾川橋梁下部工(右岸)工事のお知らせ

資料2

《工事内容および詳細》

事業主体:長野県飯田建設事務所

工事名:令和4年度 社会資本整備総合交付金(街路)工事 (施工業者 小池建設(株))

工事期間:令和5年3月~令和6年3月

工事箇所:県道市場桜町線 土曾川橋より下流

工事概要:逆T式橋台築造工、護岸工、護床工等

工事時間帯:8:00~17:00

休日:土日・祝日、その他(お盆・年末年始等)



《工事に関する問い合わせ》

発注者:飯田建設事務所 整備課 整備第2係


電話:0265-53-0454 担当:星

施工者:小池建設株式会社

電話:0265-28-8100 担当:太田



工事用車両運行ルート



概略工程表

		令和5年												令和6年		
工種	種別	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
準備工		[Red Bar]			資機材類 大型トラック 5台程度				資機材類 大型トラック 5台程度						[Red Bar]	
橋梁下部工	橋台工				打設回数：4回 生コン車：日最大15台程			打設回数：4回 生コン車：日最大30台程								
	法覆護岸工					生コン車：日最大5台程				生コン車：日最大5台程					生コン車：日最大5台程	
	護床工											資機材類 大型トラック 10台程度				
	擁壁護床工												資機材類 大型トラック 5台程度			
	構造物撤去工		搬出 4~10tダンプトラック 日最大10台程度				搬出 4~10tダンプトラック 日最大10台程度						搬出 4~10tダンプトラック 日最大10台程度			
仮設工(道路)	土留鋼矢板			市場桜町線 片側交互通行		市場桜町線 片側交互通行										
仮設工(護岸)	土曾川切回し		資機材類 4~10tダンプトラック 2台×6往復程度									資機材類 4~10tダンプトラック 2台×6往復程度				
仮設工(準備)	作業ヤード		土砂運搬 10tダンプトラック 2台×6往復程度													
市道 上郷39号線 (土曾川右岸道路)			[Red Bar]													
			全面通行止め													