


道の駅遠山郷「かぐらの湯」新規源泉掘削地位置図（これまでの源泉地隣接地）



- 源泉掘削工事の概要
- 工期：令和5年9月25日～令和7年7月30日
- 掘削深度1,300m
- ・掘削工事は令和6年1月末～5月中を予定
- ・その後、揚湯試験を実施し温泉分析などを行う
- ・掘削工事の竣工は令和6年7月を予定
- ・その後、ポンプ等動力装置の設置許可を長野県へ申請
- ・長野県許可後にポンプ等動力設備設置工事を実施