

8

後期計画の策定スケジュール

概要	市議会	庁内	未来デザイン (市民)会議	その他		
↑ 策定方針策定	令和5年度					
	1月					
	2月		策定の 考え方 策定			
↓ 素案・原案策定	3月	令和6年第1回 定例会		3月下旬 SDGs 勉強会		
	4月		方向性 議論	4月 視点・論点 ・課題の整理		
	5月		素案 作成	5月 まちづくりの方向性 の整理		
	6月	令和6年第2回 定例会		6月上旬 素案 意見交換		
	7月	行政評価開始	原案作成	7月中旬 原案 意見交換		
	8月			8月下旬～9月上旬 行政評価		
	↓ 案策定	9月	令和6年第3回 定例会 行政評価終了	案作成	地域協議会	
		10月			10月中旬～11月上旬 案 意見交換	パブリック コメント
		11月				
		12月	令和6年第4回 定例会	戦略計画/ 事務事業 の構築		
1月			令和7年度 当初予算 編成			
	2月					
	3月	令和7年第1回 定例会				

★令和6年3月現在のスケジュールであり、変更が生じる可能性があります。