

学校部活動の地域クラブ活動への移行に向けた取組 スケジュール

令和6年度 部活動地域クラブ活動への移行推進スケジュール

	担当	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
					← エンジョイスクエア →				← エンジョイスクエア →					
①推進計画の作成	賜、塩澤、氏原	●素案作成		連携協議会①	部会①	種目別代表者会①	部会②	部会の意見を受けて検討	部会③	種目別代表者会②	連携協議会②	種目別代表者会③	連携協議会③	●議会報告
②部活動 活動指針の見直し	専門幹	●現状調査・素案検討						●部会の意見を受けて検討						
③連携ネットワーク運営体制の検討	賜、塩澤、氏原	●現状調査・素案検討						●部会の意見を受けて検討						
④学校部活動の現状把握	賜、塩澤 専門幹 専門幹、北村 学校教育課	●現状・課題 〔費用・用具管理 練習場所・指導者〕 ●部活動アンケートの分析												
⑤関係団体の現状把握	賜、塩澤 樋口、北村	●現状・課題 〔中学生参加可否・費用・用具管理 練習場所・指導者〕 ●社会教育関係団体アンケートの分析												
⑥全市型競技別スポーツスクール	北村							●今後に向けての検討						
⑦様々な活動を体験できる機会の創出(特に文化系)	樋口、塩澤													
⑧冬季ジブン・チャレンジ	専門幹 樋口、北村	●学校現場への意識醸成						●講座取りまとめ			●講座取りまと紹介			
⑨指導者の確保質の向上	賜、塩澤 氏原	●③、④にあわせて聞き取り ●研修会の企画												
⑩部活動指導員の勤務・給与管理	学校教育課													

- 定例会教育委員会
- 社会教育委員会議
- スポーツ推進審議会
- パブリックコメント

●聞き取った情報を基に運営体制の素案を作成
・連携ネットワークの運営体制(分野ごとと必要性の検討)

●一覧表の公開・広報(7月～) ※団体への聞き取りは継続して行う

【推進計画案提示】

【推進計画 内容決定】

●継続して検討
※最終 年 月まで