


資料③

令和6年7月28日（日）18:30～

於：上郷公民館

リニア駅前広場整備の工事工程について（飯田市）



工 事 時 期	2024 令和6年度	2025 令和7年度	2026 令和8年度	2027 令和9年度	2028 令和10年度	2029以降 令和11年度以降
①リニア本線北側 工事時期 広場、駐車場、道路、 交通広場（一部）	リニア本線北側				部分 供用 開始 （予定）	
②リニア本線南側 工事時期 広場（一部）、駐車場、道路	リニア本線南側					
③リニア本線沿い 工事時期 北側 広場、駐車場、 交通広場（一部） 南側 広場（一部）					リニア本線工事の進捗に 併せ、工事時期を検討 していきます	

飯田市が行うリニア駅前広場整備の工事範囲及び工事時期は、今後変更となる場合があります。
引き続き、JR 東海及び長野県と調整を図りながら工事を進めて参ります。