

遠山郷学園小学校再編検討委員会スケジュール

資料No.6

	令和7年度										令和8年度												令和9年度		
	令和7年					令和8年												令和9年							
	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月		
全体会議		● 第1回			● 第2回	● 第3回	第4回	●		● 第5回			● 第6回		● 第7回		● 第8回		● 第10回						
校名に関すること	決定方法検討		整理・選考			条例改正等																			
校歌・校章に関すること					作詞・作曲、デザイン方法検討			作詞・作曲、デザイン整理・選考							決定		歌唱指導、施設改修								
通学対策	検討方法検討	通学路・距離確認		通学方法検討①		運転手協議 ダイヤ作成		実施①	検証 修正	実施②		検証 修正	実施③			検証・最終決定		運転手協議 最終準備							
学校運営方針及び学校行事に関すること																									
GD等の運営方針に関すること	検討・調整																								
学校行事に関すること	対象事業の確定、検討及び地域との調整													地区行事計画や予算へ反映											
閉校・開校に関すること				年間行事洗い出し・対応検討				(年間)閉校を意識した行事等の実施						閉校・開校式検討		準備		閉校 開催	開校 開催						
教育課程再編及び学級編成に関すること																									
合同授業に関すること	検討・調整					準備			随時実施																
学校生活に関すること	検討・調整													保護者説明・予算検討				準備							
教育課程編成・時間割	検討・調整																準備								
児童指導に関すること	検討・調整																準備								
学級編成・教室配置・施設に関すること	検討・調整			予算化(状況により一部施工)					随時施工																
物品・備品に関すること	検討・調整					合同授業対応			検討・調整					予算検討				対応							
給食について	検討・調整					合同授業対応			随時実施	検証 修正	随時実施	検証 修正	随時実施	検証 修正	最終調整										
P T A組織及び児童会組織に関すること																									
P T A組織・運営に関すること			学校との調整			組織内検討及び調整・学校との調整												次年度役員選出等							
児童会組織・運営に関すること						次年度役員選出等			検討・調整							次年度役員選出等									