

風越公園再整備の検討状況について

1. 趣旨

風越公園（小伝馬町）については、飯田創造館の閉館および飯田警察署・運転免許センターの建設に伴い、公園区域を変更することとなり、公園の各種機能を最適化し、その質を向上させるための再整備を行う。

令和6年度に再整備に向けた方針を決定し、令和7年度から基本設計を進めているところであり、これまでの検討状況を報告する。

2. 経過

昭和55年6月 飯田風越高校跡地に長野県が風越公園を開設

令和4年10月 飯田警察署の建替え及び運転免許センター併設の方針が県警本部から示される

長野県が設置している飯田創造館の閉館が公表

令和5年4月 長野県から移管を受け、飯田市が管理する都市公園となる

令和6年12月 飯田警察署及び南信運転免許センター（仮称）の敷地が確定

令和7年2月 住民説明会（再整備に向けた方針）

令和7年10月 都市計画決定告示（都市計画公園の区域の変更 1.8ha→1.1ha）
都市公園の供用区域の変更

3. 基本設計の検討状況

令和7年9月 第1回アンケート調査

- ・これまでの公園利用状況や満足度、再整備に期待することを調査

令和7年12月3日 第1回地元意見交換会

- ・橋北地区、浜井場小学校保護者、近隣保育施設保護者を対象に、基本設計（たたき台）を提示

4. 基本設計（たたき台）の内容

資料 No. 4-2

5. 今後の予定

これまでの意見や要望を踏まえて、基本設計（たたき台）の内容を修正したうえで、第2回地元意見交換会にて基本設計（案）を提示し、年度内に基本設計を取りまとめる。

6. 事業のスケジュール

令和8年度 : 測量、地質調査、実施設計

令和9、10年度 : 工事