


リニア駅周辺整備の工事工程について（飯田市）



工 事 時 期	R 6 年度 (2024)	R7年度 (2025)	R 8 年度 (2026)	R 9 年度 (2027)	R 1 0 年度 (2028)	R 1 1 年度以降 (2029以降)
①リニア本線北側 工事時期 広場、駐車場、道路、 交通広場（一部）	リニア本線北側				部分 供用 開始 （予定）	
②リニア本線南側 工事時期 広場（一部）、駐車場、道路	リニア本線南側					
③リニア本線沿い 工事時期 北側 広場、駐車場、 交通広場（一部） 南側 広場（一部）					リニア本線工事の進捗に 併せ、工事時期を検討 していきます	

飯田市の工事範囲及び期間は今後、変更となる場合があります。

引き続き、JR 東海及び長野県と調整を図りながら工事を進めて参ります。