

リニア駅周辺整備検討会議 長期スケジュール資料

項 目		H27	H28	H29	H30	H31	H32	H33	H34	H35	H36	H37	H38	H39
リニア 本体 (駅部)	設計	→												
	測量・用地	→												
	工事				→									
道路、駅 周辺広場 の整備	施設の検討	→												
	事業化に向けた 手続き			→										
	デザイン等の 検討				→									
	詳細設計							→						
	工事					→ 事業化					→ 工事			

リニア開業

資料 6