

事業スケジュール

	平成29年度												平成30年度												平成31年度					
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6			
リニア本線 駅部(JR東海)			巾杭設置																											
	用地測量・物件調査・説明・契約・用地取得																													
駅周辺整備基本設計				デザイン会議設置	プロポーザル							計画素案作成						計画案決定												
					ワークショップ・市民説明会																									
都市計画				土地利用庁内案作成						土地利用地元提示案作成		用途地域素案作成							地区用途地域・地区計画等都決						事業認可					
				立地適正化計画																										
社会資本整備総合交付金														概算要望						本申請								事業採択		