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○今後のスケジュール 

 

 

 

■都市マスの変更スケジュール
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■都市計画道路の見直しに関する土地利用基本方針（都市マス）の変更（見直し方針を基本方針に位置づけ）
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飯田都市計画道路の変更にかかる今後のスケジュールについて（案）　
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飯田都市計画道路見直し方針（案） 今後の都市計画変更のスケジュール

凡 例

（五郎田線）

※この他、時又中村線と桐林大明神原線は「存続候補」として整理

整備済・事業中

存続候補

変更候補（H30都決目途）

廃止候補又は変更候補

廃止候補（H30都決目途）

新規候補（H30都決目途）


