
飯田市拠点集約連携型都市構造推進戦略（立地適正化計画）作成に係る工程表

（会期・委員会等）

全員協議会 3/20 全協（決定報告）

委員会協議会 12/12 産業建設委員会（計画原案、パブコメ実施について）  3/12 委員会審議（条例）

政策会議 　7/17 政策協議 10/24　政策協議 11/6 政策会議　（11/19 政策会議）

部長会議 12/4 部長会議 （2/5 部長会議） 3/5 部長会、計画決定

合意形成
　関係団体のヒアリング 　　9/○ 宅建協会役員会 11/○ 宅建協会 11/○建築士会

住民意見 11/5 広報入稿 12/1 広報発行 12/19～1/18 パブリックコメント

地域協議会 　　　　　　　　　　　　　　地域説明（必要により、諮問・答申）

公告・縦覧 公表（法81⑤）

基礎調査

都市構造の分析

課題の分析

基本的な方針等

計画作成 基礎調査結果反映

 パブリックコメント縦覧図書

素案の検討 文書決裁

都市計画審議会 6/29 都計審（基礎調査報告、策定の考え方） 　　　10/18 審議会（部会検討の報告） 12/○ 審議会（部会検討の報告） 2/○ 審議会

専門部会 部会立上げ準備 6/6 専門部会立上げ 9/20 専門部会　　　　　　　　　　　専門部会持ち回り開催　　　　11/28 専門部会 12/○ 専門部会

4/26 定例第1回（検討状況説明） 7/25 定例第2回（検討状況説明） 　定例第3回（素案検討） 臨時（修正案検討） 定例第4回

8/22 施策関係課等との調整

条例・規則案検討

条例 議案提出票 原議書 例規審査委員会 議案提出 議決・公布

規則 原議書 決裁・公布

手続・協議 12/19～1/18 パブリックコメント（立地適正化計画に含む） 審議会（諮問・答申）

基礎調査業務 期間変更計画 業務完了

計画策定業務 4/26 業選  　5/11公告　5/25・6/6プロポーザル審査契約・業務着手 業務完了
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検討体制
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まちづくりの目標、都市
の骨格構造、施策・誘
導方針の検討
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誘導区域、誘導施策、
目標値の検討

庁議・決裁

条規整備

策定支援業務

関係課等との調整
土地利用調整会議
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○立地適正化計画とは
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○都市の現状・課題

○立地適正化の方針
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○区域の設定

（ステップ2・3）
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