
 

 

 

風越公園再整備の検討状況について 

 

１．趣旨 

  風越公園（小伝馬町）については、飯田創造館の閉館および飯田警察署・運転免許セン

ターの建設に伴い、公園区域を変更することとなり、公園の各種機能を最適化し、その質

を向上させるための再整備を行う。 

令和６年度に再整備に向けた方針を決定し、令和７年度から基本設計を進めているとこ

ろであり、これまでの検討状況を報告する。 

 

２．経過 

昭和 55 年６月 飯田風越高校跡地に長野県が風越公園を開設 

 令和４年 10 月 飯田警察署の建替え及び運転免許センター併設の方針が県警本部から 

示される 

長野県が設置している飯田創造館の閉館が公表 

 令和５年 ４月 長野県から移管を受け、飯田市が管理する都市公園となる 

 令和６年 12 月 飯田警察署及び南信運転免許センター（仮称）の敷地が確定 

 令和７年 ２月 住民説明会（再整備に向けた方針） 

 令和７年 10 月 都市計画決定告示（都市計画公園の区域の変更 1.8ha→1.1ha）  

都市公園の供用区域の変更 

 

３．基本設計の検討状況 

令和７年９月 第１回アンケート調査 

  ・これまでの公園利用状況や満足度、再整備に期待することを調査 

 令和７年 12 月３日 第１回地元意見交換会 

  ・橋北地区、浜井場小学校保護者、近隣保育施設保護者を対象に、基本設計（たたき台）

を提示 

 

４．基本設計（たたき台）の内容 

 資料 No.3-2 

 

５．今後の予定 

  令和８年２月 25 日 第２回地元意見交換会 

   ・第 1 回意見交換会での地元からの意見・提案に対する市の方針を説明 

 

６．事業のスケジュール 

令和８年度     ：測量、地質調査、実施設計 

令和９、10 年度：工事 
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