
 

飯田市立遠山小学校における校歌の制作について 
 

１ 校歌制作に関するこれまでの経過 
 

令和８年１月 21日 第３回校名等検討部会 

・再編後の小学校の校歌について 

  －校歌の位置づけ、現在の校歌を共有するとともに 

他市の事例を参考に校歌の制作方法について協議 

令和８年２月 25日 第３回遠山郷学園小学校再編検討委員会(全体会議) 

・再編後の小学校の校歌について 

  －校名等検討部会での検討状況について報告 

   (校歌制作の方向性について協議段階であることから 

口頭による報告のみ) 

令和８年３月 11日 第４回校名等検討部会 

・再編後の小学校の校歌の制作の方向性について 

  －校歌の制作方法の選択肢を確認し方向性について協議 

・校歌の制作方法及びスケジュールについて 

－校歌の制作方法や校歌制作までの流れについて協議 

するとともに委託先の候補者について意見交換 

令和８年４月 21日 第４回遠山郷学園小学校再編検討委員会(全体会議) 

・校歌の制作について 

 －これまでの校名等検討部会での協議経過について確認 

  校歌制作の委託先(案)、概要(案)及びスケジュール 

(案)について協議、決定 

令和８年４月 27日 遠山郷学園小学校再編検討委員会から飯田市教育委員会へ 

報告※１ 

・遠山郷学園小学校の再編にかかる校歌及び校章の制作に 

ついて 

－校歌制作委託先(案)、校歌の制作に向けた概要、 

 校歌の制作に向けたスケジュールについて報告 

令和８年５月 12日 遠山郷学園飯田市立遠山小学校校歌制作に関する契約書締結 

・葭本 直樹 氏と契約 

令和８年５月 21日 校歌制作に向けた授業(全校集会) 

・上村小学校と和田小学校それぞれで実施 

－児童と校歌制作者の顔合わせ 

 校歌についての話(学校長及び地域住民) 

 校歌についてのワークショップ 

令和８年５月 26日 上村小学校と和田小学校児童による「しらびそ高原開山祭」 

に向けた合同練習会 

・校歌制作者も同席 

令和８年６月 児童による校歌の制作に向けた歌詞の言葉探し※２ 

・保護者や地域の方からも言葉集めに協力いただく。 

資料№４-１ 



 

※１：資料№４-２「遠山郷学園小学校の再編にかかる校歌及び校章の制作について」 

※２：資料№４-３「校歌制作に向けた取組について」 

 

 

２ 校歌制作における今後の進め方(予定) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

以  上   

令和８年７月３日 校歌制作者との懇談※２ 

・児童、保護者、地域住民等から集めた歌詞の言葉を 

  校歌制作者にお渡しする。 

令和８年７月～９月 校歌制作者による詞の制作 

・詞の制作後、９月上旬を目途に上村小学校と和田小学校 

 を訪問予定 

  －児童を対象に詞の原案について意見交換(予定) 

令和８年８月～11月 校歌制作者による曲の制作 

全体的な調整等 

令和８年 12月 校歌の試聴・意見反映・最終調整 

令和９年１月～３月 歌唱指導 

令和９年４月 開校式・入学式(校歌お披露目) 


