全体工程表


工事種別
平成29年度
平成30年度
平成31年度
平成30年（2018）
平成31年
4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7
○道路改良工事
農協横
道路工事
期間（6ヶ月）
▲発注
▲入札・契約
敷地内
水路工事
女子高前
道路工事
○自治振興センター
仮事務所改修工事
確認申請
仮事務所改修工事
期間
（3ヶ月）
▲発注
▲入札・契約
☆引越し
完了検査
一体工事
復旧工事
期間
（2ヶ月）
☆引越し
○公民館
建替工事
確認申請
遺跡試掘
☆公民館引越し
旧自治振興C・旧公民館
解体工事期間（6ヶ月）
新築工事（電気・機械・外構工事含む）
期間（12ヶ月）
完了検査
☆引越し
★供用開始
▲発注（建築・解体）
▲議会議決提案・契約
▲発注（電気・機械）
▲議会議決提案・契約
○消防詰所
建替工事
確認申請
▲発注
▲入札・契約
新築工事
完了検査
☆引越し
解体工事
期間（3ヶ月）

別紙4